

Принято:  
на заседании педагогического совета  
Протокол № 3 от «6» 02 2023 г.

Утверждено:  
Заведующий МБДОУ «Рыбно-Слободский  
детский сад «Мишутка»  
И.С. Юсупова  
Приказ № 3 от «06» 02 2023 г.



**План-график («дорожная карта»)  
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного  
образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Рыбно-Слободский детский сад «Мишутка»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, май и август	Рабочая группа, старший воспитатель	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	март	Заведующий, рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы
Разработка дорожной карты внедрения ФОП ДО	январь	руководитель рабочей группы	Дорожная карта
Проведение экспертизы ООП на соответствие требованиям ФОП ДО	февраль	Заведующий и рабочая группа	Отчет и по необходимости
Актуализация образовательной программы в соответствии с ФОП и изменениями ФГОС ДО	май до 1 июня	Рабочая группа, старший воспитатель	Проект образовательной программы

Подготовка проекта приказа об отмене ООП детского сада и непосредственном полномприменении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий	Приказ
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль, март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Август 2023	Заведующий	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующий	Отчет
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май	Члены рабочей группы Гордеева О.В., Кирюшова С.Ю., Захарова И.А., Круглова С.П., Жаринова Т.Н.	Опросные листы(или отчет)
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам применения ФОП ДО, участие в консультационных вебинарах	Апрель– июнь	Старший воспитатель	Приказ, документы о повышении и квалификации
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Информационно-методическое сопровождение педагогических работников	1 квартал 2023 г.	Руководитель рабочей группы, заведующий, старший воспитатель	Информирование педагогов
Изучение методических рекомендаций по реализации ФОП ДО	Март 2023	Старший воспитатель	Использование методических рекомендаций в работе
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Консультационная помощь педагогическим работникам по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Содействие распространению и внедрению лучших практик реализации ФОП ДО	Декабрь 2023	Рабочая группа	Практика внедрения в детский сад
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
Размещение ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Размещение образовательной программы детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС ДО	1 сентября	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
<b>6. Финансовое обеспечение</b>			
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса	Поэтапно	Заведующий, зав. по АХЧ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и	Поэтапно	Заведующий, зав. по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы нормам ОТ

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ			
Обеспечение ДОУ печатными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Заведующий	Оснащение библиотеки необходимым и УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Поэтапно	Старший воспитатель	Создание странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ

В данном документе  
Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

*И.И.И.* Исполнитель

Заведующий кафедрой «Математика»  
И.И.И. Исполнитель

