

«Утверждаю»  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад №35 «Соловушка»  
Н.А. Мусина  
01 февраля 2023 года



**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО  
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

**МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №35 «Соловушка»**

**Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

**Второй этап**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.  
Составление плана - графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

**Реализация первого этапа**

**Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно - методическое , экспертное сопровождение процесса	Февраль, 2023г.
2.	Формирование банка нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Август, 2023г.
3.	Организация изучения нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	Февраль- март, 2023г.
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Согласно записи в ИС «Электронное образование в РТ» на 2023г.
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель - май, 2023г.
6.	Утверждение плана работы по внедрению ФОП	Февраль, 2023г.

**Реализация второго этапа**

**Определение изменений и дополнений**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения ФОП ДО	Март- май, август, 2023г.
2.	Определение УМК (учебно - методического комплекта), используемых в образовательном процессе в соответствии с	Июнь, 2023г.

	ФОП	
3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	До августа 2023г.
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Май 2023г.
5.	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС	Май 2023г.
6.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь, 2023г.

#### Финансово - экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Апрель- июнь, 2023г.
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Июль, 2023г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Июль, 2023г.

#### Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации о ходе подготовки и введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Апрель, 2023г.
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Апрель, 2023г.

#### Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Согласно записи в ИС «Электронное образование в РТ» на 2023г.
2.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	До сентября 2023 года

#### Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Обогащение предметно- развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	До сентября 2023 года
2.	Укрепление материально- технической базы ДОУ	До сентября 2023 года