

Календарный план проекта

№	Действия	Сроки	Участники	Ожидаемые результаты
1	Выявление экскурсионных объектов	Сентябрь 2024 г.	Участники проекта	Разработка маршрута
2	Сбор информации об объектах	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Авторы проекта	Программа деятельности
3	Защита проекта	Ноябрь 2024 г.	Руководитель проекта	Утверждение проекта
4	Набор группы учащихся для работы по проекту	Ноябрь 2024 г.	Авторы проекта, пресс-центр, информация в школьной газете «Мэктэп дулкынында»	Заседания Совета обучающихся, родкомитета, группа желающих для работы
5	Распределение обязанностей, работа по обязанностям	Декабрь 2024 г.	Авторы проекта	Слаженная конкретная работа
6	Доработка маршрута, внесение изменений, дополнений	Январь 2025 г.	Участники проекта	Макет буклета
7	Выпуск буклета	Февраль 2025 г.	Пресс-центр	Создание экскурсионного буклета
8	Апробация маршрута	Март 2025 г.	Редакция проекта	Сбор отзывов
9	Приглашение гостей, информирование, реклама в социальных сетях школы (создание и размещение медиаплана по освещению реализации проекта)	Апрель-май 2025 г.	Авторы проекта	Сбор предложений, замечаний гостей