

Рассмотрено и принято  
на заседании педагогического  
совета. Протокол № 4  
от 29.05.2014 года



Утверждено и введено в действие  
приказом № 53 от 29.05.2014 года  
Заведующей МБДОУ «Детский сад № 4»  
И.В. Шостова

**Дорожная карта**  
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  
образования (ФГОС ДО)  
МБДОУ «Детский сад № 4» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

**Реализация шага 1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОО.**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ, Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС	постоянно	Заведующая, старший воспитатель
2	Создание рабочей группы с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ	март 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель
3	Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	март 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель
4	Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году»	август 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель
5	Мониторинг уровня готовности к введению ФГОС ДО	март 2015 г.	Заведующая, старший воспитатель

**Реализация шага 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему.**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
2	Анализ готовности воспитателей к введению ФГОС (самообследование)	август 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель
3	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования	апрель-май 2014 г.	Рабочая группа
4	Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	апрель-май 2014 г.	Рабочая группа
5	Разработка проекта ООП дошкольного образования	май - июнь 2014 г.	Рабочая группа
	Создание нормативной базы МБДОУ «Детский сад № 4» в соответствии с требованиями ФГОС ДО	май 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к	июнь 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	июнь 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель
Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	май - июнь 2014 г.	Рабочая группа
Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствии с ФГОС	в течении года	Рабочая группа
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся ОО на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь 2014 г.	Рабочая группа
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО	Август 2014 г.	Заведующая
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Август 2014 г.	Заведующая
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Август 2014 г.	Заведующая
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на сайте детского сада	Постоянно	Старший воспитатель
Информирование родителей и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.)	Постоянно	Заведующая старший воспитатель
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО	Поэтапно	Заведующая, старший воспитатель
Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации, круглые столы и др. формы методической работы)	В соответствии плана	Заведующая, старший воспитатель
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
Получение ноутбуков и мультимедийных установок через МО и Н РТ Пополнение библиотеки электронных образовательных ресурсов	август 2014	Заведующая, завхоз
Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно	Заведующая, завхоз, старший воспитатель

### Реализация шага 3. Разработка Основной образовательной программы.

<b>Разработка Основной образовательной программы</b>	
Разработка Основной образовательной программы ОО на переходный период	Июнь - август 2014 г.
Разработка Основной образовательной программы ОО.	Июнь - август 2015 г.

**Разработка единичных проектов, рабочих образовательных программ.**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка рабочих образовательных программ по возрастным группам	июнь – август 2014	Старший воспитатель, воспитатели групп
2	Разработка планируемых результатов освоения ООП	август - сентябрь 2014 г.	Старший воспитатель
5	Разработка учебного плана	август 2014 г.	Старший воспитатель
	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП	август - сентябрь 2014 г.	Старший воспитатель
	По запросу ОО (календарное планирование, образовательные проекты )	август - сентябрь 2014 г.	Старший воспитатель

**Реализация шага 4. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014 - 2015 г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	май 2014	Заведующая	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	август 2014	Заведующая, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ДО на базе ФГБОУ ВПО «НИСПТР» и ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»	2014-2015	Заведующая, старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	План-график курсовой подготовки педагогов
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь 2014 г.	Заведующая,	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующей
5	Разработка плана методического	Сентябрь 2014 г.	Старший воспитатель	Повышение профессионально	План

	сопровождения введения ФГОС ДО в ОО			й компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах.	В течение года	Заведующая, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами пед. коллектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года	Заведующая, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод.,
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах (вебинарах) по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года	Заведующая, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Сертификаты
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы ОО на переходный период	Июнь-август 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель	Создание ООП ОО на переходный период	Протоколы педсовета, приказ
	Разработка и утверждение Основной образовательной программы ОО.	Июнь-август 2015 г	Заведующая, старший воспитатель	Создание ООП ОО	Протоколы педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ОО	Август 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель	Наличие учебного плана ОО	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение перспективных планов групп	Июль - август 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель	Наличие перспективных планов во всех возрастных группах	перспективные планы
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОО	август 2015 г.	Заведующая,	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОО по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы совещаний,

					педсоветов
14	Мониторинг введения ФГОС ДО	В течение уч. года	Заведующая, старший воспитатель		Диагностические материалы
15	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	В течение года	Заведующая,		Отчеты

## 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации	2014-2015	Заведующая,	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Проведение педагогического совета «Современные формы и методы работы дошкольного учреждения в условиях ФГОС»	ноябрь 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
3	Проведение тематического контроля «Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС ДО»	ноябрь 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	справка по итогам контроля
4	консультирование педагогов по актуальным вопросам в рамках введения ФГОС	В течение уч. года	Заведующая, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	тетрадь консультаций

## 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Поэтапно	Заведующая,	Определение необходимых изменений в оснащённости ОО с учетом требований ФГОС	Информационная справка
---	---	----------	-------------	--	------------------------

2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2015 г.	Заведующая,	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ОО с требованиями ФГОС	Информационная справка, Совещание при заведующей
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем образовательным областям учебного плана ООП ОО.	Постоянно	Заведующая, старший воспитатель	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Создание библиотеки
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Заведующая, старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно	Заведующая, старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Проведение диагностики готовности ОО к введению ФГОС ДО.	август 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ДО	Справка

	учреждения ФГОС ДО.			переходу на ФГОС ДО	
2	Размещение на сайте МБДОУ «Детский сад № 4» информации о введении ФГОС ДО	Постоянно	Заведующая, старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте образовательного учреждения «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в Публичный доклад заведующей МБДОУ «Детский сад № 4» раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО)	Май 2014 - 2015 г.	Заведующая,	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте образовательного учреждения
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода образовательного учреждения на новые ФГОС	Регулярно	Заведующая, старший воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации

Заведующая МБДОУ № 4



И.В. Шюстова