

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА ЗАИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ул. Крупской, д. 6, г. Заинск, 423520



«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЗЭЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ  
МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ»  
МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА  
УЧРЕЖДЕНИЯСЕ  
Крупская урамы, 6 йорт, Зэй шәһәре, 423520

---

**ПРИКАЗ**

20.08.2019 г.

г. Заинск

**БОЕРЫК**

№ 683

**Об утверждении плана работы (дорожной карты) по организации и проведению  
государственной итоговой аттестации в Заинском муниципальном районе  
в 2019-2020 учебном году**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов в 2019-2020 учебном году,

**приказываю:**

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Заинского муниципального района Республики Татарстан в 2019-2020 учебном году (приложение).
2. Муниципальным координаторам государственной итоговой аттестации, методистам Аюповой В.М., Новиковой Н.Н., довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций план мероприятий (дорожную карту) по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году.
3. Руководителям общеобразовательных организаций разработать план мероприятий (дорожную карту) по повышению качества подготовки и проведения процедур государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году и разместить на сайте общеобразовательной организации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования**

**Л.Р. Печина**

В.М. Аюпова  
31933

ПЛАН работы (дорожная карта)  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
в Заинском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Проведение организационных мероприятий</b>			
1.1	Сбор информации об учителях-предметниках, преподающих в 9, 11 классах	сентябрь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.2	Сбор и обобщение информации о количестве выпускников 9, 11 классов - участников государственной итоговой аттестации (обязательные предметы и предметы по выбору)	октябрь-февраль	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.3	Сбор заявок, систематизация материала по проведению пробного тестирования учащихся 9, 11 классов по русскому языку, математике, татарскому языку, предметам по выбору	октябрь-март	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.4	Сбор информации и представление отчетов в МОиН РТ о количестве ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРТ, ЕРЭ в 2019-2020 учебном году, кандидатурах руководителей, организаторов в ППЭ, о членах предметных комиссий по проверке варианта С	ноябрь-март	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.5	Сбор сведений и представление в ГБУ «РЦМКО», МО и Н РТ информации о проведении ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 в 2019-2020 учебном году: - по количеству участников по каждому предмету; - об участии в ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 выпускников с ограниченными возможностями здоровья	ноябрь-май	Аюпова В.М.
1.6	Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ в 2017-2018 учебном году: - по количеству участников по каждому предмету, - об участии в ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ выпускников с ограниченными возможностями здоровья	февраль-март	Новикова Н.Н.
1.7	Выверка сводных ведомостей предварительной информации по количеству ППЭ и количеству участников ЕГЭ для формирования республиканской базы данных	декабрь-январь	Аюпова В.М.
1.8	Составление документов по проведению тренировочного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку, предметам по выбору выпускников 9 и 11 классов	октябрь - апрель	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.

1.9	Выверка сводных ведомостей предварительной информации по количеству ППЭ и количеству участников ОГЭ для формирования республиканской базы данных	февраль-март	Новикова Н.Н.
1.10	Ознакомление с нормативными документами (по мере их поступления)	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.11	Проведение индивидуальных консультаций	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.12	Изучение работы администрации школ по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.13	Организация работы ресурсного центра по подготовке к сдаче ЕГЭ: - работа с высокобалльниками; - работа с учащимися «группы риска».	по отдельному графику	Аюпова В.М.
1.14	Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей	апрель-май	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.15	Расылка уведомлений участникам ЕРТ и итоговой аттестации	апрель, май	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.16	Приём КИМов в ППЭ для проведения ЕГЭ/ОГЭ, размещение в ППЭ, обеспечение сохранности экзаменационных материалов. Отправка бланков с ответами участников ЕГЭ для обработки в РЦОИ по защищённым каналам связи, бланков с ответами участников ОГЭ для обработки в РЦОИ	согласно утвержденному графику МОиН РТ	Аюпова В.М. Новикова Н.Н.
1.17	Организация проведения ГИА в ЗМР	согласно утвержденному графику МОиН РТ	Аюпова В.М. Новикова Н.Н.
1.18	Получение протоколов с результатами ГИА из РЦОИ и их рассылка в ОО	согласно утверждённому ФЦТ срокам	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
1.19	Организация выдачи ведомостей по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 9-х классов	июнь-июль	Новикова Н.Н.
1.20	Организация выдачи ведомостей по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11-х классов	июнь-июль	Аюпова В.М.
<b>2. Организация тематических занятий педагогов района, учащихся 11-х классов с представителями ГБУ «РЦМКО», представителями ВУЗа, Приволжским межрегиональным центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ФГАОУ ВО К(П)ФУ с целью повышения качества знаний учащихся</b>			
2.1	По математике - «ЕГЭ на 100 баллов» - «ЕГЭ без двоек»	по отдельному графику	Аюпова В.М.
2.2	По русскому языку - «ЕГЭ на 100 баллов»	по отдельному графику	Аюпова В.М.
2.3	Организация проведения семинарских занятий с тьюторами	в течение года	Аюпова В.М.
<b>3. Выход в общеобразовательные организации с целью оказания методической помощи по итогам прохождения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году</b>			

3.1	Тематическое изучение аналитической работы руководителей ОО по результатам ЕГЭ-2019 и планирования подготовки к ЕГЭ-2020	август	Аюпова В.М.
3.2	Тематическое изучение аналитической работы руководителей ОО по результатам ОГЭ-2019 и планирования подготовки к ОГЭ-2020	август	Новикова Н.Н.
3.3	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций	сентябрь	Печина Л.Р. Валиахметова М.К. Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
3.4	Помощь в составлении индивидуальных траекторий развития педагогов, роста профессионального мастерства	август, сентябрь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н. методисты УО
3.5	Экспертиза работ педагогов, направление в МО и Н РТ, распечатка брошюр на муниципальном уровне	в течение года	Аюпова В.М.
3.6	Выход в ОО по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11-х классов с целью оказания методической помощи: СОШ №3, Кадыровская СОШ	сентябрь, октябрь, февраль	Валиахметова М.К. Аюпова В.М., методисты УО
3.7	Выход в ОО по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 9-х классов с целью оказания методической помощи: Чубуклинская ООШ, С.Багряжская ООШ, Ал.Слободская ООШ, Тюгеевская ООШ.	октябрь, ноябрь, февраль	Валиахметова М.К. Новикова Н.Н. методисты УО
3.8	Организация адресного контроля общеобразовательных учреждений, показавших результаты ГИА в форме ОГЭ/ЕГЭ ниже средних по району	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н., методисты,
<b>4. Совещания</b>			
4.1.	Участие в педагогических советах в общеобразовательных организациях	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
4.2	Совещания с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ/ ГВЭ	август, ноябрь, декабрь, март, апрель	Аюпова В.М.
4.3	Совещания с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по подготовке к ГИА в форме ОГЭ/ ГВЭ	август, ноябрь, январь, апрель	Новикова Н.Н.
4.4	Совещания ММО по итогам муниципальных тренировочных тестирований	август, ноябрь, декабрь, февраль, март	Аюпова В.М., Новикова Н.Н., методисты, курирующие предметы
<b>5. Организационно-технологическое обеспечение проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ЕРТ, ГВЭ</b>			
5.1	Определение количества и места расположения ППЭ для ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРТ	декабрь-январь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
5.2	Назначение руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРЭ, ЕРТ	декабрь-март	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
5.3	Подготовка заявок на получение КИМов на этапе	январь-апрель	Аюпова В.М.,

	- досрочного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; - основного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.		Новикова Н.Н.
5.4	Определение графика доставки представителей ГЭК, общественных наблюдателей. Решение организационных вопросов.	май	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
5.5	Обеспечение условий для функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и инструкций	май-июнь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н., руководители ОО, ППЭ
<b>6. Мониторинг подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации</b>			
6.1	Проведение тренировочного тестирования по предметам по выбору, татарскому языку выпускников 9 классов	январь	Новикова Н.Н.
6.2	Организация проведения тренировочного тестирования по русскому языку, математике выпускников 11-х классов	ноябрь(3,4 неделя) март (2,3 неделя)	Аюпова В.М.
6.3	Проект ЕГЭ без «2», ЕГЭ на «пять»	в течение года	Аюпова В.М.
6.5	Организация проведения тренировочного тестирования по русскому языку, математике выпускников 9-х классов	октябрь, февраль, апрель	Новикова Н.Н.
6.6	Составление списка обучающихся, входящих в «группу риска», показавших низкий уровень на тренировочных тестированиях с закреплением учителей-наставников	сентябрь, октябрь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
6.7	Организация работы ресурсного центра с учащимися «группы риска»	(по отдельному плану)	Аюпова В.М.
6.8	Организация проведения итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов	декабрь	Аюпова В.М.
6.9	Проведение тренировочного тестирования по предметам по выбору выпускников 9 классов	январь	Новикова Н.Н.
6.10	Проведение тестирования по материалам ЕГЭ, ОГЭ на школьном уровне	в течение года	руководители ОО
<b>7. Подготовка и повышение квалификации специалистов по ЕГЭ/ЕРЭ, ГИА в новой форме</b>			
7.1	Проведение семинаров-практикумов по изучению методики преподавания трудных для усвоения тем	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н., методисты, руководители ММО учителей- предметников
7.2	Составление списка экспертов предметных комиссий, подготовка приказов о командировании в г.Казань на обучающие семинары и проверку работ ОГЭ, ЕГЭ	сентябрь, май	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
<b>8. Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ</b>			
8.1	Работа с письмами и обращениями граждан	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
8.2	Встреча с родителями в ОО на родительских собраниях	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
8.3	ЕГЭ для родителей	февраль	Аюпова В.М.
8.4	Организация участия выпускников,	в течение года	Аюпова В.М.,

	учителей в Интернет-форумах по подготовке и проведению ЕГЭ/ОГЭ в 2019-2020 учебном году		Новикова Н.Н.
8.5	Организация взаимодействия со СМИ во время подготовки и проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2019-2020 учебном году	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
8.6	Обеспечение информированности общественности о порядке проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2019-2020 учебном году, размещение информации на сайте управления образования	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
8.7	Подготовка информации для СМИ о проведении ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2019-2020 учебном году	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
8.8	Сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ГИА-2020	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
8.9	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ	в течение года	ОО
9.0	Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА-2020 и их родителям (законным представителям)	в течение года	ОО, школьные психологи
<b>9. Обеспечение информационной безопасности</b>			
9.1	Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ЕРТ, ЕРЭ на муниципальном уровне, а также в ППЭ	май-июнь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н., руководители ППЭ
9.2	Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ	май-июнь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
9.3	Организация взаимодействия с УВД с целью привлечения сотрудников милиции для охраны правопорядка в ППЭ на ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ, исключению доступа посторонних лиц в ППЭ; учреждением здравоохранения муниципального района с целью привлечения медицинских работников на время работы ППЭ	май-июнь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
<b>10. Анализ результатов ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2019-2020 учебном году</b>			
10.1	Анализ проведённой государственной итоговой аттестации	август-октябрь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
10.2	Изучение методических рекомендаций МО и Н РТ по анализу результатов ГИА, кодификаторов элементов содержания по предметам, спецификации экзаменационной работы, демонстрационных версий	сентябрь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
10.3	Проведение заседаний ММО учителей-предметников по анализу результатов ГИА и выработке стратегии, позволяющей достигнуть лучших показателей	сентябрь-октябрь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н., руководители ММО учителей- предметников
10.4	Выступление на совещании заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом	ноябрь-март	Новикова Н.Н.

	проведённого тренировочного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку учащихся 9-х классов		
10.5	Выступления на совещаниях директоров и заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом проведённого тренировочного тестирования по русскому языку, математике учащихся 11-х классов	декабрь-март	Аюпова В.М.
10.6	Выступления на совещаниях директоров, заместителей директоров, курирующих подготовку и проведение ГИА, с разъяснением новых Положений о проведении ГИА в 2019-2020 учебном году	в течение года	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
10.7	Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА на территории Заинского муниципального района	июнь-август	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
10.8	Выступление на совещании директоров и заместителей директоров с анализом результатов ГИА на территории Заинского муниципального района	август	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.
10.9	Издание брошюры по итогам ГИА-2020	август-сентябрь	Аюпова В.М., Новикова Н.Н.