

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ» НУРЛАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ»
МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423040, г.Нурлат, ул.Советская,117

Советская урамы, 117 нче йорт, Нурлат шәһәре, 423040

Телефон: (84345) 31925, 20673 факс 20673 E-mail: lmc.nur@tatar.ru сайт: <https://edu.tatar.ru/nurlat/lmc>

ПРИКАЗ

от 23.08.2021

БОЕРЫК

№586

Об утверждении «дорожной карты»
организации проведения итоговой
аттестации выпускников
9 и 11 классов в 2022 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Нурлатском районе в 2022 году,

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» (приложение 1)
2. Утвердить План-график мероприятий по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2022 году (приложение 2)
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя по учебно-методической работе Хамидуллину Н.Н.

Начальник МКУ «Управление образования»
Нурлатского муниципального района РТ




А.Н.Рахматуллина

Утверждено
приказом МКУ «Управление образования»
от 23.08. 2021 года № 586

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нурлатском муниципальном районе в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
Анализ проведения ГИА-11 в 2021			
1	Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году по итогам ГИА-11	До 25 августа 2021	Методисты УО, руководители ОО руководители РМО
2	Проведение анализа результатов ЕГЭ в разрезе образовательных организаций по всем предметам.	До 20 августа	Руководители РМО
3	Составление аналитического отчета по результатам ГИА-11 – по всем предметам ГИА	До 20 августа	Гизатуллина Н.В.
4	Совещания с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА в 2021 году	Октябрь 2021	Рахматуллина А.Н Хамидуллина Н.Н.
5	Размещение информационно - справочных материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году на сайте отдела образования и образовательных организаций	Сентябрь 2021	Куляева Э.Р. Руководители ОО
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Проведение мероприятий по повышению квалификации и курсовой подготовке учителей общеобразовательных организаций	По графику	Руководители ОО Еремеева Г.В.
2	Проведение мероприятий по подготовке и организации пересдачи ГИА, ЕГЭ по обязательным предметам в общеобразовательных организациях.	Май 2022	Руководители ОО
3	Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов.	Постоянно	Методисты УО
4	Контроль за организацией, проведением и анализом	Постоянно	Руководители ОО

	диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях.		
5	Проведение вводного контроля преподавания учебных предметов в 9 и 11 классах, пробных ГИА. Анализ результатов.	Сентябрь 2021- март 2022	Руководители ОО методисты УО
6	Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. Работа с неуспевающими выпускниками.	В течение учебного года	Руководители ОО
7	Организация и проведение «круглых столов» на заседаниях методических объединений учителей- предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов с учетом рекомендаций ФИПИ.	В течение учебного года	Руководители РМО
8	Проведение индивидуальных консультаций руководителями РМО для учителей-предметников	по отдельному графику	Руководители РМО
9	Проведение индивидуальных консультаций учителями- предметниками, заместителями директоров по учебной работе для выпускников, родителей.	в течение учебного года	Руководители ОО
10	Изучение методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах	в течение учебного года	Руководитель РМО по русскому языку
11	Изучение методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам.	в течение учебного года	Руководитель РМО по иностранным языкам
12	Изучение методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в форме ОГЭ) по русскому языку	в течение учебного года	Руководитель РМО по русскому языку
13	Изучение методических рекомендаций по проведению КЕГЭ	в течение учебного года	Руководитель РМО по ИКТ
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Приведение муниципальной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных документов.	после вступления в действие региональных нормативных документов	Гизатуллина Н.В.
2	Подготовка нормативных правовых документов- постановлений, приказов: 1) для проведения ГИА в 2022 году: -об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; 2) об организации подготовки и проведения государственной итоговой	В течение учебного года	Гизатуллина Н.В.

	<p>аттестации по образовательным программам среднего общего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о работе с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах; - об утверждении лиц, допущенных в пункты проведения экзаменов; - о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе (РИС) 		
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Направление на обучение членов региональных предметных комиссий ГИА и организация их участия в квалификационных испытаниях	март – апрель 2022 г.	Гизатуллина Н.В.
2	Проведение совещаний с учителями – предметниками	по отдельному плану работы РМО	Руководители РМО
3	Мониторинг уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ЕГЭ. Проведение обучения персонала пунктов проведения ГИА-9 (далее – ППЭ) и ГИА-11: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам на учебной платформе	Март - апрель 2022	Гизатуллина Н.В.
4	Проведение общерайонных пробных ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку по математике в формате КИМов	В течение учебного года	Гизатуллина Н.В. Руководители ОО
5	Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ по выборным предметам	В течение учебного года	Руководители ОО Методисты УО
6	Участие в вебинарах и ВКС по вопросам подготовки к ГИА 2022	По графику МО	Руководители ОО
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Сбор первичной информации для формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС)	сентябрь-ноябрь 2021 г.	Гизатуллина Н.В. Куляева Э.Р.
2	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС	постоянно	Гизатуллина Н.В.

	сведений. Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС		Куляева Э.Р., Руководители ОО
3	Регистрация участников итогового сочинения (изложения)	сентябрь-ноябрь 2021г	Гизатуллина Н.В. Куляева Э.Р. Руководители ОО
4	Назначение ответственных за организацию подготовку и проведение ГИА по образовательной организации.	сентябрь 2021 г.	Руководители ОО
5	Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки в 2021 году.	сентябрь 2021 г.	Гизатуллина Н.В. Руководители ОО
6	Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2022 году	до 01 февраля 2022г	Гизатуллина Н.В. Руководители ОО
7	Размещение информации о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2022 году.	ноябрь 2021 г.	Гизатуллина Н.В. Руководители ОО
8	Организация работы по: а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов	сентябрь 2021 г январь-март 2022г	Гизатуллина Н.В.
9	Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11	постоянно	Руководители ОО
10	Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников на родительских собраниях, при размещении материалов на сайте школы и информационных стендах	весь период	Руководители ОО, педагоги-психологи ППМС центра «Доверие»
11	Проведение рабочих совещаний и консультаций с заместителями директоров по УР по вопросам проведения ГИА.	в течение года	Гафурова Г.Р
12	Проведение консультаций для организаторов , технических специалистов ГИА	в течение года	Гизатуллина Н.В. Куляева Э.Р.
13	Анализ готовности образовательных организаций к проведению ГИА в 2022 году	февраль- апрель 2022г	Руководители ОО
14	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом выданных заключений психолого- медико-педагогических комиссий в 2022 году	январь-апрель 2022 г.	Гизатуллина Н.В. Руководители ОО

15	Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в районе в 2022 году: а) отделом МВД Российской Федерации по Нурлатскому району РТ б) прокуратурой; в) Нурлатской ЦРБ; г) с филиалом ОАО «Таттелеком» РТ д) с филиалом ОАО «Сетевая компания» ЧЭС	в течение года	Гизатуллина Н.В.
16	Проверка готовности ППЭ. Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ	Февраль-май 2022	Гизатуллина Н.В.
17	Обеспечение транспортом для доставки экзаменационных материалов на ППЭ	Май-июнь 2022	Рахматуллина А.Н.
18	Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА.	в период проведения ГИА	Гизатуллина Н.В.
19			
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Освещение вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации и на сайте отдела образования (о сроках подачи заявлений на участие, о местах регистрации, о пунктах и схеме проведения экзаменов, о подаче апелляции, о порядке информирования с результатами..)	весь период	Куляева Э.Р.
2	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты и стенды; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы	Весь период	Руководители ОО
3	Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах образовательных организаций графиков консультаций учителей-предметников, расписаний проведения элективных курсов, графиков и тематики родительских собраний в 9 и 11 классах	сентябрь 2021г.	Руководители ОО
4	Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах образовательных организаций.	октябрь 2021 г. – май 2022 г	Куляева Э.Р. Руководители ОО
5	Организация работы телефонов "горячей линии"	Весь период	Гизатуллина Н.В.

6	Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2022 году	по графикам ОО	Руководители ОО
7	Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ	По графикам ОО	Руководители ОО
8	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий	в период проведения	Руководители ОО
Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году	Сентябрь 2021-май 2022	Хамидуллина Н.Н
2	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. Приобретение необходимого дополнительного оборудования для оснащения ППЭ	Весь период	Гизатуллина Н.В.
3	Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов общественными наблюдателями.	Весь период	Гизатуллина Н.В.
4	Контроль за подготовкой к проведению государственной итоговой аттестации в учреждениях с низкими результатами в рамках проведения тематических проверок	По отдельному графику	Методисты УО
5	Оперативный контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА	Весь период	Руководители ОО

Приложение 2
Утверждено
приказом МКУ «Управление образования»
Нурлатского муниципального района
от 23.08. 2021 года №586

План-график
подготовки и проведения ГИА в 2021-2022 учебном году в Нурлатском
районе и мониторинговых тестирований

№	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
Подготовка к проведению ГИА			
1	Совещание директоров школ района «Об итогах ГИА -2021 в Нурлатском районе»	август	Газизова Ч.З Хамидуллина Н.Н.
2	Заседания педагогических советов школ района «О совершенствовании подготовки к ГИА»	сентябрь	Директора школ
3	Совещание заместителей директоров школ по УВР «Работа педколлективов по улучшению качества по подготовке к ГИА»	август	Хамидуллина Н.Н. Гизатуллина Н.В.
4	Предварительное определение количества участников ЕГЭ, ОГЭ И ГВЭ по предметам на 2022 год	Сентябрь- октябрь	Гизатуллина Н.В. Директора школ Зам. директоров по УВР
5	Заседание ресурсного центра(РЦ) учителей математики школ района по содержанию КИМов и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА	по графику РМО	Гизатуллина Н.В.
6	Работа в РЦ учителей русского языка и литературы школ района	по графику РМО	Хамидуллина Н.Н.
7	Работа в РЦ учителей химии, биологии	по графику РМО	Гафурова Г.Р.
8	Работа в РЦ учителей физики, информатики	по графику РМО	Гизатуллина Н.В.
9	Заседание РМО учителей татарского языка и литературы	по графику РМО	Ярмухаметова Ф.М.
10	Работа в РЦ учителей географии	по графику РМО	Белова А.П.
11	Работа в РЦ учителей истории, обществознания	по графику РМО	Гафурова Г.Р.
12	Работа в РЦ учителей иностранных языков	по графику РМО	Еремеева Г.В.
13	Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями по технологии ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.	в течение учебного года	Зам. директоров по УВР Руководители МО Учителя-

			предметники	
14	Собрание учащихся 11-х классов и их родителей « О порядке подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ»	В течение года по графику школ	Директора Зам.директоров УВР Кл.руководители	по
15	Проведение репетиционных испытаний (пробный экзамен) по КИМам РЦМКО	Декабрь 2021-март 2022	Гизатуллина Н.В.	
16	Обеспечение образовательных учреждений нормативными, правовыми, инструктивными материалами по проведению ГИА в 2022 году	в течение года	Гизатуллина Н.В.	
Проведение ГИА				
1	Оформление информационных стендов сайтов школ для учащихся выпускных классов и их родителей и размещение материалов «Государственная итоговая аттестация»	сентябрь-май	Директора школ	
2	Подготовка приказов по роо о проведении пробного экзамена ЕГЭ , ОГЭ и итоговой аттестации выпускников	В течение года	Гизатуллина Н.В.	
3	Подготовка выступлений для СМИ о ходе подготовки и проведении ГИА в районе	в течение года	Гизатуллина Н.В.	
4	Комплектование материально-технической базы организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ И ОГЭ на ППЭ	Апрель июнь	Гизатуллина Н.В. директора	
5	Инструктаж-учеба: -операторов ППЭ - организаторов в аудиториях - дежурных на этажах -технических специалистов	в течение года по отд. графику	Гизатуллина Н.В. рук.ППЭ	
6	Организация доставки выпускников к месту проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	Апрель Май июнь	Гизатуллина Н.В. Дир. школ	
7	Подготовка писем по оказанию содействия в проведении ГИА в 2022 году в Нурлатском районе - в ГРОВД - в ЦРБ -РУЭС -в ГИБДД -Нурлатские электросети - Таттелеком	Апрель 2022	Гизатуллина Н.В.	
8	Подготовка списка и базы данных выпускников изъявивших сдать экзамены в форме ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ	До 1 февраля До 1 марта	Гизатуллина Н.В. Куляева Э.Р.	

9	Организация транспортного обеспечения доставки уполномоченного ГЭК и специалистов для контроля за ходом проведения ГИА	Согласно расписания по схеме распределения в ППЭ	Рахматуллина А.Н.
10	Проведение итогового ЕГЭ, ОГЭ	в сроки опред. Рособрнадзором	Гизатуллина Н.В.
Анализ результатов ГИА в 2021 году			
1	Совещание директоров школ района «Анализ результатов ГИА-2021» - анализ качества образовательной подготовки выпускников.	август	Рахматуллина А.Н. Гизатуллина Н.В. Хамидуллина Н.Н.
2	Совещание зам. директоров по УВР «Мониторинг результатов ГИА -2020 в районе»	август	Хамидуллина Н.Н. Гафурова Г.Р.
3	Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2022 году	Июнь - Август 2021	Гизатуллина Н.В.
Проведение мониторинговых тестирований			
1	Семинар-инструктаж координаторов тестирования в школах	По графику проведения	Гизатуллина Н.В.
2	Диагностическое тестирование по предметам	По графику МО	Гизатуллина Н.В. директор школы
3	КЕГЭ по ИКТ	ноябрь	Гизатуллина Н.В. Шамсуарова И.М.
4	Диагностическое тестирование по ин.яз в 4,6,8 классах	Октябрь - ноябрь	Гизатуллина Н.В. Директора школ
5	ВПР по предметам 4,5,6,7,8,10,11 классов	Сентябрь - октябрь	Гизатуллина Н.В. директора школ
6			
Анализ результатов тестирования			
1	Совещание зам. директоров по УВР «Итоги мониторинговых тестирований 1 полугодия»	январь	Гафурова Г.Р.
2	Совместное совещание директоров и зам. директоров по УВР « Об итогах года. Качество знаний по итогам мониторингов»	июнь	Гафурова Г.Р.
3	Анализ предметных мониторингов на заседаниях РМО	По планам РМО	Методисты управления образования