



**ПРИКАЗ**

17.02.2017

г. Казань

**БОЕРЫК**

№ пор-257/17

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации мероприятия 3.2. «Формирование современных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в 2017 году

В целях реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (далее - ФЦПРО), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» (в редакции от 14 сентября 2016 года), в соответствии с протоколом от 23.12.2016 № 2 заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по проведению в 2016 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2017 году субсидий на финансовое обеспечение мероприятия 3.2. «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») на 2017 год по реализации мероприятия 3.2. «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в соответствии с приложением.

2. Возложить на руководителей структурных подразделений Министерства образования и науки Республики Татарстан и директора Государственного



бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр  
внешкольной работы» (Р.А.Идрисов) ответственность за своевременность  
выполнения мероприятий

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  
министра образования и науки Республики Татарстан Сулима Л.О.

Заместитель Премьер-министра  
Республики Татарстан – министр



Э.Н.Фаттахов



Приложение к приказу  
 Министерства образования и науки  
 Республики Татарстан  
 от 17.02 2017 г.  
 № пор-257/17

**План мероприятий («Дорожная карта») по реализации в 2017 году мероприятия 3.2. «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей»  
 Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Характеристика выполненных работ в рамках мероприятия (дата, цель, задачи, план проведения, достигнутые результаты)	Причины задержки (отставания) реализации мероприятий	Принятые меры по устранению задержки (отставания) реализации мероприятий	Ответственные
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации мероприятия 3.2. ФЦПРО 2016-2020 годы в 2017 году	20.02.2017-01.03.2017				Отдел реализации государственных программ и проектов
2.	Создание модельного центра для методического обеспечения, организации дополнительного профессионального образования специалистов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций,	20.01.2017-10.03.2017				Отдел дополнительного образования детей ГБУ ДО «РЦВР»



	реализующих общеобразовательные различной направленности	дополнительные программы				
3.	Проведение независимой оценки качества образования (НОКО) в образовательных организациях дополнительного образования Республики Татарстан	1.04.2017- 10.06.2017				Отдел дополнительного образования детей  ГБУ ДО «РЦВР»
4.	Участие в отборочных этапах соревнований WRO 2017	10.05.2017- 10.06.2017				АНО «Детский технопарк «Кванториум» (г. Набережные Челны)
5.	Мониторинг эффективности реализации мероприятий 3.2	1.07.2017 30.12.2017				Отдел дополнительного образования детей  ГБУ ДО «РЦВР»
6.	Проведение заочных и сезонных школ для мотивированных школьников на базе Модельного центра	1.04.2017- 1.09.2017				ГБУ ДО «РЦВР»
7.	Создание навигатора дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ, который позволит семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки обучающихся	10.02.2017- 1.09.2017				Отдел дополнительного образования детей  ГБУ ДО «РЦВР»
8.	Организация участия команды Кванториума в отборочных этапах чемпионата Татарстана и России по автомоделльному спорту	10.05.2017- 20.09.2017				АНО «Детский технопарк «Кванториум» (г. Набережные Челны)
9.	Разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования	1.04.2017- 30.09.2017				ГБУ ДО «РЦВР»
10.	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	1.03.2017- 10.10.2017				Отдел дополнительного образования детей  ГБУ ДО «РЦВР»  Отдел планирования и



						оплаты труда
11.	Содержание и техническое обслуживание платформы для осуществления персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	1.03.2017-10.10.2017				Отдел дополнительного образования детей ГБУ ДО «РЦВР» Центр информационных технологий
12.	Организация открытых соревнований по робототехнике «Битва роботов»	10.09.2017-10.10.2017				АНО «Детский технопарк «Кванториум» (г. Набережные Челны)
13.	Обучение и повышение квалификации руководящих и не менее 400 педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей: курсы повышения квалификации, образовательные стажировки, обучающие семинары (в т.ч. выездные), создание УМК, создание учебных контентов для дистанционного обучения	1.04.2017-30.10.2017				ГБУ ДО «РЦВР»
14.	Организация стажировок педагогов дополнительного образования, реализующих программы технической направленности	1.06.2017-30.10.2017				ГБУ ДО «РЦВР»
15.	Создание и оснащение современным оборудованием муниципальных опорных площадок по художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностям дополнительного образования детей	1.09.2017-30.10.2017				Отдел дополнительного образования детей ГБУ ДО «РЦВР»
16.	Участие воспитанников Кванториума 1ppokids	1.10.2017-30.10.2017				АНО «Детский технопарк «Кванториум»
17.	Развитие детского технопарка «Кванториум» (г. Набережные Челны)	10.02.2017-30.10.2017				АНО «Детский технопарк «Кванториум»



						ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий " ИТ-парк" ПАО «Камаз»
18.	Проведение открытого конкурса научно-технического творчества «Кванториада 2017»	10.04.2017-30.10.2017				АНО «Детский технопарк «Кванториум» (г. Набережные Челны)
19.	Проведение завершающего мероприятия по итогам реализации мероприятия 3.2 ФЦПРО в 2016-2017 годах	10.10.2017-30.11.2017				ГБУ ДО «РЦВР»

Лист согласования к документу № под-257/17 от 17.02.2017

Инициатор согласования: Хафизова Г.Р. Ведущий консультант отдела реализации государственных программ и проектов

Согласование инициировано: 22.02.2017 13:54

**Лист согласования**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Фукина Ю.К.		Согласовано 02.03.2017 - 08:41	-
2	Каюмов А.М.		 Согласовано 02.03.2017 - 13:35	-