

## Календарный план реализации проекта

Наименование этапа мероприятий	Сроки начала и окончания мес., год)	Минимальные требования (в отношении отдельного муниципального образования Республики Татарстан)	Ожидаемые результаты (с указанием количественных и качественных показателей)
1. Этап инициализации	Июнь-Август 2017 год	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. проведение анализа, определение стратегических направлений;</li> <li>2. определение цели и задачи;</li> <li>3. оформление проекта и всей необходимой документации;</li> <li>4. увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами;</li> </ol>	<p>Увеличение доли детей, занимающихся различными видами научно-технического творчества в системе дополнительного образования с 6 % до 15%.</p>
2. Этап реализации	сентябрь 2017 – август 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. внедрение разноуровневых образовательных программ технической направленности; проведение заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников;</li> <li>3. внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонализированного финансирования;</li> <li>4. повышение доступа негосударственных организаций, реализующих дополнительные</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание Республиканского центра, позволяющий осуществлять практико-ориентированную техническую ориентацию и развивать новые виды технического творчества.</li> <li>2. Приобретение материально-технической базы для эффективной работы центра.</li> </ol>

		<p>общеобразовательные программы, к финансированию за счет бюджетных ассигнований;</p> <p>5. введение независимой оценки качества ДОД;</p> <p>6. повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования;</p> <p>7. создание ресурсного центра для методического обеспечения;</p> <p>8. организации дополнительного проф-го образования педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы научно-технической направленности.</p>	<p>3. Повышена результативность участия в мероприятиях технического профиля регионального и всероссийского уровня.</p> <p>4. Дети получают возможность развивать основные компетенции в области технического творчества, рационализаторской и изобретательской деятельности.</p> <p>5. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования.</p> <p>6. Будет реализована проблема охвата «трудных» детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов социально-важной деятельностью.</p> <p>7. Для успешной организации научно-технического творчества</p>
--	--	--	--

			детей будет создана система взаимодействия «Центр – СПУ – Предприятие».
3. Этап завершения	сентябрь –декабрь 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. мониторинг результатов реализации проекта.</li> <li>2. подготовка методических рекомендаций, учебно–методических пособий и образовательно–методических комплексов к дополнительным общеобразовательным программам нового поколения и сетевым образовательным проектам;</li> <li>3. инициация становления и сетевое профильное сопровождение саморазвивающихся технофер образовательных организаций, направленных на предоставление равных возможностей для учащихся муниципалитета в удовлетворении образовательных потребностей и профессиональных предпочтений.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качественное дополнительное образование</li> <li>2. Эффективная система воспитания</li> <li>3. Конкурентоспособные выпускники</li> <li>4. Высоквалифицированные педагоги</li> <li>5. Развитая материально-техническая база</li> <li>6. Широкие партнерские связи</li> </ol>