

ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ
«Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;</p>	<p>Приказ директора гимназии о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p>	<p>До 22.02. 2021 г.</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте гимназии баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
4.	<p>Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</p>	<p>Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель - август 2021г.</p>
5.	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»</p>	<p>Февраль - март 2021г.</p>

6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2021
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора гимназии	Август 2021г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021
10.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по	До 21.08.2021г.
11	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
12.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, организация сетевого взаимодействия со школами района.	Достижение показателей результативности	В течение реализации проекта
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	до 21 июля 2021 г.