


Рассмотрено на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» Советского района г.Казани  
Протокол № 1  
от « 29 » 08 2014 г.


Регистрационный № 5

Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» Советского района г.Казани

 Д.И.Бакирова

Приказ № 216  
от « 29 » 08 2014 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» Советского района г.Казани**

**Цель:** организация введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» Советского района г.Казани.

**Задачи:**

1. Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО.
2. Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.
3. Обновить содержание образовательного процесса в МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП.
4. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки МБДОУ к реализации ФГОС ДО.

**Ожидаемые результаты:**

1. Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса.
2. Обновление содержания нормативно-правовой базы МБДОУ для работы по ФГОС ДО.
3. Обновление документации и материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (планирование НОД, циклограммы, режимы и т.д.).
4. Разработка и внедрение ООП дошкольного учреждения.
5. Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ.
6. Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
<b>1. Организационно-правовые аспекты внедрения ФГОС ДО</b>			
1.1.	Изучение приказа МОиН РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».	2013-2014 гг.	Заведующий, старший воспитатель
1.2.	Формирование реестра нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО.	2014 г.	Заведующий, старший воспитатель
1.3.	Разработка Положения о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО.	2014 г.	Старший воспитатель
1.4.	Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО.	2014 г.	Старший воспитатель
1.5.	Мониторинг результатов поэтапного перехода на ФГОС ДО.	2014, 2015 гг.	Старший воспитатель
<b>2. Организация исполнения требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования</b>			
2.1.	Разработка основной части ООП МБДОУ.	2014 г.	Старший воспитатель
2.2.	Разработка вариативной части ООП МБДОУ.	2014 г.	Старший воспитатель
2.3.	Разработка рабочих программ.	2014 г.	Старший воспитатель
<b>3. Обеспечение условий для реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО</b>			
<b>3.1. Реализация требований ФГОС ДО к предметно-развивающей среде</b>			
3.1.1.	Обеспечение доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями.	2015 г.	Заведующий, старший воспитатель
3.1.2.	Моделирование пространства группы для обеспечения ребенку права выбора интересующего вида деятельности.	2014 г.	Воспитатели групп
3.1.3.	Учет регионального компонента в оснащении пространственной среды МБДОУ.	Постоянно	Старший воспитатель, воспитатели групп
<b>3.2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
3.2.1.	Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МБДОУ.	2014 г.	Старший воспитатель
3.2.2.	Формирование заказа на повышение квалификации, подготовка педагогов к реализации ФГОС ДО.	2014 г.	Старший воспитатель
3.2.3.	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС ДО.	2014 г.	Старший воспитатель
3.2.4.	Внедрение модели методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС ДО: семинары, консультации для педагогов и родителей, круглые столы, дискуссии, педагогические часы.	2014, 2015 гг.	Старший воспитатель, воспитатели групп
3.2.5.	Информирование родителей о подготовке к	2015 г.	Старший

	внедрению ФГОС ДО и результатах их введения через сайт МБДОУ, информационные стенды, родительские собрания.		воспитатель, воспитатели групп
<b>3.3. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
3.3.1.	Анализ соответствия материально-технической базы МБДОУ действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны труда.	2014, 2015 гг.	Заведующий, заведующий хозяйством
3.3.2.	Анализ состояния средств обучения.	2014, 2015 гг.	Заведующий, заведующий хозяйством, старший воспитатель
3.3.3.	Создание в группах безопасной развивающей предметной среды.	2014 г.	Воспитатели групп
3.3.4.	Обеспечение МБДОУ УМК и игрушками.	2014, 2015 гг.	Заведующий, старший воспитатель
<b>3.4. Финансовые условия реализации ФГОС ДО</b>			
3.4.1.	Обеспечение муниципального задания в части расходов образования.	Постоянно	Заведующий
3.4.2.	Совершенствование системы оплаты труда педагогов, стимулирующей обновление содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.	2014, 2015 гг.	Заведующий