

**Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО
в МБДОУ -«ДС №5 «Бэлэкэч»**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ-«ДС №5 «Бэлэкэч» (далее – Детский сад).

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в ДОУ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое сопровождение процесса.	июнь
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	по мере публикации новых нормативно-правовых документов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	июнь
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	июнь-август
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	июнь - август
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	июнь

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	июнь
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	июнь-август
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	по необходимости

4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	июнь-июль
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно- образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	август
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	август

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	август
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты	август - сентябрь
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август - сентябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	июнь - август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	июнь - август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	июнь - август

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	в теч. уч.года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	по мере необходимости