

Протокол № 1 от 17.04.18

рабочей группы по реализации проекта «Из подмастерья в мастера»

Присутствовали: Д.Ю.Кладов, И.И.Бахусова, Е.Н.Семенова, Ф.К.Мингазова, С.А.Шерин, Р.А.Тимонин, Г.И.Динков

Всего 6

Повестка дня:

1. Определить состав рабочей группы
2. Составить списочный состав воспитанников - участников проекта
3. Уточнить график посещения квалификации сотрудников - членов рабочей группы

Решение:

1. Издать приказ о составе рабочей группы
2. Бахусовой И.И.: уточнить даты курсовых подготовок, составить список детей - участников проекта
3. Семеновой Е.Н.: подготовить гарантийное письмо об оплате курсовой подготовки

Директор РСОШ




Д.Ю.Кладов

Руководитель проекта



И.И.Бахусова

Главный бухгалтер



Е.Н.Семенова

Протокол № 2 от 04.06.18

рабочей группы по реализации проекта «Из подмастерья в мастера»

Присутствовали: рабочей группе согласно приказу - 12 человек и сопровождающие проекта СТС

Всего 14

Повестка дня:

1. Возмещение с договором Фонда №01-03-23п - 2017.16/31 от 05.06.18
2. Возмещение с графиком курсов
3. Рабочие программы

Решение:

1. Направить на курсы: Тазихову (10.06-20.06.18) Тимефутдинову, Волшеб (16.06-01.10.18), Мелик-бекову (01.08-30.08.18)
2. Семеновой Е.Н. оплатить курсы
3. Членам рабочей группы подготовить рабочие программы
4. Микляевой Р.В. разместить информацию о проекте на сайте цеха

Директор РСОШ



Д.Ю.Кладов

Руководитель проекта



И.И.Бахусова

Главный бухгалтер



Е.Н.Семенова

Протокол № 3 от 25.09.18

рабочей группы по реализации проекта «Из подмастерья в мастера»

Присутствовали: рабочая группа согласно прик. зу - 12 человек и сопровождающие проекта (СПК)

Всего 14

Повестка дня:

1. Заменить мастера производственного обучения Матвеевой Д.Д. (направление парикмахер) по семейным обстоятельствам

Решение:

1. Заменить мастера производственного обучения Матвееву Д.Д.
2. Назначить ответственным за направление "парикмахер" мастера производственного обучения Алексееву Н.С.
3. Направить Алексееву Н.С. на курсы повышения квалификации с 01.08. - 30.08.18

Директор РСОШ



Д.Ю.Кладов

Руководитель проекта



И.И.Бахусова

Главный бухгалтер



Е.Н.Семенова



Протокол № 4 от 14.09.18

рабочей группы по реализации проекта «Из подмастерья в  
мастеровые»

Присутствовали: рабочая группа согласно  
приказу

Всего 12


Повестка дня:

1) утверждение рабочих программ  
2) определение графика работ

Решение:

1. Утвердить график работ группы по  
всем 6 программам с понедельника по  
субботу с 17<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup> (теоретический курс)
2. Члены группы осуществить 1 рез в  
4 недели, начало занятий с 24.09.18.
3. Утвердить рабочие программы

Директор РСОШ



Д.Ю.Кладов

Руководитель проекта



И.И.Бахусова

Главный бухгалтер



Е.Н.Семенова