

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ «Альметьевский
медицинский колледж»

У.П. Вешимова
«03» ноября 2020 г.



**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ
ГАПОУ «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2020 - 2021 УЧ. ГОД**
(для всех специальностей колледжа)

№	Этапы работы	Сроки выполнения
1.	Изучение положения «О курсовой работе в ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» и учебно-методического пособия «Как написать и оформить курсовую работу».	по 31 сентября 2020 г.
2.	Выбор темы курсовой работы. Научное редактирование темы.	по 16 октября 2020 г.
3.	Согласование научно отредактированной темы курсовой работы на соответствующих цикловых методических комиссиях.	17 по 31 октября 2020 г.
4.	Предоставить зам. директора по УР отредактированную тему курсовой работы для приказа (заявление).	по 03 ноября 2020 г.
5.	Подбор литературы. Разработка и написание теоретической части курсовой работы.	с 04 ноября 2020 г., по 12 января 2021 г.
6.	Предзащита теоретической части курсовой работы на соответствующих ЦМК.	с 13 по 30 января 2021 г.
7.	Планирование практической части курсовой работы. Подбор методов и методики исследования.	01 по 06 февраля 2021 г.
8.	Проведение исследования, подготовка собранных данных, обработка результатов и представление их в виде, удобном для анализа и описания. формулировка выводов, предложений.	февраль - март 2021 г.
9.	Работа над заключением, предложениями и рекомендациями. Корректировка курсовой работы, внесение дополнений, изменений. Подготовка мультимедийной презентации	по 27 марта 2021 г.
10.	Предварительное обсуждение курсовых работ на ЦМК (доработка, внесение изменений в курсовые работы)	с 29 марта по 06 апреля 2021 г.
11.	Подготовка отзывов научных руководителей.	с 07 по 11 апреля 2021 г.
12.	Защита курсовых работ (по графику).	с 13 по 27 апреля 2021 г.

Рассмотрено на заседании Методического совета колледжа. Протокол № 3
от «03» ноября 2020 г.
Председатель А.К. Багаутдинов