



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ «Кукморский  
аграрный колледж»

Гатин А.Х.  
«23» марта 2020 г.

### ПЛАН

мероприятий по временному переходу на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж» в 2019/2020 учебном году

Этапы внедрения ЭО и ДОТ	Мероприятия	Ответственные	Сроки выполнения
Разработка и введение в действие локальных нормативных актов, регулирующих порядок использования ЭО и ДОТ	Разработка и утверждение локальных актов (приказов и положений, инструкций):	Зам. директора по УР	Март 2020 г.
	- о временном переходе на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Зам. директора по УР	
	-о внесении изменений в график учебного процесса	Зам. директора по УР	
	-о внесении изменений в рабочие программы в связи с переходом на дистанционные образовательные технологии	Зам. директора по УР	
	- о внесении изменений в реализацию программ учебной и производственной практик	Зам. директора по УР	
	- об организации текущего контроля за ходом теоретического дистанционного обучения и программы практик	Зам. директора по УР	
	- о повышении квалификации педагогического коллектива по дистанционным формам обучения	Зам. директора по УР	
	-о порядке организации дистанционного обучения в ПОО	Зам. директора по УР Методист	
	-о порядке реализации в ПОО образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Зам. директора по УР Методист	
-об организации текущего контроля и оказании учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальные	Зам. директора по УР Методист		

	консультации) в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий		
	- о формах реализации учебной и производственной практик в ПОО в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Зам. директора по УР	
	- инструкции для преподавателей, обучающихся и родителей ПОО по порядку перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Зам. директора по УР Методист	
Модернизация процессов планирования и реализации учебного процесса	Модернизация процессов:		Март 2020 г.
	-реализация частичного замещения дисциплин, МДК , практик в расписании учебных занятий колледжа	Зам. директора по УР	
	- организация проведения практик малыми группами	Зам. директора по УР	
	- организация консультаций малыми группами	Зам. директора по УР	
	-организация технического сопровождения ЭО и ДОТ	Зам. директора по УР	
	- внесение изменений в график учебного процесса	Зам. директора по УР	
Планирование этапов перехода к ЭО и ДОТ по уровням и направлениям подготовки	Рабочие программы сохраняются, вносится изменение в части ресурсного обеспечения – ссылка на ресурсы ЯКласс, Google Classroom.	Методист	Март 2020 г.
Внесение изменений в учебный (рабочий) план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей	Внесение изменений в учебно-программную документацию:		Март 2020 г.
	Рабочие программы сохраняются, вносится изменение в части ресурсного обеспечения – ссылка на ресурсы ЯКласс, Google Classroom.	Методист	
Обучение работников учебных подразделений, задействованных в реализации ЭО и ДОТ	-обучающие уроки с преподавателями и мастерами производственного обучения, реализующих дистанционную и смешанную форму обучения	Зам. директора по ТО Методист Тьютор ЦОТ	19.03.2020- 24.03.2020
	-обучение тьюторов для организации дистанционного обучения в ЦОПП Казанский педагогический колледж	Зам. директора по ТО Методист	26.03.2020
	-обучение в системе «Мобильное электронное образование» в ЦОПП Казанский педагогический колледж	Зам. директора по ТО Методист	27.03.2020
Подготовка технической инфраструктуры	Доработка компонентов технической инфраструктуры:		Март-апрель 2020 г.
	- размещение на странице сайта колледжа информации и инструкций по организации ЭО и применения ДОТ	Зам. директора по УР Методист	



	-согласование формата данных выгрузки и создание инструмента обработки данных промежуточных результатов текущей успеваемости студентов	Зам. директора по УР Зам. Директора по ТО Методист	
Информирование студентов о порядке освоения дисциплин в формате ЭО и ДОТ и организации образовательного процесса	Организация и проведение информационных встреч со студентами:		Март-апрель 2020 г.
	-организация и проведение информационных встреч со студентами:	Зам директора по УР Зам директора по ТО	
Запуск учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ	Регистрация студентов на образовательной платформе и запуск учебного процесса	Тьютор ЦОТ, преподаватели	Март 2020 г.
Мониторинг и анализ успешности внедрения ЭО и ДОТ	Сбор и анализ показателей эффективности внедрения ЭО и ДОТ: эффективность, удовлетворенность студентов и преподавателей, техническая и организационная обеспеченность.	Зам директора по УР Зам директора по ТО Методист	Март-апрель 2020 г.
Корректировка планов перехода на ЭО и ДОТ, разработка плана мероприятий на 2020/21 учебный год.			Май - июнь 2020 г.

Заместитель директора по УР:

Ганиев Р.М.