

УТВЕРЖДАЮ
Директор

ГАПОУ «Нижекамский политехнический
колледж им. Е.Д. Королева»

Т.А. Куприянова
«____» _____ 2023г.

Отчет по Плану устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
3.1. Помещения и организации прилегающие к ним территории не в полной мере оборудованы с учетом доступности для инвалидов	3.1.1. Обеспечить доступность условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:	01.01.2023	Куприянова Татьяна Адиславовна, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королева»	В связи с отсутствием фин.средств, выполнения мероприятия перенесен	01.01.2025
	- приобретение сменных кресел-колясок	01.01.2023	Куприянова Татьяна Адиславовна, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королева»	В связи с отсутствием фин.средств, выполнения мероприятия перенесен	01.01.2025
	- поручни	01.01.2023	Куприянова Татьяна Адиславовна, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королева»	В связи с отсутствием фин.средств, выполнения мероприятия перенесен	01.01.2025

			колледж им. Е.Н.Королёва» Куприянова Татьяна Адиславова, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»	01.01.2023	- дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Выполнено	Сентябрь 2022г.
			Куприянова Татьяна Адиславова, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»	01.01.2023	- предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	В связи отсутствием специалистов сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчика	01.01.2025
			Куприянова Татьяна Адиславова, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»	01.01.2023	Фойе - информационное электронное табло, звуковое оповещение, стенды. Оформление знаков текстовой и графической.	Установлены информационные табло в количестве 2шт, стенды в количестве 4 штук, мнемосхемы 3 ед.	Сентябрь 2022г.
			Куприянова Татьяна Адиславова, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»	01.01.2023	Оборудовать актовый зал	В рамках ремонта Актового зала - установить сидения со специальными подлокотниками, из расчета не менее 1 стул на 5 стульев простых.	01.01.2025
			Куприянова Татьяна Адиславова, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»	01.01.2023	Оборудовать дополнительное комбинированное освещение, согласно ГОСТу	В связи с отсутствием фин.средств, срок	01.01.2025

			ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»	выполнения перенесен	мероприятия	
	Оборудовать 1 класс специальными партами, (1-2 места)	01.01.2023	Куприянова Татьяна Адиславовна, директор ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»	В связи с отсутствием фин.средств, выполнения мероприятий перенесен	срок	01.01.2025