

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году в колледже



УТВЕЖДАЮ
 Директор ГАПОУ
 «КАТК им. П.В. Деметьева»
 И.И. Залалов
 2022 г.

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Планный срок реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Не в полной мере обеспечены комфортные условия для предоставления услуг в организациях	Приобретение в полном объеме необходимых знаков для навигации внутри зданий колледжа (лестничные и поэтажные указатели, планы и схемы, технические таблички, планы эвакуации, наклейки из ПВХ). Дооснащение учебных аудиторий современными персональными компьютерами. Эстетическое оформление комфортной зоны отдышка (ожидания) рекреационных помещений.	декабрь 2022	Хасанов Р.А. Финохина М.В.	
2.	Помещения организаций и прилегающие к ним территории не в полной мере оборудованы с учетом доступности для инвалидов	Окрашивание дверных наличников или края дверного полотна и дверной ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	ноябрь 2022	Соколова Э.Р. Павлова И.Г.	
		Установка на главном входе, в том числе на путях движения в здании, дверных порогов не более 0,015 м;	август 2022		
		Установка системы вызова помощи перед входом (или перед лестничным маршем, пандусом);	ноябрь 2022	Хасанов Р.А. Халуева В.В.	
		Размещение в колледже фотоголосинесцентной системы эвакуации.	декабрь 2022		

	<p>Закупка и монтаж оборудования санитарной комнаты для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп.</p> <p>Установка в санитарных помещениях системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи</p> <p>Установка на дверях санитарных помещений «Доводчиков».</p> <p>Оснащение края первой и последней ступеньки каждого лестничного марша контрастной лентой.</p>	<p>декабрь 2022</p> <p>декабрь 2022</p> <p>декабрь 2022</p> <p>май 2022</p>		
<p>Подготовка отчета о реализации плана</p>		<p>декабрь 2022</p>	<p>Халугева В.В.</p>	