

Утверждаю  
 Заведующая МБДОУ- Тюлячинский  
 детский сад №3  
 Приказ №\_3\_\_\_ \_23.01\_\_\_2014г.

**План-график введения  
 Федерального государственного образовательного стандарта  
 дошкольного образования  
 в МБДОУ-Тюлячинский детский сад №3  
 Тюлячинского муниципального района РТ**

**Направления работы для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:**

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013- май 2014	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО образовательного учреждения Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Участие в опросах
1.3	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Использование письма Минобрнауки России в практической работе
1.4	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - июнь 2014	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан	Май 2014- декабрь 2016	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования
1.6	Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для	Ноябрь 2014	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы

	организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования		дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО
1.7	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнаук и России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1	Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО
2.2	Создание республиканской рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014	Направление предложений по составу в республиканскую рабочую групп
2.3	Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в Республике Татарстан по введению ФГОС ДО	Январь 2014 - декабрь 2014	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования
2.4	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014 года	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров

<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014-декабрь 2016	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации
3.2	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников
3.3	Организация деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан	2014-2016	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан создание системы методической, психолого-педагогической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
3.4	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015	Определение наставников для молодых специалистов
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013	Эффективное планирование расходов средств учредителя
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014-апрель 2015	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий
4.3	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Июль 2014	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования

**5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО**

5.1	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
-----	---	-----------	---