

СОГЛАСОВАНО

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель трудового коллектива ГАОУ ЦППРК «Росток»

на заседании рабочей группы Служба поддержки

родителей «Эти - аним ярдэме»

Протокол № 1 от 09.01.2024 г.

«09» 01 2024 г.

Директор ГАОУ ЦППРК «Росток»
Р.И. Васильев
«09» 01 2024 г.



Календарный план-график

по реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году (далее – Мероприятие) в рамках работы Службы поддержки родителей «Эти - аним ярдэме»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сополнитель	Срок, начало	Срок, окончание	Результат	Источник финансирования
1.	Формирование рабочей группы, направление контакты руководителя проекта	Директор	Заместитель директора, педагог-психологи	29 ноября 2023 г.	29 декабря 2023 г.	Сформирована рабочая группа. Направлено письмо с указанием информации о контактном лице руководителя проекта	нет
2				5	5	4	6

2.	Разработаны и утверждены локальные и распорядительные акты в целях функционирования Службы	Директор	Заместитель директора, педагог-психологи	29.11.2024	31.01.2024	<p>Разработаны и размещены на сайте/странице организации размещены утвержденные локальные и распорядительные акты функционирования Службы, в том числе:</p> <p>приказ о создании Службы; порядок оказания Услуг и т.д.</p>	нет
3.	Анализ условий для оказания консультационных услуг, организация помещений для оказания консультационных услуг	Директор	Заместитель директора, педагоги-психологи	29.11.2024	31.01.2024	<p>Проведен анализ условий для оказания консультационных услуг, подготовлены помещения для оказания консультационных услуг (кабинет психолога, зал ожидания, игровая комната)</p>	нет

Информирование населения об оказываемых бесплатных услугах	Директор	Заместитель директора, педагог-психологи	09.01.2024	31.12.2024	Размещена информация на официальном сайте, в социальных сетях, направлена в управления образования в муниципальные районы РТ	Софинансирование, собственные средства
2. Подготовка документов и заключение соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на оказание услуг/соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание	Директор	Главный бухгалтер	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	Подписано соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» в целях доведения финансирования на реализацию Мероприятия	

Государственных услуг (Выполнение работ)						Софинансирование, собственные средства
3. Обеспечение функционирования Сайта (страницы) Службы в телекоммуникационной сети «Интернет»	Директор	Педагог-психолог	15 февраля 2024 г., далее в течение года	31 декабря 2024 г.	Разработан сайт (страница) Службы в телекоммуникационной сети «Интернет» (логотип, информацию о безвозмездности оказания Услуг, адреса, контакты, график работы Службы, форма оказания услуг, актуальная нормативная база, информация о специалистах Службы, информация о проводимых консультационных мероприятиях. Все изменения в работе Службы отражаются на сайтах /страницах. Службы)	

4	Прохождение курсов повышения квалификации	Директор	Руководитель проекта	09.01.2024	31.03.2024	Получены удостоверение о повышении квалификации	нет
5	Оказание услуг	Руководитель проекта	Педагог-психологи	09.01.2024	31.12.2024	Заполнен журнал консультаций (Ведение журнала учета услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с приложением 3 к методическим рекомендациям); направлены сертификаты участникам мероприятия)	Федеральный бюджет
6	Прохождение мониторинга исполнения организацией, реализующими Мероприятие	Директор	Главный бухгалтер, руководитель проекта	июль, ноябрь 2024 г.	июль, ноябрь 2024 г.	Заполнены мониторинговые формы реализации Мероприятия» (информация будет представлена дополнительно)	нет
	Участие во Всероссийских неделях родительской компетентности (далее – Родительские недели)	Руководитель проекта	Педагог-психологи	май, сентябрь, декабрь 2024 г.	май, сентябрь, декабрь 2024 г.	Письмо организации, реализующей Мероприятие в управлении образования муниципальных районов, Информация об участии в Родительской неделе + информация о мероприятиях в соответствии с формой (направленной Министерством Просвещения)	Федеральный бюджет

7	Участие в III Всероссийском конкурсе лучших практик консультирования родительского сообщества (далее – Конкурс)	Руководитель проекта	Педагоги-психологи	июль - ноябрь 2024 г.	июль - ноябрь 2024 г.		Нет
8	Участие в III Всероссийской конференции «Актуальные вопросы оценки качества, выявления и распространения лучших практик консультирования родителей (законных представителей) в части повышения родительской компетентности в Российской Федерации»	Директор	Руководитель проекта, педагоги-психологи	ноябрь-декабрь 2024 г	ноябрь-декабрь 2024 г	Онлайн регистрация на участие в Конференции (информация о проведении Конференции и регистрации будет направлена дополнительно)	Нет
9	Разработка информационно-просветительских и методических материалов для родителей (законных представителей) детей	Руководитель проекта	Педагоги-психологи	09.01.2024	31.01.2024	Размещение материалов на сайте	Нет

10	Приобретение оборудования для оказания консультационных услуг	Директор	Главный бухгалтер, руководитель проекта	01.03.2024	01.08.2024	Оборудование согласно смете проекта	Федеральный бюджет
11	Мониторинг качества оказанных услуг	Директор	Руководитель проекта	09.10.2024	31.12.2024	Протокол мониторинга качества оказанных услуг, отзывы получателей услуг, отчет об оценке получателями услуг качества полученной услуги	Нет