


Утверждаю
заведующий МБДОУ №19 «Тамчыкай»
С.Ф.Челышева



План – график («дорожная карта») внедрения ФГОС МБДОУ «Детский сад пристра и оздоровления №19 «Тамчыкай» г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ на 2015-2016 учебный год

№	Мероприятия	Дата, сроки выполнения	Ответственные
1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	2015-2016	заведующий
1.2.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно- методических объединениях района	2015-2016	заведующий
1.3.	Организация работы педагогических и руководящих работников в межрегиональной проектной группе по введению и реализации ФГОС ДО под руководством «Информационно-методического центра» г. Азнакаево РТ	2015 г	заведующий
1.4.	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО.	Постоянно	заведующий
1.5.	Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО;	2015-2016	заведующий
1.6.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте МБДОУ	2015-2016	заведующий
1.7.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	заведующий
1.8.	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	заведующий
1.9.	Проведение мастер-классов, открытых занятий педагогов в рамках по введению ФГОС ДО.	В течение года	заведующий
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Проведение методического объединения для педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО	2014-2015 2015-2016	заведующий
2.2.	Участие в работе курсов по переподготовки, повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	по графику	заведующий
2.3.	Участие в работе семинаров, стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС	2015-2016	заведующий
2.4.	Организация семинара по подготовке педагогических работников к аттестации	2015-2016	заведующий
2.5.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам	2015-2016г	заведующий

	реализации ФГОС ДО		
6.	Определение наставников для молодых специалистов	2016 г	старший воспитатель
7.	Разработка и утверждение штатного расписания ДОУ, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ДОУ.	2015-2016	заведующий
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ	2015-2016 гг	заведующий
3.2.	Учет методических рекомендации Минобрнауки РФ при организации закупок для организации развивающей предметно- пространственной среды	2015-2016	заведующий
3.3.	Корректировка и выполнение муниципального задания	апрель 2015	заведующий
3.4.	Предоставление дополнительных образовательных услуг	2014-2015 2015-2016	заведующий
3.5.	Внесение текущих изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы руководителей ДОУ, работников ДОУ (стимулирующих надбавок и доплат)	2014-2016	заведующий
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.			
4.1.	Участие в муниципальных и региональных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	По графику	заведующий
4.2.	Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ДО с использованием Интернет- ресурсов (официальный сайт МБДОУ)	Постоянно	заведующий
4.3.	Подготовка публикаций в СМИ, педагогические и научно - методические издания, в том числе электронные, о ходе реализации ФГОС ДО	По мере разработки	заведующий
4.4.	Проведение методических и проектировочных семинаров на базе пилотной площадки МБДОУ	В течение 2015 года	заведующий
4.5.	Организация публичной отчетности МБДОУ о ходе введения ФГОС ДО (сайт МБДОУ)	2014-2016	заведующий
4.6.	Организация изучения внедрения ФГОС ДО других регионов из периодической печати и средств СМИ	2015-2016	Заведующий старший воспитатель