

Принято  
на педагогическом совете  
МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Планета детства»  
Протокол № 1 от «04» сентября 2014 г.

«Утверждаю»  
Заведующий МБДОУ  
«ЦРР – д/с № 2 «Планета детства»  
Э.М. Гиниятуллина  
Приказ  
№ 1 от «04» сентября 2014 г.



**ПЛАН-ГРАФИК  
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «ЦРР – Д/С № 2 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» на 2014 - 2015 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП)	сентябрь 2014 г	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	сентябрь 2014 г.	ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	в течение 2014/ 2015 уч. года	заведующий	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь 2014	ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет

5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	апрель 2015 г	старший воспитатель учителя начальных классов средней школы №20		План перехода
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	сентябрь 2014 г	ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
7	Разработка, утверждение на педагогическом совете основной общеобразовательной программы дошкольного образования	сентябрь 2014 г	ст. воспитатель рабочая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
8	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	сентябрь 2014 г	ст. воспитатель воспитатели	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
9	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах	в течение 2014/2015 учебного года	ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами пед. коллектива основных положений ФГОС ДО дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
10	Проведение инструктивно-методических совещаний, пед. часов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014/2015 учебного года	ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

11	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	май 2015г.	ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
12	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014/2015 учебного года	ст. воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО,	в течение учебного года	ст. воспитатель педагог- психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	февраль 2015 г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО, дошкольного образования	апрель 2015 г.	ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО,	по срокам и процедуре, установленным управлением образования	ст. воспитатель		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2014 г, апрель 2015 г.	заведующий		Аналитическая информация

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОСДО, в 2014/2015 учебном году	по плану УО	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО дошкольного образования: проблемы и перспективы»	ноябрь 2014г.	ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	в течение учебного года	ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОСДО.	в течение учебного года	заведующий ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОСДО	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОСДО	в течение года	заведующий ст. воспитатель		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	в течение года	ст. воспитатель		Банк данных
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями	в течение учебного года	заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости с учетом требований ФГОСДО	Информационная справка

	ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.				
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	в течение года	зам.заведующего по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	в течение года	ст. воспитатель	Оснащенность ОП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	в течение учебного года	ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	в течение учебного года	ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ

**4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО**

1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования	в течение года	ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего по ДВ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО в МБДОУ	апрель 2015 г	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС ДО	в течение года	администрация МБДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации