

«Утверждено»  
Приказом № 004/0 от «28» 01 2023 г.  
по МБДОУ «Алексеевский детский сад №6  
Алексеевского муниципального района РТ  
Заведующий \_\_\_\_\_ Н. А. Тарасова



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением  
Федеральной образовательной программы дошкольного образования в  
МБДОУ «Алексеевский детский сад №6 «Пчёлка» Алексеевского муниципального района РТ

Январь  
2023г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по изучению и подготовке введения ФОП ДО	До 10.01.2023г.	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по изучению, введению ФОП ДО; Положение о рабочей группе по изучению ФОП ДО.
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО	До 01.02.2023г.	Заведующий Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих изучение, внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО	До 31.08.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Курсы повышения квалификации, сертификаты вебинаров, семинаров
4	Предварительный анализ развивающей предметно-пространственной среды, методического оснащения, библиотечного фонда ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	До 20.03.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности детского сада к переходу на ФОП ДО	Протокол педагогического совета, справка
5	Рассмотрение вопросов изучения, введения ФОП ДО на педагогических советах	До 31.08.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Усвоение и принятие педагогическим коллективом основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
6	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов	До 31.08.2023г.	Старший воспитатель Рабочая группа	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	Протоколы, справки, результаты анкетирования педагогов
7	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	До 31.03.2023г.	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов	Протокол педагогического совета, справка
8	Организация участия педагогов в различных педагогических мероприятиях	До 31.05.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение методического сопровождения к внедрению ФОП ДО	Материалы семинаров, конференций, конкурсов, РМО

9	Разработка изменений по основной образовательной программе детского сада в соответствии с ФОП ДО	До 01.08.2023г.	Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа	Наличие основной образовательной программы детского сада в соответствии с ФОП ДО	Протокол педагогического совета
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов	До 01.08.2023г.	Старший воспитатель Педагоги	Наличие рабочих программ к новому 2023-2024 учебному году	Протокол педагогического совета
11	Приведение в соответствии с ФОП ДО локальных нормативных актов детского сада (по мере необходимости)	До 01.08.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Наличие локальных нормативных актов детского сада, соответствующих требованиям ФОП ДО	Протокол педагогического совета, приказ об утверждении локальных актов
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения к введению ФОП ДО	До 31.08.2023	Старший воспитатель Педагог-психолог	Определение возможных рисков и способов их профилактики, расширение и (или) обновление педагогико-диагностического инструментария	Протокол педагогического совета, справка
13	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	До 01.08.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Соответствие деятельности детского сада	Протокол педагогического совета, справка
14	Организация отчетности по подготовке к введению ФОП ДО	В соответствии со сроками	Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа		Отчеты, справки
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	До 31.03.2023г.	Заведующий		Аналитическая справка
2	Создание условий для повышения уровня квалификации педагогов	Постоянно	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	Материалы семинаров, конференций, конкурсов, РМО Аналитическая справка
3	Включение вопросов по изучению и введению ФОП ДО в	До 31.08.2023г.	Заведующий Старший	Активное профессиональное взаимодействие по обмену	Протокол педагогического совета



	педагогические советы		воспитатель Рабочая группа	опытом, обсуждению проблем и поиску их решений	
4	Организация участия педагогов детского сада в мероприятиях различного уровня по подготовке к введению ФОП ДО	Постоянно	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы семинаров, конференций, конкурсов, РМО и пр.
<b>3. Создание материально-технического обеспечения введения ФОП ДО</b>					
1	Обеспечение оснащённости детского сада в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	До 20.03.2023г.	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости детского сада с учетом требований ФОП ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО	До 20.03.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Определение учебно-методических комплектов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки детского сада печатными и электронными образовательными ресурсами	До 20.03.2023г.	Старший воспитатель	Оснащённость реализации ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных	До 01.03.2023г.	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов, обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание базы полезных ссылок, наличие информации о введении ФОП ДО на официальном сайте детского сада в сети «Интернет»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП ДО</b>					
1	Проведение мониторинга готовности детского сада к введению ФОП ДО	До 31.08.2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности детского сада к переходу на ФОП ДО	Аналитическая справка, акт приемки учреждения к новому учебному году
2	Размещение на официальном сайте	1 раз в месяц	Старший	Информирование	Создание базы полезных ссылок.

	детского сада информации о введении ФОП ДО		воспитатель	общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	наличие информации о введении ФОП ДО на официальном сайте детского сада в сети «Интернет»
3	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода детского сада на ФОП ДО	1 раз в месяц	Заведующий	Обеспечение условий открытости по реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Наличие информации о введении ФОП ДО на официальном сайте детского сада в сети «Интернет»