

План-график по внедрению в работу ФОП ДО в МБДОУ Детский сад №113

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к применению ФОП ДО	май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Разработка и утверждение план-графика по внедрению ФОП ДО	февраль	Заведующий	Приказ об утверждении
Проведение экспертизы ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	Рабочая группа	Отчет
Составление проекта ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Апрель-июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	март	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	Старший воспитатель	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ

осуществлении воспитательно-образовательной деятельности с 01.09.2023 г.			
Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
3. Кадровое обеспечение			
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующий	Аналитическая справка
Проведение анализа образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФООП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Обеспечение курсовой подготовки педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФООП ДО	Апрель–июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	сертификаты
4. Методическое обеспечение			
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Обеспечение педагогических работников консультационной помощью по вопросам внедрения ФООП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5. Информационное обеспечение			
Доступ педагогическим работникам к	Январь-	Старший	Сети Интернета

электронным образовательным ресурсам, размещенным в сети Интернет	август	воспитатель	
Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	август	Старший воспитатель, воспитатели групп	Протоколы
Размещение на сайте учреждения информацию о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	До мая	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформление информационного стенда в учреждении по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд
6. Финансовое обеспечение			
Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь-август	Заведующий	Справка
Обеспечение предметно-развивающей среды учебно-методическими пособиями, оборудованием в соответствии с ФОП ДО	Июнь-август	Заведующий, заведующий хозяйством	По потребности