

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации  
Соглашения по созданию муниципальных опорных площадок  
по развитию детской промышленной робототехники**

№ п/п	Мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Плановая дата
1	Создание муниципальных опорных площадок по детской промышленной робототехнике (далее - МОП): 1. Утверждение МОП 2. Заключение соглашения о деятельности МОП с ГБУ ДО «РЦВР» 3. Утверждение положения о деятельности МОП в муниципалитете	Правовой акт утверждающий деятельность опорных площадок <i>Размещение на официальном сайте</i> <a href="http://mon.tatarstan.ru">http://mon.tatarstan.ru</a> <a href="http://rcvrrt.ru">http://rcvrrt.ru</a>	Отдел дополнительного образования детей МОиРТ, Региональный модельный центр дополнительного образования детей Муниципальные образования	Октябрь 2018г.
2	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Соглашения по созданию муниципальных опорных площадок по развитию детской промышленной робототехники и размещение на официальном сайте образовательной организации	Приказ управления (отдела) муниципального образования Республики Татарстан <i>Размещение на официальном портале в сети «Интернет»</i>	Отдел образования, образовательные организации	До 31 октября 2018г.
3	Утверждение информационно- медийного освещения деятельности МОП	Приказ образовательных организаций <i>Размещение на официальном портале в сети «Интернет»</i>	Образовательные организации	До 10 ноября 2018г.
4	Привлечение интеллектуальных	Раздел в плане деятельности	Отдел образования,	Октябрь 2018г.

	партнеров в рамках деятельности МОП	опорных площадок	Образовательные организации	
5	Привлечение бизнес-партнеров и представителей реального сектора экономики в рамках деятельности МОП	Раздел в плане деятельности опорных площадок	Отдел образования, Образовательные организации	Октябрь 2018г.
6	Разработка и размещение на портале навигатора общеобразовательных (общеразвивающих) программ и информации о мероприятиях, конкурсах в рамках деятельности МОП	Размещены программы и мероприятия в навигаторе <a href="http://navigator.rcvrrt.ru/">http: //navigator.rcvrrt. ru/</a>	Образовательные организации	До 31 сентября 2018г.
7	Утверждение программ краткосрочных обменов между педагогами и руководителями образовательных организаций Республики Татарстан в рамках деятельности МОП	Раздел в плане деятельности опорных площадок	Образовательные организации	В течение учебного года по графику
8	Повышение квалификации сотрудников и заместителей директоров МОП по управлению и проектной деятельности на базе Регионального модельного центра	Прохождение курсов повышения квалификации	Отделы образования, образовательные организации	Октябрь 2018г. Апрель 2019г.
9	Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов образовательных организаций, направленных на популяризацию, развитие и трансляцию деятельности МОП	Раздел в плане деятельности опорных площадок	Региональный модельный центр дополнительного образования детей Отдел образования Образовательные организации	Сентябрь 2018г.
10	Утверждение и апробация одной из типовых моделей в рамках деятельности МОП: 1.Реализация	Раздел в плане деятельности опорных площадок Размещение информации в	Отдел образования. Образовательные организации.	Ноябрь 2018г.

	<p>образовательных программ с использованием форм сетевого взаимодействия;</p> <p>2.Реализация модульных образовательных программ для детей из сельской местности;</p> <p>3.Вовлечение в образовательный процесс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;</p> <p>4. Реализация образовательных программ для организации сезонных и заочных школ.</p>	<p>средствах массовой информации</p>		
11	<p>Организация участия обучающихся МОП в сезонных и заочных школах</p>	<p>Раздел в плане деятельности опорных площадок</p>	<p>Образовательные организации</p>	<p>Октябрь 2018г. Январь 2018г.</p>
12	<p>Предоставление ежеквартального отчета о ходе реализации дорожной карты МОП</p>	<p>Раздел в плане деятельности опорных площадок Отчет, размещённый на сайте опорных площадок и информационных ресурсах в сети интернет</p>	<p>Образовательные организации</p>	<p>Ежеквартально</p>
13	<p>Итоговый отчет о реализации деятельности МОП</p>	<p>Раздел в плане деятельности опорных площадок Информационно-аналитические материалы в виде презентации, включающие схемы, таблицы, диаграммы</p>	<p>Образовательные организации</p>	<p>Май 2019г.</p>
14	<p>Презентация деятельности результатов МОП</p>	<p>Раздел в плане деятельности опорных площадок</p>	<p>Образовательные организации</p>	<p>Август - ноябрь 2019г.</p>