



Утверждаю

заведующий МБДОУ «Детский сад № 123»

Е.В. Убанкина

Приказ от 24.02.2023 года № 62/1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ В РАБОТУ ФОП ДО В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 123»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	февраль	заведующий, ст. воспитатель	приказ о создании рабочей группы
Организовать и провести семинар, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО	март	рабочая группа, заведующий	протокол
Провести экспертизу ООП, АОП ДО МБДОУ «Детский сад № 123» на соответствие требованиям ФОП ДО	март	рабочая группа	отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	март	Рабочая группа	справка по результатам мониторинга
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно- правовых документов федерального уровня обеспечивающих внедрение ФОП ДО	февраль	руководитель рабочей группы	банк данных нормативно- правовых документов федерального уровня
Сформировать банк данных нормативно- правовых документов регионального уровня обеспечивающих внедрение ФОП ДО	февраль	рабочая группа	банк данных нормативно- правовых документов регионального уровня
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	март	рабочая группа	проекты обновленных локальных актов
Разработать проект ООП, АОП ДО МБДОУ «Детский сад № 123» с учетом ФОП ДО	апрель-май	рабочая группа	проект обновленной программы
Обсудить проект ООП, АОП ДО МБДОУ «Детский сад № 123» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, с родителями	август	рабочая группа	проект обновленной программы
Обсудить проект ООП, АОП ДО МБДОУ «Детский сад № 123» с педагогами.	август	рабочая группа	принятие программы педагогическим советом
Издать приказ об утверждении новой ООП, АОП ДО в соответствии с ФОП ДО	август	заведующий	приказ

Обсуждение локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	август	руководитель рабочей группы	принятие локальных актов педагогическим советом
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	по необходимости	заведующий	приказы
Внести изменения в Программу развития образовательной организации	август	заведующий, руководитель рабочей группы	приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
3. Кадровое обеспечение			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	март	рабочая группа	справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	апрель – май	рабочая группа	опросные листы
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	в течении года	руководитель рабочей группы, заведующий	приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	апрель – август	рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	до 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте