

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 95 «МЫ» НМР РТ
(МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95 «Мы» НМР РТ)

ПРИКАЗ

«10» 01 2023 г.

№ 43

г. Нижнекамск

О внедрении ФОП ДО и
создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы заместитель заведующего по ВР Сунгатуллина Л.Р.

Члены рабочей группы
воспитатель Нургалеева Р.К.
воспитатель Федорова А.Н.
воспитатель Набиева И.Д.
воспитатель Набеева В.В.
музыкальный руководитель Козицына Е.А.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95 «Мы» НМР РТ согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- ✓ выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- ✓ привлекать при необходимости иных работников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95 «Мы» НМР РТ для выполнения мероприятий плана-графики;
- ✓ проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графики.

4. Заместителю заведующего Сунгатуллиной Л.Р. контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП ДО в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95 «Мы» НМР РТ в сроки, установленные планом-графиком, по итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий



О.А Щербакова

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 95 «Мы» НМР РТ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь – февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель	Зам. заведующего Сунгатуллина Л.Р.	Список материалов, которые нужно обновить
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Педагогический коллектив	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май, сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП	Март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель– июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол

Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП ДО	Июль, август (до 31.08.2023)	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль-март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Апрель-август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА
Размещение ЛНА на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

С приказом ознакомлены:

воспитатель	Федорова А.Н.	А.Мед.	10.01.2023
должность	ФИО	подпись	дата
воспитатель	Ковалева	Ковалева В.Т	10.01.2023
должность	ФИО	подпись	дата
вед. рук-ль	А.А.	Козырева Е.А	10.01.2023
должность	ФИО	подпись	дата
воспитатель	Ковалева	Ковалева В.В.	10.01.2023
должность	ФИО	подпись	дата
воспитатель	Кур	Курганова Р.К	10.01.2023
должность	ФИО	подпись	дата
зам. зав. по ВР	Сурганова Л.Р.	Сурганова Л.Р.	10.01.2023
должность	ФИО	подпись	дата

В дело № 01-04 за 2023 год

Делопроизводитель

Перешивайлова