

Согласовано  
Заместитель начальника  
управления образования  
по дошкольному образованию  
\_\_\_\_\_ Э. В. Шайдуллина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.

Утверждаю  
Заместитель Руководителя  
Исполнительного комитета  
по вопросам образования,  
начальник управления образования  
\_\_\_\_\_ Р. Р. Исаев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению федерального**  
**государственного образовательного**  
**стандарта**  
**дошкольного образования (ФГОС)**  
**в дошкольных образовательных**  
**учреждениях**  
**Тукаевского муниципального района**  
**Республики Татарстан**

2014 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат	Формы отчетных документов	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
<b>1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					
1.1.	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь-октябрь, 2013г.	Изучение документа		Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
1.2.	Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь-октябрь, 2013г.	Изучение документа		Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
1.3.	Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	Декабрь, 2013г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План сопровождения приказ	Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
1.4.	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность организации в соответствии с ФГОС: Цикл консультаций "Законодательное обеспечение системы образования на современном этапе":		Изучение документа		Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
	1) СанПиН 2.4.1.3049-13	Январь, 2014г.	Изучение документа		
	2) Ф3 от 29.12.2013 № 273 - «Об образовании в РФ»	Февраль, 2014г.	Изучение документа		
	3) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»		Изучение документа		
	4) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013	Февраль, 2014г.	Изучение		

	№1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования.		документа		
	5) Особенности разработки рабочих программ.	Март, 2014г.			
	6) Разработка (внесение изменений) локальных актов	в течение года		приказ	
1.5.	Пополнение папки "Нормативно - правовое обеспечение деятельности организации»	в течение учебного года			Шайдуллина Э.В. Заведующие ДОУ
1.6.	Разработка приказа о создании рабочей группы с целью разработки основной образовательной программы дошкольного образования	Январь, 2014		Положение, приказ	Шайдуллина Э.В.
1.7.	Разработка положения о рабочей группе	Январь, 2014		Положение, приказ	Шайдуллина Э.В.,
1.8.	<b>Обсуждение основной образовательной программы дошкольного образования. (Принятие на педагогическом совете и утверждение)</b> <i>(сроки в зависимости от выхода примерных основных образовательных программ дошкольного образования)</i>	<b>май - август 2014</b> <i>(май-август 2015)</i>			Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
<b>2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					
2.1.	Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	10.02. 2014г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о назначении координатора по подготовке и введения ФГОС ДОУ	Заведующие ДОУ
2.2.	Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	В течение 2013 – 2014 учебного года	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки	Вагизова Э.Г., Заведующие ДОУ
2.3.	Мониторинг уровня знаний заведующего требований ФГОС ДО	Март, 2014г.	Получение объективной информации знаний заведующего ДОУ	Анализ в ходе тематического совещания с заведующими	Шайдуллина Э.В.

2.4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март – апрель 2014г.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО	Анализ в ходе тематического совещания с начальником Управления образования	Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
2.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013 – 2014 учебного года	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров	Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
2.6.	Мониторинг введения ФГОС ДО	30.10. 2014г. 01.04.2015г.	Диагностические материалы	План контроля	Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
2.7.	Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Апрель , 2014г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Материалы семинара	Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
2.8.	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	01.03.2014г.	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	Методические материалы	Шайдуллина Э.В., Состав рабочей группы
2.9.	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО	01.03.2014г.	Методические рекомендации	Методические материалы	Шайдуллина Э.В., Состав рабочей группы
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					
3.1.	Обеспечение оснащённости развивающей	В течение 2013 –	Определение		Шайдуллина Э.В.,

	среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп	2014 учебного года	необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО		Заведующие ДОУ
3.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ	В течение 2013 – 2014 учебного года	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО		- управление образования - Рабочая группа - Руководители ДОУ
3.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	В течение 2013 – 2014 учебного года	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой		- управление образования - рабочая группа -руководители ДОУ
3.4.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2013 – 2014 учебного года	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО»	Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ

			образовательного процесса		
3.5.	Смотр-конкурс "Готовность ДОУ к новому учебному году" (оснащение среды с учетом ФГОС)	Август, 2014		Протокол	Шайдуллина Э.В., Состав конкурсной комиссии
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
4.1.	Оформление стендового уголка в дошкольных учреждениях "Внедрение ФГОС " (со сменной информацией).	в течение учебного года 2014-2015			Шайдуллина Э.В., Заведующие ДОУ
4.2.	Размещение информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО на официальном сайте организации, в родительских уголках и на родительских собраниях.	В течение 2013 – 2014 учебного года	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Размещение на информации на официальном сайте ДОУ	Заведующие ДОУ