

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ  
ОБУЧЕНИЯ «НУР» (СВЕТ) г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»

ПРИКАЗ

г. Альметьевск

15.11.2021

№ 154

«Об утверждении дорожной карты по обеспечению перехода на новые ФГОС начального общего образования»

На основании ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования<sup>2</sup> и в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования,

Приказываю

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС НОО (Приложение №1)
  2. Завучу по УВР Хамидуллиной Д.А. ознакомить участников образовательного процесса с обновленными ФГОС НОО в срок до 31.01.2022г.
  3. Завучу по УВР Хамидуллиной Д.А. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС НОО участников образовательных отношений в срок до 01.02.2022г
  4. Нуртдиновой Р.В.- ответственному по сайту опубликовать настоящий приказ на сайте ЧОУ «СОШ «Нур»(Свет)»г.Альметьевска в срок до 01.02.2022 года во вкладке «Обновленные ФГОС»
- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор

Г.М.Габдрахманова

С Приказом ознакомлены:

Нуртдинова Р.В

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые  
ФГОС НОО в ЧОУ «СОШ «Нур» (Свет)» г.Альметьевска  
на 2021-2027 уч.г.г.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО	Декабрь 2021 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за 2022-2027 уч.г.г	Сентябрь 2022года	Директор Завуч по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май. Ежегодно С 2022 года	Завуч по УВР. классные руководители и 1 кл.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии и с графиком	Завуч по УВР	Аналитические отчеты завуча по УВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Декабрь 2021; июнь 2022 года	Директор, завуч по УВР, завхоз.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО. приведение ее в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО
6	Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 год	Библиотекарь, завуч по УВР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной

	Федеральным перечнем учебников			организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	Октябрь 2021 - Март 2022 года	Завуч по УВР	Аналитическая справка завуча по УВР
Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО	В течение всего периода	директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
9	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Январь 2022 года	директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	01.09.2022 – январь 2022 года	директор	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО
11	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 года	директор	Должностные инструкции
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания календарного плана воспитательной	До 01 мая 2022 года	Директор, завуч по УВР,	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной

	работы. Программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО			работы, программа формирования УУД.
13	Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета	До 01 сентября 2022 года	директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
14	Разработка учебных планов внеурочной деятельности для 1-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/2023 учебный год	До 30 мая 2022 года	Директор Завуч по УВР	Учебный план НОО, План внеурочной деятельности НОО
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2 х классов по новым ФГОС НОО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Директор, завуч по УВР	Учебный план НОО, План внеурочной деятельности НОО
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2 х классов по новым ФГОС НОО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Директор Завуч по УВР	Учебный план НОО, План внеурочной деятельности НОО
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2 х классов по новым ФГОС НОО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года		Учебный план НОО, План внеурочной деятельности НОО
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х на 2022\23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 31 августа 2022 года	Директор, завуч по УВР, учителя. педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х классов
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным	До 31 августа 2023 года	Директор, завуч по	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным

	предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х на 2023\24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		УВР, учителя .педагоги ДО	курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х классов
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х на 2024\25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 31 августа 2024 года	Директор, завуч по УВР, учителя. педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х классов
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х на 2025\26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 31 августа 2025 года	Директор, завуч по УВР, учителя педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х классов
22	Утверждение списка УМК для НОО	Ежегодно	Директор	Приказ об утверждении списка УМК для уровне НОО
23	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями Договор между ОО и родителями
24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии	До 01 сентября 2022 года	Директор, Завуч по УВР	«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

	с новыми ФГОС НОО и ООО			обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
25	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 года по 2026 годы	Завуч по УВР, ШМО	План работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
26	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализация ООП НОО по новым ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 года по 2026 годы	Завуч по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитическая справка по итогам ВШК
27	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 года по 2026 годы	Завуч по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитическая справка по результатам ВСОКО
4.кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
28	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	Декабрь 2021 года	Завуч по УВР	Аналитическая справка по УВР
5.информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
29	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021- 2027 годы	Завуч, специалист по сайту.	Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов
30	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	Ежеквартально с 2021- 2027 годы	Завуч по УВР, специалист по сайту	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд.
6. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				

31	Оснащение ЭОР	В течение всего периода с 2021-2027 годы	Директор, Завуч по УВР	Оснащение ЭОР. Наличие информации на сайте образовательной организации
32	План ПФХД	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор, специалист по сайту	Наличие документа на сайте образовательной организации



*Габдрахманова*

Г.М.Габдрахманова