

**Дорожная карта мероприятий МБДОУ №115
по приведению основной образовательной программы (далее – ООП) детского сада в
соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования
(далее – ФОП ДО)**

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов, мероприятий
1. Организационно-управленческие решения по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО					
1	Разработка и утверждение дорожной карты по приведению основной образовательной программы детского сада в соответствие с ФОП ДО	14.04.2023	Заведующий детским садом	Разработка системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по приведению основной образовательной программы детского сада в соответствие с ФОП ДО
2	Создание рабочей группы по приведению основной образовательной программы детского сада в соответствие с ФОП ДО	14.04.2023	Заведующий детским садом	Формирование рабочей группы и определение функционала ее членов	Приказ о создании рабочей группы по приведению основной образовательной программы детского сада в соответствие с ФОП ДО
3	Оценка развивающей предметно-пространственной среды (РППС) детского сада на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	с 20.04.2023 по 30.04.2023	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО	Аналитическая справка по анализу РППС детского сада
4	Инвентаризация библиотечного фонда детского сада (литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений) для подготовки ООП детского сада в соответствии с ФОП ДО	с 20.04.2023 по 30.04.2023	Члены рабочей группы, заместитель по АХЧ	Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО	Аналитическая справка по количеству и соответствию библиотечного фонда требованиям ФОП ДО
5	Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модем)	до 15.05.2023	Члены рабочей группы, заместитель по АХЧ	Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО	Аналитическая справка по количеству и соответствию оборудования и ЭОР требованиям ФОП ДО
6	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП детского сада в части, формируемой участниками образовательных	Май 2023	Рабочая группа	Проектирование ООП детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей

	отношений				
2. Нормативно-правовое обеспечение					
1	Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	до 31.04. 2023	Заведующий детским садом, старший воспитатель	Формирование пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Публикация на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования»
2	Разработка, корректировка и публикация локальных нормативных актов детского сада в соответствии с ФОП ДО	Май 2023 Август 2023	Заведующий детским садом, старший воспитатель	Утверждение локальных актов в соответствии с ФОП ДО	Публикация на официальном сайте детского сада
3. Кадровое обеспечение					
1	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом	Апрель 2023	Руководитель рабочей группы	Информирование педагогического коллектива по изменениям в законодательстве Российской Федерации	Выступление на педагогическом совете от 14.04.2023; Публикация на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования»
2	Выявление затруднений педагогов в реализации ФОП ДО	до 31.04.2023	Руководитель рабочей группы	Анкетирование педагогов для выявления затруднений	Аналитическая справка по итогам анкетирования, составление тем семинаров-практикумов и индивидуальных консультаций
3	Организация внутрикорпоративного повышения квалификации по внедрению ФОП ДО (семинары-практикумы и индивидуальные консультации)	Апрель-август 2023	Руководитель рабочей группы	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО	План-график проведения семинаров
4	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Апрель 2023	Заведующий детским садом	Доукомплектование штатов до августа 2023 года	Штатное расписание
5	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников на 2023/2024 учебный год	Август 2023	Заведующий детским садом	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО	План-график прохождения курсов повышения квалификации на 2023/2024 учебный год
4. Методическое обеспечение					
1	Анализ действующей ООП детского сада на предмет соответствия	Май 2023	Рабочая группа	Проведение сравнительного анализа	Аналитическая справка, диагностические

	ФОП ДО			соответствия ООП детского сада требованиям ФОП ДО	карты
2	Формирование обязательной части программы, отбор содержания дошкольного образования: выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	Июнь 2023	Рабочая группа	Формирование обязательной части программы	Рабочие материалы
3	Отбор авторских технологий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Июнь 2023	Рабочая группа	Формирование обязательной части программы	Рабочие материалы
4	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: региональный компонент, парциальные и авторские программы, традиции детского сада	Июнь 2023	Рабочая группа	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений	Рабочие материалы
5	Разработка АООП для детей с ОВЗ в соответствии с ФАОП ДО	Июнь 2023	Рабочая группа	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений	Рабочие материалы
6	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) воспитанников и родителей (законных представителей) для проектирования ООП детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Май 2023	Рабочая группа	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений	Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей
5. Информационное обеспечение					
1	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО родителями (законными представителями) воспитанников	Апрель-май 2023	Заведующий детским садом	Информирование родительской общественности по изменениям в законодательстве Российской Федерации	Родительские собрания (май 2023) Публикация на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования»
2	Ознакомление с ФОП ДО родителей (законных представителей)	Май 2023	Заведующий детским садом	Информирование родительской общественности по изменениям в законодательстве Российской Федерации	Публикация ФОП ДО на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования»
3	Разместить обновленную ООП детского сада на официальном сайте	Август 2023	Заведующий детским садом	Публикация программы на официальном сайте	Официальный сайт детского сада

				детского сада	
4	Проведение родительских собраний по вопросам изменения ООП детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Сентябрь 2023	Заведующий детским садом	Информирование родителей	Протоколы родительских собраний
6. Финансовое обеспечение					
1	Подготовка предложений по приведению РППС детского сада в соответствие с ФОП ДО	Май 2023	Руководитель рабочей группы	Выявление потребности в оборудовании и методических пособиях	Заявка на приобретение пособий и оборудования
2	Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	Заведующий детским садом	Закупка (приобретение) дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Дидактические материалы для реализации ФОП ДО
3	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Июнь-август 2023	Заведующий детским садом	Закупка (приобретение) оборудования учебных помещений для реализации ФОП ДО	Мебель, оборудование для реализации ФОП ДО