



Приложение 1.

Утверждаю.

Директор школы *Л.В.Ледяева* Л.В.Ледяева

Приказ № 110-О от 30.11.2021

**Дорожная карта
перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования и основного общего образования в МБОУ
«Шеланговская СОШ» Верхнеуслонского муниципального района**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Организационное обеспечение				
1	Определение функций Координационного совета по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.	Декабрь, 2021	Формирование подраздела в плане работы ОУ в 2022 году	Рабочая группа
2	Проведение мониторинга готовности ОУ по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО	Январь-февраль, 2022 Май-июнь, 2022	Листы самооценки	Рабочая группа, учителя-предметники
3	Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС	Март 2022- Май 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС, формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками.	Заместитель директора по УР, библиотекарь
4	Разработка сетевого взаимодействия между ОУ, с использованием ресурсов центров образования «Точек роста»	Август, 2022	Договоры о сетевом взаимодействии между школами	Руководитель ОУ, школы-партнеры
5	Мониторинг основных образовательных программ НОО, ООО	август, 2022	Приказ, аналитические справки	Заместитель директоров по УР
2. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Разработка дорожной карты перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО в ОУ	Декабрь, 2021	дорожная карта перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	Руководитель ОУ
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ООО	постоянно	Банк данных нормативно-правовых документов	Руководитель ОУ
3	Внесение изменений в программу развития образовательных учреж-	Август, 2022	Изменения в программе развития	Руководитель ОУ

	дений			
4	Внесение изменений в Уставы ОУ (при необходимости)	До 01.09.2022	Изменения в Устав	Руководитель ОУ
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС	До января 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС	Руководитель ОУ
6	Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Руководитель ОУ
7	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ, с учетом результатов Всероссийских проверочных работ, Всероссийской олимпиады школьников. Утверждение ООП НОО и ООП ООО	До 01.05.2022 До 01.09.2022	Проекты ООП НОО, ООП ООО, протоколы педагогических советов Приказы ОО	Рабочая группа, Руководитель ОУ
8	Разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности	До 01.09.2022	Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности	учителя, заместители директора по УР, ВР
9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС	До 30.05.2022	Учебные планы НОО, ООО, Планы внеурочной деятельности	Заместители директоров по УР, ВР
10	Разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 31.08.2022	Годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 уч. год	Заместители директоров по УР
11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных результатов.	До 31.08.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Заместители директоров по УР
3. Методическое обеспечение				
1	Доведение до ОУ федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОУ и учителей 1-9 классов по вопросам реализации ФГОС	Постоянно	Методические рекомендации по вопросам реализации программ НОО, ООО	Рабочая группа
2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО	постоянно	консультации	Рабочая группа
3	Корректировка планов методи-	Декабрь, 2021	Планы методической	Рабочая

	ческим должностям по итогам комплектования и тарификации	Май, август, 2022	по вакансиям	тель ОУ
3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	Ноябрь-декабрь, 2021	Справки	Руководитель ОУ Заместитель директора по УР
4	Формирование заявок на обучение педагогов по программам дополнительного образования по персонифицированной системе повышения квалификации по итогам диагностики	Январь – август 2022	Сводная заявка	Заместитель директора по УР
5	Обучение педагогов	В течение 2022 года	Удостоверения	Руководитель ОУ
6	Проведение мероприятий по линии ШМО, направленных на преодоление профессиональных затруднений педагогов связанных с переходом на обновленные ФГОС	В течение 2022 года	протоколы	Руководители ШМО
7	Участие в республиканских и муниципальных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС	постоянно	В соответствии с планом работы МОиН РТ	Рабочая группа, Руководитель ОУ
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС				
1.	Размещение на сайте МБОУ «Шеланговская СОШ», дорожной карты перехода на обновленные ФГОС, информационных материалов по данному направлению	В течение 2022 года	Пакет информационно-методических материалов	Рабочая группа, Руководитель ОУ
2	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленным ФГОС	В течение 2022 года	Сайт ОУ, страницы ОУ в социальных сетях, информационные стенды в ОУ	Руководитель ОУ
3	Участие в сети Интернет в сообществе работников образования по проблемам введения обновленных ФГОС	постоянно	Действующий форум работников образования по обсуждению проблем введения	Рабочая группа, Руководитель ОУ
4	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО	постоянно	Сайт ОУ, страницы ОУ в социальных сетях, информационные стенды в ОУ	Руководитель ОУ, Классные руководители
5	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленным ФГОС, представление результатов	в течение всего периода	Сайт ОУ, страницы ОУ в социальных сетях, информационные стенды в ОУ, справки	Рабочая группа, Руководитель ОУ
6. Финансово-экономическое обеспечение				

	ческой работы, по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС		работы на 2021-2022 учебный год	группа, Руководитель ОУ
4	Корректировка планов работы РМО по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	Декабрь, 2021	Планы работы РМО на 2021-2022 учебный год	Рабочая группа, Руководитель РМО
5	Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО	Январь, 2022, Август, 2022	Планы методической работы на 2022-2023 учебный год	Рабочая группа, Руководитель ОУ
6	Формирование планов работы с включением мероприятий по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО	Август-сентябрь, 2022	Планы работы РМО на 2022-2023 учебный год	Рабочая группа, Руководитель РМО
7	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС	постоянно	Планы работы ППС	Педагог-психолог
8	Формирование пакета методических материалов по реализации перехода на обновленные ФГОС	2021-2022г	Пакет методических материалов	Рабочая группа
9	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО, ООП ООО	Сентябрь, Июнь, 2022	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УР
10	Рассмотрение вопросов перехода на обновленные ФГОС на методических семинарах, педсоветах и совещаниях при администрации: - методический семинар зам. директоров по УВР «Обновленные ФГОС НОО, ООО» - «ФГОС-2021: возможности информационного ресурса Edsoo» - «Проектирование ООП НОО, ООО» - «Промежуточные итоги подготовки к переходу на ФГОС» - «Методическое сопровождение ФГОС»	В течение года	Программы методических семинаров, педсоветов, программы и протоколы совещаний	Рабочая группа
4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обновленные ФГОС: - комплектование ОУ педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год; - тарификация ОУ педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год	Декабрь, 2021 Май, август, 2022	Приказы о комплектовании, тарификации	Руководитель ОУ
2	Выявление вакансий по педагоги-	Декабрь, 2021	Сводная информация	Руководи

1.	Формирование муниципального бюджета в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	В течение 2022 года	Муниципальное задание	ЦБ, Руководитель ОУ
7. Создание материально-технического обеспечения ФГОС				
1.	Обеспечение ОУ учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием в рамках реализации национального проекта «Образование», за счет средств местного бюджета	В течение 2022 года	Обновление материально-технической базы ОУ	Руководитель ОУ



Приложение 2.

Утверждаю.

Директор школы *Ледяева* Л.В.Ледяева

Приказ № 110-О от 30.11.2021 г.

Состав рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «Шеланговская СОШ» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

1. Ледяева Л.В., председатель рабочей группы
2. Сиченкова Г.И., заместитель председателя
3. Давыдова О.В., заместитель председателя
4. Хусаинова А.Г., член группы
5. Виноградова, член группы
6. Бурханова, член группы
7. Переведенцева З.А., член группы