

**Дорожная карта
перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования и основного общего образования в МБОУ «Набережно-
Морквашская СОШ»**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Организационное обеспечение				
1	Создание Координационного совета по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.	Декабрь, 2021	Формирование подразделения в плане работы МКУ «Отдел образования» в 2022 году	Координационная группа
2	Проведение мониторинга готовности ОУ по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО	Январь-февраль, 2022 Май-июнь, 2022	Листы самооценки	Координационная группа, директор
3	Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС	Март, 2022 До мая, 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС, Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками.	директор, Школьный библиотекарь
4	Разработка сетевого взаимодействия между ОУ, с использованием ресурсов центров образования «Точек роста»	Август, 2022	Договоры о сетевом взаимодействии между школами	директор ЗДВР
5	Мониторинг основных образовательных программ НОО, ООО	август, 2022	Приказ, аналитические справки	Заместители директоров по УВР
2. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Разработка дорожной карты перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО в ОУ	Декабрь, 2021	дорожная карта перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	Директор, координационный совет
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ООО	постоянно	Банк данных нормативно-правовых документов	Директор зам. директора по учебной работе
3	Внесение изменений в программу развития образовательных учреждений	Август, 2022	Изменения в программе развития	Директор
4	Внесение изменений в Уставы ОУ (при необходимости)	До 01.09.2022	Изменения в Устав	Директор
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС	До января 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС	Директор
6	Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор
7	Разработка основных обра-	До 01.05.2022	Проекты ООП НОО, ООП	Координационный

	зовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ, с учетом результатов Всероссийских проверочных работ, Всероссийской олимпиады школьников. Утверждение ООП НОО и ООП ООО	До 01.09.2022	ООО, протоколы педагогических советов Приказы ОО	совет, Руководители ОУ
8	Разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности	До 01.09.2022	Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности	учителя, заместители директоров по ВР, УВР
9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС	До 30.05.2022	Учебные планы НОО, ООО, Планы внеурочной деятельности	Заместители директоров по УВР, ВР
10	Разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 31.08.2022	Годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 уч. год	Заместители директоров по УВР
11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных результатов.	До 31.08.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Заместители директоров по УВР

3. Методическое обеспечение

1	Доведение до ОУ федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОУ и учителей 1-9 классов по вопросам реализации ФГОС	Постоянно	Методические рекомендации по вопросам реализации программ НОО, ООО	Координационная группа
2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО	постоянно	консультации	Координационная группа
3	Корректировка планов методической работы, по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	Декабрь, 2021	Планы методической работы на 2021-2022 учебный год	Координационная группа Руководителю ОУ
4	Корректировка планов работы РМО по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	Декабрь, 2021	Планы работы РМО на 2021-2022 учебный год	Координационная группа, Руководители РМО
5	Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО	Январь, 2022, Август, 2022	Планы методической работы на 2022-2023 учебный год	Координационная группа, Руководителю ОУ
6	Формирование планов работы с включением мероприятий по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС	Август-сентябрь, 2022	Планы работы РМО на 2022-2023 учебный год	Координационная группа, Руководители РМО,

	НОО, ООО			Ассоциация молодых педагогов ППС
7	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС	постоянно	Планы работы ППС	ППС
8	Формирование пакета методических материалов по реализации перехода на обновленные ФГОС	2021-2022г	Пакет методических материалов	Координационная группа
9	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО, ООП ООО	Сентябрь, Июнь, 2022	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместители директоров по УВР
10	Рассмотрение вопросов перехода на обновленные ФГОС на методических семинарах и совещаниях с директорами и заместителями директоров: - методический семинар зам. директоров по УВР «Обновленные ФГОС НОО, ООО» - «ФГОС-2021: возможности информационного ресурса Edsoo» - «Проектирование ООП НОО, ООО» - «Промежуточные итоги подготовки к переходу на ФГОС» - «Методическое сопровождение ФГОС»	В течение года	Программы методических семинаров, программы и протоколы совещаний	Координационная группа
4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обновленные ФГОС: - комплектование ОУ педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год; - тарификация ОУ педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год	Декабрь, 2021 Май, август, 2022	Приказы о комплектовании, тарификации	директор
2	Выявление вакансий по педагогическим должностям по итогам комплектования и тарификации	Декабрь, 2021 Май, август, 2022	Сводная информация по вакансиям	директор
3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	Ноябрь-декабрь, 2021	Справки	Руководители ОУ Заместители директоров по УВР
4	Формирование заявок на обучение педагогов по программам дополнительного образования по персонифицированной системе повышения квалификации по итогам диагностики	Декабрь 2021-январь 2022	Сводная заявка	Заместители директоров по УВР
5	Обучение педагогов	В течение 2022 года	Удостоверения	Директор

6	Проведение мероприятий по линии ШМО, РМО, направленных на преодоление профессиональных затруднений педагогов связанных с переходом на обновленные ФГОС	В течение 2022 года	протоколы	Руководители МО
7	Участие в республиканских и муниципальных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС	постоянно	В соответствии с планом работы МОиН РТ	Координационная группа, директор
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС				
1.	Размещение на сайте МКУ «Отдел образования», ОУ дорожной карты перехода на обновленные ФГОС, информационных материалов по данному направлению	В течение 2022 года	Пакет информационно-методических материалов	Координационная группа, директор
2	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленным ФГОС	В течение 2022 года	Сайты ОУ, страницы ОУ в социальных сетях, информационные стенды в ОУ	директор
3	Участие в сети Интернет в сообществе работников образования по проблемам введения обновленных ФГОС	постоянно	Действующий форум работников образования по обсуждению проблем введения	Координационная группа, директор
4	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО	постоянно	Сайты ОУ, страницы ОУ в социальных сетях, информационные стенды в ОУ	директор, Классные руководители
5	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленным ФГОС, представление результатов	в течение всего периода	Сайты ОУ, страницы ОУ в социальных сетях, информационные стенды в ОУ, справки	Координационная группа, директор
6. Финансово-экономическое обеспечение				
1.	Формирование муниципального бюджета в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	В течение 2022 года	Муниципальное задание	ЦБ, директор
7. Создание материально-технического обеспечения ФГОС				
1.	Обеспечение ОУ учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием в рамках реализации национального проекта «Образование», за счет средств местного бюджета и средств субвенции	В течение 2022 года	Обновление материально-технической базы ОО	РОО, директор

Состав координационной группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «Набережно-Морквашская СОШ»

1. Козлова Н.Н.- председатель координационной группы
2. Токарева Г.Р.-заместитель председателя
3. Григорьева Г.А.-заместитель председателя
4. Муравьева О.Г.- член группы
5. Исмагилова В.Г.-.член группы
6. Замешина Т.Н.-член группы
7. Афанасьева Т.Н.- член группы