

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Учхозская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

Утверждаю

Директор МБОУ «Учхозская СОШ»

Н.И.Мияссаров

Приказ № 4/А от 10.01.2022



Дорожная карта

по подготовке и введению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 г.

№	Мероприятия	Ответственный	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Разработка на основе примерных образовательных программ начального общего и основного общего образования основных образовательных программ школы	Гелметдинова Ф.Х. Хайруллина Г.Р.	Январь-июнь 2022г.
2	Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО школы	Директор школы.	Август 2022г.
3	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	Гелметдинова Ф.Х.	В течение учебного года
4	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС начального общего и основного общего образования	Кириллова Е.А.	Апрель-май 2022г.
5	Разработка: учебного плана урочной и внеурочной деятельности; рабочих программ учебных предметов, курсов; календарного учебного графика, календарного плановоспитательной работы.	Гелметдинова Ф.Х. Хайруллина Г.Р.	Май-июнь 2022г.
II. Организационное обеспечение введения ФГОС			
1	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке к реализации ФГОС общего образования	Гелметдинова Ф.Х. Хайруллина Г.Р.	Январь-июнь 2022г.
2	Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Хайруллина Г.Р.	Январь-июнь 2022г.

3	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Гелметдинова Ф.Х.	Январь-май 2022г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС			
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования	Гелметдинова Ф.Х.	Декабрь 2021-май 2022г.
2	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением новых ФГОС и его реализация	Гелметдинова Ф.Х.	Январь-август 2022г.
3	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования и его реализация	Гелметдинова Ф.Х.	Январь-август 2022г.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС			
1	Размещение на сайте школы информационных материалов о введении новых ФГОС начального общего и основного общего образования	Гелметдинова Ф.Х.	Январь-июнь 2022г.
2	Информирование родительской общности о введении новых ФГОС НОО и ООО с сентября 2022г.	Родительское собрание	В течение учебного года
3	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования	Гелметдинова Ф.Х.	В течение учебного года
4	Обеспечение публичной отчётности ОУ о подготовке к введению ФГОС НОО и ООО	На сайте ОО	май-июнь 2022г.
5	Составление рекомендаций для педагогических работников: по составлению рабочей документации педагогов; по организации внеурочной деятельности учащихся; по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов.	Гелметдинова Ф.Х.	В течение учебного года
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС			
1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС	Гелметдинова Ф.Х.	Январь-март 2022г.

	начального общего и основного общего образования		Директор школы.	апрель-август 2022г.
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС		Гелметдинова Л.Х.	В течение учебного года
3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС		Директор школы.	В течение учебного года
4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения		Гелметдинова Ф.Х.	В течение учебного года
5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС		Кириллова Е.А.	Январь-июнь 2022г.
6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами		Гелметдинова Ф.Х.	Январь-август 2022г.
7	Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных		Гелметдинова Ф.Х.	Январь-август 2022г.
8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса информационным образовательным ресурсам в сети Интернет		Гелметдинова Ф.Х.	Январь-август 2022г.