


Рассмотрено
На педагогическом совете МБОУ «Березкинская ООШ».
Протокол № 2
от 31 августа 2021г.



Утверждаю
Директор МБОУ «Березкинская ООШ»
Приказ № 119 от 31.08.2021г.

Кадырова Л.Ш.

План-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования в МБОУ «Березкинская основная общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» в 2021-2022 учебном году

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286, основного общего образования (далее - ФГОС ОО), утвержденного приказом Минпросвещения России, от 31.05.2021 N 287 спланированы мероприятия по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО;
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО.

№ n/n	Направления мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО				
1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ОО	Август-ноябрь 2021г май 2022 г	Директор Заместители директора по УР	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения ФГОС НОО, ФГОС ОО в ОО. Разработка необходимых локальных актов школы для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО в 2022-2023 учебном году

2	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	ноябрь 2021г май 2022 г	Заместители директора по УР	Использование разъяснений в практической деятельности ОО
3	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования	ноябрь 2021г май 2022 г	Заместители директора по УР	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО (создание ООП НОО, ООП ООО)
4	Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	Январь- май 2022 г	Заместители директора по УР	Проведение внутреннего аудита готовности школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО; участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка и размещение информационных материалов с целью обеспечения информационной открытости по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
5	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минпросвещения России по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	постоянно	Директор Заместители директора по УР	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности школы
6	Создание управленческой команды.	ноябрь 2022	Директор	Аналитический материал по вопросам готовности
7	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования (ООП НОО, ООП ООО), включающих рабочие программы, учебный план, календарный график, программу воспитания, план внеурочной деятельности	март – май 2022 г	Заместители директора по УР	Разработка и утверждение ООП НОО, ООП НОО
8	Формирование банка данных	в течение	Заместители	Банк данных нормативно-правовых документов

	нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	всего периода	директора по УР	федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
9	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	до 01.09.2022	Директор	Должностные инструкции
10	Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровней НОО и ООО, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-сентябрь 2022	Заместители директора по УР, библиотекарь	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
11	Утверждение модели договора между школой и родителями (законными представителями)	до 1 сентября 2022 года	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) Договор между ОО и родителями
12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Заместители директора по УР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО

2. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	ноябрь 2021	Директор	Определение состава рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Определение состава рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО Приказ о создании и утверждении списочного состава рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам организации и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО:	ноябрь 2021	Директор, заместитель директора по УР	Участие административных работников (директор, заместители директора), педагогических работников (в том числе учитель начальных классов, учителей основной школы) в совещаниях и семинарах по вопросам организации и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	август 2022	Директор, заместители директора по УР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО
3	Проведение общешкольного родительского собрания (будущие первоклассники), посвященного введению и реализации ФГОС НОО	май сентябрь 2022	Директор, заместители директора по УР	Протокол классного родительского собрания, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение общешкольного классного родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного введению и реализации ФГОС ООО	май сентябрь 2022	Директор, заместители директора по УР	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	май сентябрь 2022	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы	апрель	Заместители	Аналитическая справка, отражающая спектр

	мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	сентябрь 2022	директора по УР	образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО
3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым				
1	Анализ кадрового обеспечения внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021	Заместители директора по УР	Аналитическая справка, отражающая возможности и потребности школы, связанные с кадровым обеспечением внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Заместители директора по УР	Аналитическая справка, отражающая результаты диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	ноябрь 2021 май 2022	Заместители директора по УР	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на
4	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	ноябрь 2021 май 2022	Заместители директора по УР	Участие руководящих и педагогических работников школы в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
5	Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь-май 2022	Заместители директора по УР	Участие руководящих педагогических работников школы в обучающих мероприятиях
6	Распространение методических	ноябрь 2021г –	Заместители	Использование методических рекомендаций в

	рекомендаций по проектированию деятельности школы в условиях внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	май 2022	директора по УР	практической деятельности школы
7	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Заместители директора по УР	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
8	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель-август 2022	Директор, заместители директора	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав учащихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	весь период	Директор	Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	ноябрь 2021г – август 2022	Заместители директора по УР	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. Участие руководящих педагогических работников образовательных организаций в Мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
2	Информационное сопровождение в СМИ основных аспектов введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	ноябрь 2021г – август 2022	Заместители директора по УР	Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на сайте школы
3	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль-август 2022	Директор, заместители директора	Информирование родителей (законных представителей) учащихся о подготовке к введению и реализации ФГОС

				НОО, ФГОС ООО через сайт школы, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
4	Обеспечение информационной открытости по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	ноябрь 2021г – август 2022	Директор, заместители директора	Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО