

Утверждаю:

Директор МБОУ «Старокакерлинская  
СОШ»  И.А. Хусаинов

Приказ №20 от «26» февраля 2021 год

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году**

МБОУ «Старокакерлинская СОШ» Дрожжановского муниципального района РТ  
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Хусаинов И.А.	приказ директора школы	
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Хусаинов И.А.	План первоочередных мероприятий	
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Хусаинов И.А.	медиаплан информационного сопровождения	
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Хусаинов И.А.	Положение о деятельности Центра	
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Хусаинов И.А.	Проект зонирования	
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Хусаинов И.А.	Проект зонирования	
1.7.	Назначение руководителя Центра	Хусаинов И.А.	Приказ директора	
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных	Централизованная бухгалтерия	Заявки на финансирование	

	расходов на функционирование центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Централизованная бухгалтерия	извещения о проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Централизованная бухгалтерия	Проектно-сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Хусаинов И.А.	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Хусаинов И.А.	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Хусаинов И.А.	акт	01.08.2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Калимова Г.Р.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Калимова Г.Р.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Хусаинов И.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций	Хусаинов И.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021

	сотрудников центра			
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Хусаинов И.А.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Хусаинов И.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3.	Запуск сайта	Хусаинов И.А.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Хусаинов И.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Хусаинов И.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Хусаинов И.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Калимова Г.Р.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Калимова Г.Р.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Хусаинов И.А.	отчет	еженедельно

