



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3EA9E453B86C976697F6BE4D99C7BEEF  
Владелец: Яруллина Резеда Жаудатовна  
Действителен с 19.02.2026 до 15.05.2027

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ «Елабужская школа №7 для  
детей с ограниченными возможностями  
здоровья»

Р.Ж.Яруллина

(подпись)

(дата)

### ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  
условий осуществления образовательной деятельности  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Елабужская школа №7  
для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
в 2025 году

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>					
3.1. Помещения организаций и прилегающие к ним территории не в полной мере оборудованы с учетом доступности для инвалидов	1. Установить на входе в объект вывески с названием организации и графиком работы, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля.	01.01.2027	Паранин Владимир Васильевич заместитель директора по АХЧ		
	2. Разработать нормативные акты, определяющие ответственных лиц и	01.09.2026			

	<p>регламентирующие порядок и действия сотрудников по оказанию технической помощи и содействия лицам с инвалидностью на территории школы.</p> <p>3. Актуализировать локальные нормативные акты в сфере обеспечения доступности для инвалидов объекта и других маломобильных групп населения.</p> <p>4. Провести повторные инструктажи с ответственными лицами за организацию работ по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.</p>	<p>01.06.2026</p> <p>15.04.2026</p>			
--	---	-------------------------------------	--	--	--

Лист согласования к документу № план от 26.03.2026  
Инициатор согласования: Яруллина Р.Ж. Директор  
Согласование инициировано: 26.03.2026 14:21

Лист согласования		Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: последовательное				
1	Яруллина Р.Ж.		 Согласовано 26.03.2026 - 14:21	-
Тип согласования: последовательное				
2	Яруллина Р.Ж.		 Подписано 26.03.2026 - 14:22	-