

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7
имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева
Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан»
ул.В.Хазиева, д.2, г. Зеленодольск, 422551



«Татарстан Республикасы Зеленодоль
муниципаль районы Советлар Союзы
Герое В.Х. Хажиев исемендәге 7 нче
мәктәп» муниципаль бюджет гомуми
белем бирү учреждениесе

В.Хажиев ур., 2, Зеленодольск ш., 422551

ПРИКАЗ
БОЕРЫК

от « 18 » октября 2021 г.

№ 487

**«Об утверждении дорожной карты по переходу
на новые ФГОС начального и основного
общего образования»**

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 7 им Героя Советского Союза В.Х. Хазиева ЗМР РТ» (далее – Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (Приложение)
2. Назначить ответственными за реализацию дорожной карты перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования:
 - на уровне НОО – Л.Э. Родионову, заместителя директора по УР
 - на уровне ООО – И.В. Белодед, заместителя директора по УР
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Л.А.Душенина

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|---|---|-----------------------------------|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021 г. | <ul style="list-style-type: none"> – Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО – Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. – Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Май 2022 г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3. | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 г. | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022- 2024 г.г. | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях |
| 6. | Анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ежегодно, в течение учебного года | Освещение в рамках совещания при директоре |
| 7. | Анализ соответствия | Ноябрь 2021 г.- | Приведение материально-технической базы |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | июнь 2022 г. | реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно, до 1 сентября 2022-2027 г.г. | <ul style="list-style-type: none"> – Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. – Формирование ежегодной заявки на обеспечение Учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Ноябрь 2021 г.- июнь 2022 г. | Освещение в рамках совещания при директоре |
| 10. | Разработка и реализация сетевого взаимодействия Учреждения и Учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Ноябрь 2021 г.- июнь 2022 г. | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021-2027 г.г. | Документация по организации сетевого взаимодействия |
| 12. | Привлечение органов управления образованием | По согласованию | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| | к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | | |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 13. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 15. | Внесение изменений в программу развития Учреждения | 2022 г. | Приказ о внесении изменений в программу развития Учреждения |
| 16. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021 г.- май 2022 г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 17. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников Учреждения | До 1.09.2022 г. | Должностные инструкции |
| 18. | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО Учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 1.04.2022 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 19. | Разработка и утверждение | До 1.09.2022 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| | на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО Учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | | основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 20. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на учебный год | Ежегодно | Учебный план НОО. Учебный план ООО. |
| 21. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ежегодно, до 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 22. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно, до 31 августа 2022 года | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 23. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в |

| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| | | | соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 24. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 г. | План методической работы. |
| 25. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Ежегодно | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников Учреждения |
| 26. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | Ежегодно | Планы работы ШМО |
| 27. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Ежегодно | План работы Учреждения |
| 28. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | План работы педагога-психолога |
| 29. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Ежегодно | План ВШК на учебный год. |
| 30. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на | Ежегодно | План функционирования ВСОКО на учебный год |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| | новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | | |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 31. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 г. | Штатное расписание |
| 32. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | |
| 33. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО |
| 34. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Ежегодно | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 35. | Размещение на сайте Учреждения информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | Сайт Учреждения |
| 36. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | Сайт Учреждения |

| | | | |
|---|--|----------|-----------------|
| 37. | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежегодно | Сайт Учреждения |
| 38. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | Сайт Учреждения |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 39. | По согласованию | Ежегодно | |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 40. | По согласованию | Ежегодно | |