

Описание этапов инновационной деятельности

«Педагогика А.С. Пушкина – педагогическая технология формирования сохранения и укрепления традиционных ценностей в условиях реализации обновленных ФГОС»

в рамках работы региональной инновационной площадки (РИП) на 2023-2025 год

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственные
2023				
1.	Разработка и утверждение нормативного локального акта по утверждению состава Координационного совета реализации проекта; определение рабочей группы по реализации проекта, плана реализации	Сформирован и утвержден локальным актом МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» состав Координационного совета реализации проекта и Положение, регламентирующее его деятельность. Члены Координационного совета осведомлены о задачах проекта и выполняемом функционале.	11.01-31.01.	Шагаева А.Ю., директор Чугунова С.А., заместитель директора
2.	Формирование команды специалистов, обеспечивающих реализацию проекта (проектных групп по основным направлениям). Определение мероприятий и ожидаемых результатов по каждому направлению. Формирование плана мероприятий по реализации проекта. Подготовка нормативных локальных актов	Разработаны и утверждены в установленном порядке локальные акты: - Положение о реализации инновационного проекта (с приложением состава проектных групп по направлениям работы)б - План работы («дорожная карта») реализации проекта «Наследие А.С. Пушкина как основа модели формирования, сохранения и укрепления российских традиционных духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации» в рамках работы федеральной инновационной площадки на 2024 год (подготовительный этап проекта).	01.02. - 01.04.	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора

3.	Подготовка и проведение установочного семинара для участников проекта, включая соисполнителей и участников апробации	Проведен семинар для участников проекта.	01.02. -10.02	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора, Сафиуллин Э.Ж., заместитель
----	---	--	------------------	--

				директора, Филиппов И.Н., заместитель директора
2024				
4.	Разработка концепции модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации	Концепция модели разработана, согласована Координационным советом по реализации проекта, утверждена распорядительным актом образовательной организации. Опубликована научная статья	01.02. -01.07	Шагаева А.Ю., директор, Чугунова С.А., заместитель директора, Мельникова О.А., заместитель директора, Филиппов Г.А., советник ректора Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского (по согласованию), Нагуманова Э.Ф., доцент кафедры русской литературы и методики ее преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета (по согласованию)
5.	Разработка инструментария для мониторинга образовательной среды общеобразовательной организации (педагогический коллектив, административный персонал) по вопросам готовности к осуществлению проекта по формированию, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей - ценностных ориентаций участников образовательного процесса на предмет сформированности традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Разработан и утвержден локальным актом инструментарий мониторинга сформированности традиционных российских духовно- нравственных ценностей у педагогического коллектива и административного персонала МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ»	20.02. - 20.03.	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора, Мингалиева Л.Э., директор ГАУ «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов», Чугунова С.А., заместитель директора, Мельникова О.А., заместитель директора, Руппель О.А., заместитель

				директора, Трофименко Ю.Н., заместитель директора
6.	Проведение мониторинга образовательной среды общеобразовательной организации (педагогический коллектив, административный персонал) на предмет сформированности традиционных российских духовно- нравственных ценностей	При поддержке специалистов ГАУ «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» проведено мониторинговое исследование, проанализированы результаты, исходные позиции, точки роста, основные проблемы. Подготовлена аналитическая записка.	20.03. - 01.04.	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора, Чугунова С.А., заместитель директора, Мельникова О.А., заместитель директора, Руппель О.А., заместитель директора, Трофименко Ю.Н., заместитель директора, педагогические работники МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ»
7.	Разработка организационно-методической модели укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина.	Модель разработана, согласована Координационным советом, утверждена распорядительным актом образовательной организации	01.04. - 01.07.	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора, Чугунова С.А., заместитель директора, Мельникова О.А., заместитель директора, Руппель О.А., заместитель директора
8.	Разработка и утверждение образовательной программы дополнительного профессионального образования «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина» для педагогических	Определена образовательная организация – исполнитель. Разработана, утверждена образовательная программа (ОП ДПО)	01.04. - 01.07.	Шагаева А.Ю., директор Замалетдинов Р.Р., директор ИФМК К(П)ФУ (по согласованию)

	<p>работников общеобразовательных организаций.</p> <p>Определения организации – исполнителя по реализации разработанной программы</p>			
9.	<p>Проведение краткосрочных курсов повышения квалификации (32 час.) для педагогических работников МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина».</p>	<p>Педагогический состав МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» прошел обучение по краткосрочной ОП ДПО. Выданы удостоверения о прохождении обучения, педагогические работники готовы к внедрению и реализации проекта.</p>	01.08. -15.08	<p>Шагаева А.Ю., директор Замалетдинов Р.Р., директор ИФМК К(П)ФУ (по согласованию) Шаяхметова Р.И., начальник отдела по развитию дополнительного образования Мои Н РТ (по согласованию)</p>
10.	<p>Актуализация Уклада жизни школы с учетом модели «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина»</p>	<p>Подготовлен проект Уклада жизни школы и размещен на сайте образовательной организации для общественной экспертизы, по итогам экспертизы утвержден в установленном порядке</p>	01.02. -01.07	<p>Шагаева А.Ю., директор, Руппель О.А., заместитель директора, Бондаренко В.Г., советник по воспитанию</p>
11.	<p>Проектирование и создание условий ценностно-деятельностной среды в образовательной организации. Проведение конкурса среди обучающихся на создание ценностной среды, сбор предложений от представителей родительского сообщества, педагогического коллектива, общественности и руководства города. Создание и реализация на основе предложений плана формирования ценностно-деятельностной среды по формированию, сохранению и укреплению традиционных духовно-</p>	<p>Получены предложения от всех участников образовательного процесса, составлен проект ценностно- деятельностной среды на базе земельно- имущественного комплекса МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», составлен план его реализации</p>	01.02. -01.12	<p>Шагаева А.Ю., директор, Руппель О.А., заместитель директора, Бондаренко В.Г., советник по воспитанию, Малыгина А.С., советник по воспитанию Совет родителей состав МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» Совет ветеранов состав МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» Совет выпускников состав МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ»</p>

	нравственных ценностей у участников образовательного процесса			
12.	<p>Разработка содержательного контента организационно-методической модели формирования сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации:</p> <p>1. Актуализация рабочей программы воспитательной деятельности, программы внеурочной деятельности общеобразовательной организации, разработка методических пособий по внедрению и реализации педагогами ценностно-деятельностной технологии «Педагогика А. С. Пушкина».</p> <p>2. Разработка программы работы с родителями, программы деятельности школьного самоуправления,</p> <p>3. Разработка инструментария для оценки результативности апробации и внедрения проекта</p>	<p>С учетом анализа инновационных практик разработаны и внедрены в документы, регламентирующие деятельность МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» системные элементы модели по формированию, сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей:</p> <p>актуализированы: рабочая программа воспитательной деятельности, программа внеурочной деятельности, разработаны методические пособия по внедрению и реализации педагогами ценностно- деятельностной технологии «Педагогика А. С. Пушкина», программа работы с родителями, программа деятельности школьного самоуправления.</p> <p>Разработан инструментарий для оценки результативности апробации и внедрения модели проекта</p>	11.01.-01.12	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора, Чугунова С.А., заместитель директора, Мельникова О.А., заместитель директора, Руппель О.А., заместитель директора, Трофименко Ю.Н., заместитель директора, педагогические работники МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ»
13.	<p>Подготовка отчетов руководителями проектных групп в соответствии с планами мероприятий по подготовке реализации проекта в 2024 году.</p>	Подготовлены отчеты	01.12.-10.12.	Руководители проектных групп
14.	<p>Подготовка и проведение сессии Координационного совета по реализации проекта по итогам</p>	Рассмотрены отчеты руководителей проектных групп, ответственных за реализацию этапов подготовки к	10.12.-12.12	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора

	завершения первого года. Подведение промежуточных итогов, анализ методических материалов, экспертиза модели.	внедрению проекта. Скорректированы задачи проекта, состав рабочих групп		
15.	Подготовка аналитической записки по итогам подготовительного этапа реализации проекта	Подготовлена аналитическая записка по результатам подготовительного этапа реализации проекта в 2024 году	15.12- 25.12	Шагаева А.Ю., директор Сидоренко А.В., заместитель директора