

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«ЛИЦЕЙ № 14»  
Зеленодольского муниципального района  
Республики Татарстан  
ул. Тургенева, д.19, г. Зеленодольск, 422544

Татарстан Республикасы  
Зеленодол муниципаль районынын  
«14 нче ЛИЦЕЙ»  
муниципаль бюджет  
гомуми белем учреждениесе  
Тургенева ур., 19, Зеленодольск ш., 422544

от «23» июля 2020 г.

ПРИКАЗ  
БОЕРЫК

№ 135 - ОД

**Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожной карты»)**

На основании приказа МБОУ «Лицей № 14» ЗМР РТ от 23.07.2020 года № 134 - ОД «О функционировании рабочей группы»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году (Приложение № 1).

Директор



О.В. Купоросова

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации по реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих  
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и  
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»  
ведомственной целевой программы  
«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»  
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  
в 2020 году**

№п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	Разработка нормативно правовых документов (приказов, положений, протоколов и т.п.)	До 01.09.2020г	О.В.Купоросова Р.И.Шарипова Е.А.Исаева
2	Размещение материалов о функционировании рабочей группы на официальном сайте МБОУ «Лицей № 14» ЗМР РТ	До 31.12.2020г	Г.Г.Газимзянова
3	Организация курсов повышения квалификации	До 31.12.2020г	О.В.Купоросова Р.И.Шарипова
4	Реализация мероприятий «плана-графика» выполнения работ по проведению мониторинга эффективности работы и разработки информационно-аналитического материала по результатам мониторинга	До 31.12.2020г	Ю.Ю.Сабиринова И.Ю.Пантелеева
5	Работа над созданием видеоролика о создании, развитии, внедрении и тиражировании продуктов инновационной деятельности	До 31.12.2020г	Г.Г.Газимзянова А.М.Билялов
6	Организация и проведение вебинаров для целевых групп	До 31.12.2020г	Г.Г.Газимзянова Ю.Ю.Сабиринова И.Ю.Пантелеева
7	Создание авторской методической образовательной сети	До 31.12.2020г	Г.Г.Газимзянова Ю.Ю.Сабиринова И.Ю.Пантелеева
8	Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности	До 31.12.2020г	Ю.Ю.Сабиринова И.Ю.Пантелеева
9	Осуществление закупок в соответствии с целевым расходованием финансовых средств	До 31.12.2020г	Е.А.Исаева