

Утверждаю:

Директор школы: А.А.Нургалиев

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году по МБОУ «Сафаровская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Нургалиев А.А.	приказ директора школы	17.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Нургалиев А.А.	План первоочередных мероприятий	17.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Нургалиев А.А.	Медиаплан информационного сопровождения	17.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Нургалиев А.А.	Положение о деятельности Центра	17.02.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Нургалиев А.А.	Приказ директора	17.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Нургалиев А.А.	Приказ директора	17.02.2022
<b>2.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
2.1.	Создание специального раздела «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации	Гилмуллина Ч.З.	Раздел сайта «Точка роста»	До 20.05.2022
2.2.	Разработка модели организации внеурочной деятельности «Точка роста»	Гилмуллина Ч.З. Закирова Л.Я.	Модель организации внеурочной деятельности «Точка роста»	До 01.06.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра	Гилмуллина Ч.З.	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года

	курсами повышения квалификации в дистанционном формате			
3.2.	Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Нургалиев А.А. Салихов И.Ш. Амирова Р.З.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Нургалиев А.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Нургалиев А.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.5.	Открытие Центра	Нургалиев А.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гилмуллина Ч.З. Нургалиев А.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Нургалиев А.А. Салихов И.Ш. Амирова Р.З.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гилмуллина Ч.З. Нургалиев А.А. Салихов И.Ш. Амирова Р.З.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Гилмуллина Ч.З.	Отчет	Раз в полугодие
	Организация и проведение педсовета по итогам работы Центра за учебный год	Нургалиев А.А. Гилмуллина Ч.З.	Педсовет	Май 2023 года