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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля» по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки специалистов по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); для переподготовки и повышения квалификации по вышеуказанной специальности.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

· обеспечения содержания проектных операций;

· определения сроков и стоимости проектных операций;

· определения качества проектных операций;

· определения ресурсов проектных операций;

· определение рисков проектных операций.

уметь:

· выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

· описывать свою деятельность в рамках проекта;

· сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

· определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

· работать в виртуальных проектных средах;

· определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

· использовать шаблоны операций;

· определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

· определять длительность операций на основании статистических данных;

· осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

· определять изменения стоимости операций;

· определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

· документировать результаты оценки качества;

· выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

· определять ресурсные потребности проектных операций;

· определять комплектность поставок ресурсов;

· определять и анализировать риски проектных операций;

· использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

· составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

· применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;

знать:

· правила постановки целей и задач проекта;

· основы планирования;

· активы организационного процесса;

· шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

· процедуры верификации и приемки результатов проекта;

· теорию и модели жизненного цикла проекта;

· классификацию проектов;

· этапы проекта;

· внешние факторы своей деятельности;

· список контрольных событий проекта;

· текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;

· расписание проекта;

· стандарты качества проектных операций;

· критерии приемки проектных операций;

· стандарты документирования оценки качества;

· список процедур контроля качества;

· перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

· схемы поощрения и взыскания;

· дерево проектных операций;

· спецификации, технические требования к ресурсам;

· объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

· методы определения ресурсных потребностей проекта;

· классификацию проектных рисков;

· методы отображения рисков с помощью диаграмм;

· методы сбора информации о рисках проекта;

· методы снижения рисков

Вариативная часть

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт:

· обеспечения содержания проектных операций;

уметь:

· описывать свою деятельность в рамках проекта;

· документировать результаты оценки качества;

· выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

· применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;

знать:

· основы планирования;

· теорию и модели жизненного цикла проекта;

· этапы проекта;

· стандарты качества проектных операций;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	444+36+36

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	296


	в том числе:
	

	лабораторные занятия
	не предусмотрено

	практические занятия
	144

	контрольные работы
	4

	курсовая работа (проект)
	не предусмотрено

	самостоятельная работа студента (всего)
	148

	в том числе:

Подготовка доклада

Подготовка сообщения

Поиск материала и создание презентации

Поиск дополнительного материала

Выполнение практической работы

Решение типовых задач

Выполнение задания по образцу
	8

24

8

20

56

8

24

	Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)
	

	Итоговая аттестация в форме
	Квалификационный экзамен (6 семестр)


2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по разработке, внедрении и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям):
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 4.1
	Обеспечивать содержание проектных операций.

	ПК 4.2
	Определять сроки и стоимость проектных операций

	ПК 4.3
	Определять качество проектных операций.

	ПК 4.4
	Определять ресурсы проектных операций.

	ПК 4.5
	Определять риски проектных операций.


Вариативная часть профессионального модуля направлена на совершенствование следующих ПК:

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 4.1
	Обеспечивать содержание проектных операций.

	ПК 4.2
	Определять сроки и стоимость проектных операций

	ПК 4.3
	Определять качество проектных операций.

	ПК 4.4
	Определять ресурсы проектных операций.

	ПК 4.5
	Определять риски проектных операций.


В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
	Код
	Наименование результата обучения

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности
3.1. Тематический план профессионального модуля 

	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов


	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная,

часов
	Производственная (по профилю специальности),

часов



	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 4.1.
	Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций
	195
	135 
	66
	-
	58
	-
	
	-

	ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5.
	Раздел 2. Организация проектных операций
	249
	161
	82
	
	90
	
	
	-

	
	Учебная практика
	36
	
	
	
	
	
	36
	

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов 
	36
	
	36

	
	Всего:
	516
	296
	148
	0
	148
	0
	36
	36


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций
	135
	

	Тема 1.1. Программные продукты, процесс их разработки


	Содержание 
	14
	

	
	1. Понятие «проект» Что такое «проект»?

2. Типы и виды проектов

3. Участники проекта  и окружение проекта. Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта

4. Жизненный цикл проекта. Правила постановки целей и задач проекта.
5. Основные фазы жизненного цикла проекта. Начальная фаза. Фаза разработки. Фаза реализации. Завершающая фаза или окончание проекта. Управление проектами.

6. Программные продукты. 

7. Процесс разработки программного продукта. Основы планирования.
8. Особенности промышленного программирования. Активы организационного процесса
9. Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления.

10. Адаптируемость пакетов программ.

11. Сертификация программного обеспечения. 

12. Понятие рынка программных средств.
	1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	не предусмотрено
	

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 1.2. Парадигмы процесса разработки ПО


	Содержание 
	5
	

	
	1. Определение технологии конструирования ПС и ИТ. Список контрольных событий проекта
2. Классический жизненный цикл. Теория и модели жизненного цикла проекта

3. Макетирование.
	1

2

2
	1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	не предусмотрено
	

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 1.3. Стратегии конструирования ПС и ИТ


	Содержание 
	8
	

	
	1. Инкрементная модель.

2. Быстрая разработка приложений. 

3. Спиральная модель.
4. Компонентно-ориентированная модель.

5. Тяжеловесные и облегченные процессы. XP – процесс.
	1

2

2

2

1
	1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	6
	

	
	№1-2. Построение модели жизненного цикла

№3-4. Трассировка требований.

№5-6. Планирование и контроль проекта. Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта
	2

2

2
	2

2

2

	
	Практические занятия 
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 1.4. Основы проектирования ПО


	Содержание 
	11
	

	
	1. Особенности процесса синтеза ПС и ИТ. 

2. Классические методы проектирования. Классификация проектов.
3. Проектирования программ сложной структуры. Процедуры верификации и приемки результатов проекта

4. Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной структуры

5. Организация проектирования программного обеспечения (ПО. Внешние факторы своей деятельности
6. Этапы процесса проектирования. Этапы проекта
7. Способы формального представления знаний, основы устройства и  использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного обеспечения.

8. Основные направления интеллектуализации ПО.
	1

1

1

1

2

2

2

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	25
	

	
	№7-8. Выбор проектов для разработки. Инициация и планирование. Определение состава операций в рамках своей зоны ответственности;

№9-10  Построение реляционной модели данных

№11-12 Проектирование форм и отчетов. Использование шаблонов операций.
№13-14 Написание программного кода, тестирование программного обеспечения. 

№15-16 Проектирование интерфейсов. Сопоставление цели своей деятельности с целью проекта
№17-18 Построение баз данных на основе ER-диаграмм. Работа в виртуальных проектных средах

№19-20  Основы SQL.

№21-22 “Конструирование диалоговой сист. в форме меню для работы с БД” 

 №23-24 “Конструирование диалоговой сист. в форме меню для работы с БД” 

№25-26 “Конструирование ППП сложной структуры”

№27-28 “Конструирование ППП сложной структуры” 

№29-30 “Конструирование экспертных систем” 

№31“Конструирование экспертных систем”
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа. Основы проектирования ПО.
	1
	3

	Тема 1.5. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения.


	Содержание 
	18
	

	
	1. Определение и описание архитектуры программного обеспечения. 

2. Базовые средства по созданию архитектуры ПО. 

3. Способы формального представления знаний.

4. Основы устройства и использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного обеспечения. 

5. Основные направления интеллектуализации ПО. 

6. Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию программного обеспечения. 

7. Унифицированный язык моделирования UML. 

8. Представление условий использования (варианты использования). 

9. Логическое представление: диаграммы классов. 

10. Диаграммы взаимодействия: диаграммы последовательности, кооперативные диаграммы. 

11. Диаграммы состояний. 

12. Диаграммы деятельностей.

13. Компонентное представление. 

14. Диаграммы размещения.

15. Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов.
	1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1


	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



	
	Лабораторные работы 
	24
	

	
	№ 32-33 Анализ проблемы, выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности

№ 34-35 Моделирование объекта автоматизации .

№ 36-37 Разработка модели вариантов использования и их спецификаций.

№ 38-39 Оформление технического задания в соответствии.

№ 40-41 Реализация архитектуры на базе объектно-реляционного отображения с типизированными объектами .

№ 42-43 Реализация архитектуры на базе объектно-реляционного отображения с нетипизированными объектами .

№44-45 Разработка структуры состояний и динамической модели программного средства с использованием UML

№46-47 Формирование модели функционирования программного средства с использованием UML

№48-49 Разработка структуры технического задания. Описание своей деятельности в рамках проекта;

№50-51 Формирование алгоритма выполнения программы

№52-53 Разработка логической структуры программного средства с использованием UML

№54-55 Разработка физического представления процесса функционирования программного средства с использованием UML
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



	
	Практические занятия 
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 1.6. Проектирование и разработка интерфейса ПО.


	Содержание 
	10
	

	
	1. Влияние эргономики на удобство работы на компьютере. 

2. Психологическая эргономика.

3. Интерфейс программного средства. 

4. Принципы проектирования интерфейса.

5. Состав интерфейса системы: процесс ввода/вывода и процесс диалога. 

6. Критерии хорошего диалога. 

7. Организация управления ПС с входным языком командного типа, с языком командного типа.

8. Организация диалога типа вопрос-ответ и на основе командных форм.

9. Использование смешанной структуры диалога.

10. Требования при проектировании справочных модулей ПС и модулей помощи при обработке ошибок.
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	6
	

	
	№ 56-57 Разработка простого mda-приложения .

№ 58-59 Изучение расширенных возможностей разработки mda-приложений  

№ 60-61 Изучение технологии разработки программного обеспечения.
	2

2

2
	2

2

2

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	


	
	Содержание 
	13
	

	
	1. Определение и принципы тестирования ПО. 

2. Категории ошибок.

3. Тестирование и отладка программ.

4. Аксиомы тестирования. 

5. Средства тестирования. 

6. Анализ рисков как средство тестирования. 

7. Процесс тестирования. 

8. Методы тестирования программ.

9. Методы проектирования тестовых наборов данных. 

10. Сборка программ при тестировании.

11. Категории завершенности тестирования. Тестирование модулей. 

12. Комплексное тестирование.

13. Работы по тестированию, протоколы тестирования, отчет о тестировании
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



	
	Лабораторные работы 
	3
	


	
	№ 62-63 Тестирование и отладка программ.

№64 Работы по тестированию( составление протоколов , отчетов)
	2

1
	2

2

	
	Практическая работа
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа. Тестирование, отладка и сборка ПО
	1
	3

	Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
	58
	

	1. Подготовка доклада на тему «Основные фазы жизненного цикла проекта»

2. Подготовка сообщения по теме «Сертификация программного обеспечения». 

3. Подготовка сообщения по теме «Этапы процесса проектирования».

4. Поиск материала и создание презентации «Модели жизненного цикла»

5. Подготовка сообщения на тему «Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию программного обеспечения». 

6. Создание презентации на тему «Логическое представление: диаграммы классов». 

7. Подготовка доклада на тему «Организация диалога типа вопрос-ответ и на основе командных форм»

8. Поиск дополнительного материала  на тему «Анализ рисков как средство тестирования»
9. Создание презентации на тему «Тестирование и отладка программ»
10. Выполнение практической работы «Комплексное тестирование»

11. Выполнение практической работы «Работы по тестированию, протоколы тестирования, отчет о тестировании»

12. Подготовка доклада на тему «Категории ошибок»

13. Выполнение практической работы «Изучение расширенных возможностей разработки mda-приложений»

14. Выполнение практической работы «Изучение инструментов для создания диаграмм потоков данных, ER-диаграмм, диаграмм диалоговой последовательности и структурных диаграмм»

15. Выполнение практической работы «Знакомство с одной из СУБД, знакомство с одной из систем программирования».

16. Создание презентации на тему «Влияние эргономики на удобство работы на компьютере»

17. Подготовка сообщения по теме Конструирование экспертных систем.

18. Выполнение задания на построение модели по заданным объектам и целям моделирования.

19. Выполнение задания на построение диаграммы состояний. 

20. Подготовка сообщения по теме «Основы SQL».

21. Оформление технического задания по образцу.

22. Поиск дополнительного материала  на тему «Критерии хорошего диалога». 

23. Поиск дополнительного материала  на тему «Логическая структура программного средства с использованием UML»
24. Поиск дополнительного материала  на тему «Категории завершенности тестирования. Тестирование модулей».
25. Выполнение практической работы «Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов».

26. Выполнение задания на построение диаграммы деятельностей.

27.  Выполнение задания на построение диаграммы размещения.

28. Подготовка сообщения по теме «Реляционная модели данных»

29. Выполнение задания на построение динамической модели.
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	

	Учебная практика

Виды работ

1. Изучение влияния эргономики на удобство работы на компьютере.

2. Настройка компьютеров для работы в сети.

3. Изучение методов тестирования программ.

4. Изучение функций и назначений систем автоматизированного проектирования (САПР).

5. Изучение назначений команд главного меню. 

6. Анализ развития ЭВМ и программных продуктов в последние годы.

7. Изучение чертежно-графических инструментов.

8. Работа с основными средствами САПР.

9. Выполнение чертежей  в среде САПР.

10. Обеспечение содержания проектных операций для заданного вида работы

11. Определение сроков и стоимости проектных операций.

12. Определение качества проектных операций.

13. Определение ресурсов проектных операций

14. Определение рисков проектных операций.

15. Определение и анализ рисков проекта, предложенного руководителем.

16. Выбор и применение метода сбора информации о рисках проекта.

17. Документирование результатов оценки качества по шаблону.

18. Оформление результатов в форме регистрации рисков.
	36

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	

	Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
	Не предусмотрено
	

	Раздел 2. Организация проектных операций
	161
	

	Тема 2.1. Цели и жизненный цикл проекта.


	Содержание
	2
	

	
	1. Определение целей и успеха проекта.

2.Управление при помощи проектов и иерархия.
	1

1
	1

1

	
	Лабораторные работы 
	не предусмотрено
	

	
	Практические занятия 
	не предусмотрено
	

	Тема 2.2. Операции.


	Содержание
	8
	

	
	1. Понятие операций и значение операций.

2. Характеристики операций.

3. Временные масштабы планирования операций.

4. Календари операций и взаимосвязь операций.

5. Методы планирования операций. 

6. Сетевой анализ и календарное планирование проектов.

7. Критический путь и его анализ.

8. Диаграмма Ганта.
	1

1

1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	14
	

	
	№65-66. Управление проектом – основные шаги (здравый смысл + рекомендации профессионалов).  

№67-68. Разработка и согласование устава проекта. Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности

№69-70. Разработка иерархической структуры работ проекта.  

№71-72. Разработка плана проекта по вехам. Определение длительности операций на основании статистических данных
№73-74. Разработка и контроль календарного плана .

№75-76. Определение доминирующих потребностей сотрудника и подбор стимулов для его мотивации. 

№77-78. Стартовое совещание по проекту. Приоритеты и конфликты. 
	2

2

2

2

2

2

2
	2

2

2

2

2

2

2

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 2.3. Документация ПО.


	Содержание
	6
	

	
	1. Принципы и стандарты документирования программного обеспечения. 

2. Представление стандартов ЕСПД. 

3. Документирование стадий разработки, этапов и содержания работ.

4. Типовая структура и содержание эксплуатационных документов пользователей ПО.

5. Типовая структура и содержание технологических документов для разработчиков ПО. 

6. Средства документирования. 
	1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	12
	

	
	№79-80. Изучение единой системы программной документации.

 №81-82. Изучение структур программных документов.

№83-84.Анализ маркированных знаков реального монитора ПК.

№85-86. Изучение общего требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004).

№87-88. Оформление титульного листа пояснительной записки ТД.

№89-90. Оформление листа «Содержание» пояснительной записки ТД.
	2

2

2

2

2

2
	2

2

2

2

2

2

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 2.4. Стоимостная оценка элементов проекта.


	Содержание
	6
	

	
	1. Оценка затрат проекта. Изучение текущей стоимости ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности.. 

2. Влияние временного фактора. 

3. Анализ графика реализации проекта. 

4. Метод корректировки планов-графиков с учетом стоимостных параметров. 

5. Моделирование доходов. 

6. Поток реальных денег.
	1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы
	24
	

	
	№91-92 Перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических величин. 

№93-94 Изучение правил поверки средств измерений. 

№95-96 Математическая обработка результатов наблюдений при многократных измерениях.

№97-98 Изучение рынка информационных технологий

№99-100 Поиск ниши на рынке услуг 

№101-102 Выбор программного и технического обеспечения

№103-104 Определение основного капитала. Определение ресурсных потребностей проектных операций 

№105-106 Определение оборотного капитала

№107-108 Разработка рекламы

№19-110 Вычисление цены услуги

№111-112 Определение прибыли 

№113-114 Изучение элементов бизнес-плана
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

	
	Практическая работа
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Раздел 2.5 Исполнение проекта.


	Содержание
	7
	

	
	1. Общая характеристика проектных процессов.

2. Мониторинг исполнения проекта.

3. Стоимостный анализ организации проекта.

4. Методы прогнозирования затрат.

5. Учет неопределенности стоимостных оценок.

6. Определение распределения вероятности плановых затрат на реализацию проекта.

7. Базы нормативно-справочной и исторической информации.
	1

1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	8
	

	
	№115-116 Изучение плана управления расписанием и бюджетирование проекта.

№117-118 Изучение бюджета проекта с учетом рисков и неопределенностей. Определение комплектность поставок ресурсов
№119-120 Учет затрат. Осуществление подготовки отчета об исполнении операции
№121-122 Изучение причин неудачного управления бюджетом. Определение изменения стоимости операций
	2

2

2

2
	2

2

2

2

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 2.6  Стандарты качества.


	Содержание
	4
	

	
	1. Качество продуктов и качество управления. Понятие “качество”.

2. Развитие управления качеством. 

3. Стандарты и сертификация. Стандарты качества проектных операций. 

4. Качество продукта и система качества. Критерии приемки проектных операций
	1

1

1

1
	1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	6
	

	
	№123-124. Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности.

№125-126. Анализ реального сертификата соответствия.

№127-128. Изучение единиц физических величин.
	2

2

2
	2

2

2


	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 2.7  Особенности управления качеством в проектах.


	Содержание
	2
	

	
	1. Управление качеством в проектах.

2. Управление качеством на разных этапах жизненного цикла проекта.
	1

1
	1

1

	
	Лабораторные работы 
	2
	

	
	№129-130.Оценка качественных и количественных характеристик программного обеспечения. Документирование результатов оценки качества
	2
	2

	
	Практические занятия
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 2.8  Основы управления качеством.
	Содержание
	5
	

	
	1. Планирование качества. Программа качества. Стандарты документирования оценки качества
2. Мониторинг качества. Список процедур контроля качества
3. Методы анализа качества. Перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций
4. Разработка рекомендаций по поддержанию и улучшению качества.

5. Стимулирование сотрудников. Схемы поощрения и взыскания
	1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	не предусмотрено
	

	
	Практические занятия 
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 2.9  Организация внедрения стандартов качества в проекте.


	Содержание
	3
	

	
	1. Определение необходимости создания системы управления качеством. Дерево проектных операций
2. Создание системы управления качеством проекта.

3. Документы системы управления качеством.
	1

1

1
	1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	4
	

	
	№131. Анализ структуры стандартов разных видов. Определение факторов, оказывающие влияние на качество результата проектных операций
№132. Изучение государственной системы стандартизации. Выполнение корректирующие действия по качеству проектных операций. 

№133.Сравнительный анализ Межгосударственной (МГСС)  и Государственной систем стандартизации (ГСС).

№134.Изучение правовой основы стандартизации.
	1

1

1

1
	2

2

2

2


	
	Практические занятия  
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа. Основы управления качеством.
	1
	3

	Тема 2.10  Ресурсы проекта.


	Содержание
	6
	

	
	1. Продолжительность и ресурсы проекта. Расписание проекта.

2. Классификация ресурсов, их планирование и управление ими. Изучение объемно-календарных сроков поставки ресурсов

3. Распределение ресурсов и ресурсные конфликты. Изучение спецификации, технических требований к ресурсам.

4. Ресурсные конфликты и их разрешение.

5. Управление запасами материалов. Методы определения ресурсных потребностей проекта.
6. Обзор рынка программных средств управления проектами.
	1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы 
	2
	

	
	№135 Разработка календарного плана
№136. Составление запросов на языке SQL
	1

1
	2

2

	
	Практические занятия 
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Тема 2.11  Риски проекта.


	Содержание
	2
	

	
	1. Ситуации неопределенности и события риска.

2. Классификация рисков.
	1

1
	1

1

	
	Лабораторные работы
	не предусмотрено
	

	
	Практические работы
	не предусмотрено
	

	Тема 2.12 Методы противостояния рискам.
	Содержание
	9
	

	
	1. Анализ чувствительности.

2. Проверка устойчивости.

3. Точка безубыточности.

4. Метод Монте-Карло.

5. Статистический метод PERT.

6. Анализ целесообразности затрат.

7. Дерево решений.

8. Метод экспертных оценок.

9. Другие методы работы с  рисками.
	1

1

1

1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы
	5
	

	
	№137-138. Идентификация рисков проекта.  Определение и анализ рисков проектных операций
№139-140. Определение вероятности и последствий рисков. Использование методов сбора информации о рисках проектных операций. 

№141. Ранжирование реестра рисков проекта.  Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций
	2

2

1
	2

2

2

	
	Практические работы
	не предусмотрено
	

	
	Контрольная работа. Риски проекта.
	1
	3

	Тема 2.13 Анализ и управление рисками в проекте.


	Содержание 
	8
	

	
	1. Управление риском. Классификация проектных рисков
2. Методы управления риском. Методы отображения рисков с помощью диаграмм
3. Распределение риска между участниками проекта.

4. Качественное распределение риска. Методы сбора информации о рисках проекта
5. Страхование риска. Методы снижения рисков
6. Финансирование риска.

7. Резервирование сре-тв на покрытие непредвиденных расходов

8. Организация работ по анализу риска.
	1

1

1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

	
	Лабораторные работы
	не предусмотрено
	

	
	Практические работы
	не предусмотрено
	

	Тема 2.14 Вероятностные оценки показателей риска.


	Содержание
	1
	

	
	1. Вероятностные оценки показателей риска
	1
	1

	
	Лабораторные работы
	3
	

	
	№142-143 Принятие решения по запросу на изменение в проекте. Применение методов снижения рисков применительно к проектным операциям

№144 Оценка проекта по 10-ти ключевым факторам успеха.  
	2

1
	2

2

	
	Практические работы
	не предусмотрено 
	

	
	Контрольная работа
	не предусмотрено
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 2
	90
	

	1. Подготовка сообщения по теме «Методы планирования операций». 

2. Выполнение практической работы «Сетевой анализ и календарное планирование проектов».

3. Выполнение практической работы «Критический путь и его анализ»

4. Поиск дополнительного материала  на тему «Принципы и стандарты документирования программного обеспечения». 

5. Подготовка доклада на тему «Типовая структура и содержание эксплуатационных документов пользователей ПО».

6. Поиск дополнительного материала  на тему «Типовая структура и содержание технологических документов для разработчиков ПО». 

7. Выполнение практической работы «Изучение средств документирования».

8. Выполнение практической работы «Оценка затрат проекта» 

9. Выполнение практической работы «Изучение влияния временного фактора» 

10. Выполнение практической работы «Анализ графика реализации проекта». 

11. Выполнение задания на моделирование доходов. 

12. Выполнение практической работы «Стоимостной анализ организации проекта».

13. Выполнение практической работы «Учет неопределенности стоимостных оценок».

14. Поиск дополнительного материала  на тему «Качество продуктов и качество управления. Понятие “качество”.

15. Поиск дополнительного материала  на тему «Стандарты и сертификация. 
16. Подготовка сообщения по теме «Методы анализа качества». 

17. Выполнение практической работы «Разработка рекомендаций по поддержанию и улучшению качества».

18. Подготовка сообщения по теме «Стимулирование сотрудников».

19. Выполнение практической работы «Документы системы управления качеством». 

20. Подготовка сообщения по теме «Ресурсные конфликты и их разрешение».

21. Поиск дополнительного материала  на тему «Обзор рынка программных средств управления проектами».

22.  Выполнение практической работы «Ситуации неопределенности и события риска».

23. Выполнение практической работы «Распределение риска между участниками проекта».

24. Подготовка сообщения по теме «Организация работ по анализу риска». 

25. Выполнение практической работы «Разработка календарного плана».

26. Выполнение практической работы «Разработка рекламы».

27. Выполнение практической работы «Разработка рекламы».

28. Выполнение практической работы «Разработка и согласование устава проекта»

29. Выполнение практической работы «Разработка и согласование устава проекта»

30. Выполнение практической работы «Анализ маркированных знаков» .

31. Выполнение задания на изучение маркированных знаков.
32. Выполнение заданий на перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических величин.

33. Поиск дополн-го материала  на тему «Изучение рынка информационных технологий».

34. Выполнение практической работы «Стоимостной анализ организации проекта».

35. Подготовка сообщения по теме «Сертификат соответствия».

36. Выполнение практической работы «Изучение правовой основы стандартизации».

37. Выполнение практической работы «Правила оформления технической документации».
38. Выполнение задания на составление инструкции по работе с программой.
39. Выполнение задания на изучение языка запросов SQL.
40. Выполнение задания на составление запросов на языке SQL.
41. Выполнение практической работы «Изучение состава программного обеспечения, имеющегося в учебном заведении».
42. Решение типовых задач на  тему «Теория воспроизведения единиц физических величин».

43. Решение типовых задач на  тему «Основные понятия теории погрешностей».

44. Решение типовых задач на  тему «Систематические погрешности».

45. Решение типовых задач на  тему «Случайные погрешности».
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	

	Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
	Не предусмотрено
	

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 
	
	

	Производственная практика(для СПО- (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ 

1. Изучение состава программного обеспечения, имеющегося на предприятии. 

2. Изучение прикладных программам и формирование навыка работы.

3. Изучение документации по компьютерной квалификации сотрудников, работающих с ВТ.

4. Изучение правил оформления технической документации на ИС, требований к их содержанию.

5. Выполнение индивидуального задания по разработке программных продуктов для образовательного учреждения.

6. Описание работы программы.  

7. Составление инструкции по работе с программой. 

8. Оформление индивидуального задания. 

9. Практическое применение языка структурированных запросов SQL.

10.  Обеспечение содержания проектных операций 

11. Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности
12. Описание деятельности в рамках проекта

13. Формулировка целей и задач своей деятельности для реализации проекта

14. Определение срока и стоимости проектных операций

15. Анализ стандартов качества предприятия в рамках проектных операций

16. Составление документированной оценки качества проектной операции

17. Сбор данных для анализа использования и функционирования

18. Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски

проектных операций
	36

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	


	Всего
	516


	


4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Информатики и информационных технологий», «Мультимедиа-технологий»; мастерских не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Информатики и информационных технологий»:

· АРМ преподавателя;

· компьютеры;

· комплект технологической документации;

· комплект учебно-методической документации.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Мультимедиа-технологий»:

· АРМ преподавателя;

· компьютеры;

· комплект технологической документации;

· комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

· компьютеры;

· программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

· компьютеры;

· программное обеспечение общего и профессионального назначения.

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники

1. Зверева В.П. Обработка отраслевой информации : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Зверева, А.В. Назаров. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 208с.
2. Тозик В. Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Т. Тозик, Л. М. Корпан.- 8-е изд.,стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2018. –208с.

3. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2018. – 224с.

4. Михеева Е. В. Информатика. Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. –224с.

5. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с.
Дополнительные источники

1. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (Знаниум).

2. Оценка качества программного обеспечения: Практикум: Учебное пособие / Б.В. Черников, Б.Е. Поклонов; Под ред. Б.В. Черникова - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с. (Знаниум).

Электронные ресурсы

1. http://www.ido.nstu.ru

2. http://webct.ru/public

3. http://www.usu.ru

4. http://lmt.perm.ru

5. http://www.ict.edu.ru

6. http://apside.ru
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ04. Обеспечение проектной деятельности производится в соответствии с учебном планом по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер​жденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает по​следовательное освоение МДК Обеспечение проектной деятельности, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин «Основы алгоритмизации и программирования», «Компьютерные сети», «Программное обеспечение ЭВМ».

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15. чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна​ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред​ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре​деленных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче​ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст​венной практики, выполнения курсового проекта разрабатываются методические рекомендации для студентов.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни​тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка​бинета.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про​фессионального модуля «Обеспечение проектной деятельности» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Обеспечение проектной деятельности».

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Нали​чие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обяза​тельным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): инженерно-педагогические кадры должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Мастера:  должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
	· выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности;

· описание свей деятельности в рамках проекта;

· сопоставление целей своей деятельности с целью проекта;

· определение ограничений и допущений своей деятельности в рамках проекта;

· работа в виртуальных проектных средах;

· определение состава операций в рамках своей зоны ответственности;

· использование шаблоны операций.
	Текущий контроль в процессе учебной и практической деятельности

Оценка выполнения практических работ

№ 62-63 Тестирование и отладка программ.

Разработка и защита проектов

Тестирование 

	ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций


	· определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности;

· определение длительности операций на основании статистических данных;

· осуществление подготовки отчета об исполнении операции;

· определение изменений стоимости операций.
	Текущий контроль в процессе учебной и практической деятельности

№119-120 Учет затрат.Осуществление подготовки отчета об исполнении операции
№121-122 Изучение причин неудачного управления бюджетом. Определение изменения стоимости операций
Разработка и защита программных продуктов

	ПК 4.3. Определять качество проектных операций.


	· Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных операций;

· документация результатов оценки качества;

· выполнение корректирующих действий по качеству проектных операций;
	Разработка и защита программных продуктов

Оценка выполнения практических работ

№129-130.Оценка качественных и количественных характеристик программного обеспечения. Документирование результатов оценки качества

	ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
	· определение ресурсных потребностей проектных операций;

· определение комплектности поставок ресурсов;
	Текущий контроль в процессе учебной и практической деятельности. Оценка выполнения практической работы

№135 Разработка календарного плана

	ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
	· определение и анализ рисков проектных операций;

· использование методов сбора информации о рисках проектных операций;

· составление списков потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

· применение методов снижения рисков применительно к проектным операциям;
	Текущий контроль в процессе учебной и практической деятельности

Контрольная работа. Риски проекта.


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	 - объясняет сущность и социальную значимость будущей профессии 

	-Оценка на экзамене по модулю; 

-предоставление профессионального портфолио студента по результатам участия на экзамене по модулю;

	ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- систематически выполняет домашние задания любого типа, написание докладов рефератов, -исследует и проектирует работы любого типа, создание профессионального портфолио

	-Решение ситуационных задач;

Оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик

	ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	-осуществляет текущий и итоговый самоконтроль;

-оценивает и корректирует собственную деятельность.
	-Наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе практики;

-решение ситуационных задач.

	ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- осуществляет отбор и использование необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	-Наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе практики.



	ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- пользуется информационными системами для решения поставленных профессиональных задач;

-оформляет документы, используя прикладное программное обеспечение
	-Наблюдение и оценка на практических занятиях .

	ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- взаимодействует с участниками педагогического процесса: обучающимися, учителями школ, с родителями школьников и социальными партнерами.
	-Наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственной и преддипломной практики.



	ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
	- планирует организацию и контроль деятельности членов команды; 

- проявляет ответственности за качество порученного задания

	-Наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственной и преддипломной практики.

	ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профе-ого и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	-участвует в формировании индивидуальной образовательной программы и повышении квалификации;
	-Рефлексивный анализ (личный маршрут студента).



	ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	-отслеживает  изменения в области профессиональной деятельности

- осуществляет поиск информации по заданию 
	-Наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственной и преддипломной практики.


6.Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ

	ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.

	Иметь практический опыт:

-обеспечения содержания проектных операций.


	Изучение влияния эргономики на удобство работы на компьютере.

Настройка компьютеров для работы в сети.

Изучение методов тестирования программ.

Изучение функций и назначений систем автоматизированного проектирования (САПР).

Изучение назначений команд главного меню. 

Анализ развития ЭВМ и программных продуктов в последние годы.

Изучение чертежно-графических инструментов.

Работа с основными средствами САПР.

Выполнение чертежей  в среде САПР.

Обеспечения содержания проектных операций.

	Уметь:

-выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

-описывать свою деятельность в рамках проекта;

-сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

-определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

-работать в виртуальных проектных средах;

-определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

-использовать шаблоны операций.
	№1-2. Построение модели жизненного цикла

№3-4. Трассировка требований.

№5-6. Планирование и контроль проекта. Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта
№7-8. Выбор проектов для разработки. Инициация и планирование. Определение состава операций в рамках своей зоны ответственности;

№9-10  Построение реляционной модели данных

№11-12 Проектирование форм и отчетов. Использование шаблонов операций.
№13-14 Написание программного кода, тестирование программного обеспечения. 

№15-16 Проектирование интерфейсов. Сопоставление цели своей деятельности с целью проекта
№17-18 Построение баз данных на основе ER-диаграмм. Работа в виртуальных проектных средах
№19-20  Основы SQL.

№21-22 “Конструирование диалоговой системы в форме меню для работы с БД” 

№23-24 “Конструирование диалоговой системы в форме меню для работы с БД” 

№25-26 “Конструирование ППП сложной структуры”

№27-28 “Конструирование ППП сложной структуры” 

№29-30 “Конструирование экспертных систем” 

№31“Конструирование экспертных систем”

№ 32-33 Анализ проблемы, выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности
№ 34-35 Моделирование объекта автоматизации .

№ 36-37 Разработка модели вариантов использования и их спецификаций.

№ 38-39 Оформление технического задания в соответствии.

№ 40-41 Реализация архитектуры на базе объектно-реляционного отображения с типизированными объектами .

№ 42-43 Реализация архитектуры на базе объектно-реляционного отображения с нетипизированными объектами .

№44-45 Разработка структуры состояний и динамической модели программного средства с использованием UML

№46-47 Формирование модели функционирования программного средства с использованием UML

№48-49 Разработка структуры технического задания. Описание своей деятельности в рамках проекта;

Лабораторная работа №50-51 Формирование алгоритма выполнения программы

№52-53 Разработка логической структуры программного средства с использованием UML

№54-55 Разработка физического представления процесса функционирования программного средства с использованием UML

№ 56-57 Разработка простого mda-приложения .

№ 58-59 Изучение расширенных возможностей разработки mda-приложений  

№ 60-61 Изучение технологии разработки программного обеспечения.
№ 62-63 Тестирование и отладка программ.

№64 Работы по тестированию( составление протоколов , отчетов)

	Знать:

-правила постановки целей и задач проекта;

-основы планирования;

активы организационного процесса;

-шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

-процедуры верификации и -приемки результатов проекта;

-теорию и модели жизненного цикла проекта;

-классификацию проектов;

этапы проекта;

-внешние факторы своей деятельности;

-список контрольных событий проекта.
	Понятие «проект» Что такое «проект»?

Типы и виды проектов

Участники проекта  и окружение проекта. Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта
Жизненный цикл проекта. Правила постановки целей и задач проекта.
Основные фазы жизненного цикла проекта. Начальная фаза. Фаза разработки. Фаза реализации. Завершающая фаза или окончание проекта. Управление проектами.

Программные продукты. 

Процесс разработки программного продукта. Основы планирования.
Особенности промышленного программирования. Активы организационного процесса
Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления.

Адаптируемость пакетов программ.

Сертификация программного обеспечения. 

Понятие рынка программных средств.

Определение технологии конструирования ПС и ИТ. Список контрольных событий проекта
Классический жизненный цикл. Теория и модели жизненного цикла проекта
Макетирование.

Инкрементная модель.

Быстрая разработка приложений. 

Спиральная модель.
Компонентно-ориентированная модель.

Тяжеловесные и облегченные процессы. XP – процесс.

Особенности процесса синтеза ПС и ИТ. 

Классические методы проектирования. Классификация проектов. 

Проектирования программ сложной структуры. Процедуры верификации и приемки результатов проекта
Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной структуры.

Организация проектирования программного обеспечения (ПО). Внешние факторы своей деятельности

Этапы процесса проектирования. Этапы проекта
Способы формального представления знаний, основы устройства и  использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного обеспечения.

Основные направления интеллектуализации ПО.

Определение и описание архитектуры программного обеспечения. 

Базовые средства по созданию архитектуры ПО. 

Способы формального представления знаний.

Основы устройства и использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного обеспечения. 

Основные направления интеллектуализации ПО. 

Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию программного обеспечения. 

Унифицированный язык моделирования UML. 

Представление условий использования (варианты использования). 

Логическое представление: диаграммы классов. 

Диаграммы взаимодействия: диаграммы последовательности, кооперативные диаграммы. 

Диаграммы состояний. 

Диаграммы деятельностей.

Компонентное представление. 

Диаграммы размещения.

Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов.

Влияние эргономики на удобство работы на компьютере. 

Психологическая эргономика.

Интерфейс программного средства. 

Принципы проектирования интерфейса.

Состав интерфейса системы: процесс ввода/вывода и процесс диалога. 

Критерии хорошего диалога. 

Организация управления ПС с входным языком командного типа, с языком командного типа.

Организация диалога типа вопрос-ответ и на основе командных форм.

Использование смешанной структуры диалога.

Требования при проектировании справочных модулей ПС и модулей помощи при обработке ошибок.

Определение и принципы тестирования ПО. 

Категории ошибок.

Тестирование и отладка программ.

Аксиомы тестирования. 

Средства тестирования. 

Анализ рисков как средство тестирования. 

Процесс тестирования. 

Методы тестирования программ.

Методы проектирования тестовых наборов данных. 

Сборка программ при тестировании.

Категории завершенности тестирования. Тестирование модулей. 

Комплексное тестирование.

Работы по тестированию, протоколы тестирования, отчет о тестировании

	Самостоятельная работа студента
	Подготовка доклада на тему «Основные фазы жизненного цикла проекта.»

Подготовка сообщения по теме «Сертификация программного обеспечения». 

Подготовка сообщения по теме «Этапы процесса проектирования».

Поиск материала и создание презентации «Модели жизненного цикла»

Подготовка сообщения на тему «Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию программного обеспечения». 

Создание презентации на тему «Логическое представление: диаграммы классов». 

Подготовка доклада на тему «Организация диалога типа вопрос-ответ и на основе командных форм.»

Поиск дополнительного материала  на тему «Анализ рисков как средство тестирования»
Создание презентации на тему «Тестирование и отладка программ»
Выполнение практической работы «Комплексное тестирование»

Выполнение практической работы «Работы по тестированию, протоколы тестирования, отчет о тестировании»

Подготовка доклада на тему «Категории ошибок»

Выполнение практической работы «Изучение расширенных возможностей разработки mda-приложений»

Выполнение практической работы «Изучение инструментов для создания диаграмм потоков данных, ER-диаграмм, диаграмм диалоговой последовательности и структурных диаграмм»

Выполнение практической работы «Знакомство с одной из СУБД, знакомство с одной из систем программирования».

Создание презентации на тему «Влияние эргономики на удобство работы на компьютере»

Подготовка сообщения по теме Конструирование экспертных систем.

Выполнение задания на построение модели по заданным объектам и целям моделирования.

Выполнение задания на построение диаграммы состояний. 

Подготовка сообщения по теме «Основы SQL».

Оформление технического задания по образцу.

Поиск дополнительного материала  на тему «Критерии хорошего диалога». 

Поиск дополнительного материала  на тему «Логическая структура программного средства с использованием UML»
Поиск дополнительного материала  на тему «Категории завершенности тестирования. Тестирование модулей».
Выполнение практической работы «Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов».

Выполнение задания на построение диаграммы деятельностей.

 Выполнение задания на построение диаграммы размещения.

Подготовка сообщения по теме «Реляционная модели данных»

Выполнение задания на построение динамической модели.

	ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций

	Иметь практический опыт:

-определения сроков и стоимости проектных операций.
	Изучение состава программного обеспечения, имеющегося на предприятии и всеми прикладными программами и формирование навыка работы.

Выполнение индивидуального задания по разработке программных продуктов для образовательного учреждения.

Практическое применение языка структурированных запросов SQL.

Определения сроков и стоимости проектных операций.

	Уметь:

-определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

-определять длительность операций на основании статистических данных;

-осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

-определять изменения стоимости операций;


	№65-66. Управление проектом – основные шаги (здравый смысл + рекомендации профессионалов).  

№67-68. Разработка и согласование устава проекта. Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности
№69-70. Разработка иерархической структуры работ проекта.  

№71-72. Разработка плана проекта по вехам. Определение длительности операций на основании статистических данных

№73-74. Разработка и контроль календарного плана .

№75-76. Определение доминирующих потребностей сотрудника и подбор стимулов для его мотивации. 

№77-78. Стартовое совещание по проекту. Приоритеты и конфликты. 

№79-80. Изучение единой системы программной документации.

 №81-82. Изучение структур программных документов.

№83-84. Анализ маркированных знаков реального монитора ПК.

№85-86. Изучение общего требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004).

№87-88. Оформление титульного листа пояснительной записки ТД.

№89-90. Оформление листа «Содержание» пояснительной записки ТД.

№91-92 Перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических величин. 

№93-94 Изучение правил поверки средств измерений. 

№95-96 Математическая обработка результатов наблюдений при многократных измерениях.

№97-98 Изучение рынка информационных технологий

№199-100 Поиск ниши на рынке услуг 

№101-102 Выбор программного и технического обеспечения

№103-104 Определение основного капитала. Определение ресурсных потребностей проектных операций 

№105-106 Определение оборотного капитала.

№107-108 Разработка рекламы.

№19-110 Вычисление цены услуги.

№111-112 Определение прибыли 

№113-114 Изучение элементов бизнес-плана.

№115-116 Изучение плана управления расписанием и бюджетирование проекта.

№117-118 Изучение бюджета проекта с учетом рисков и неопределенностей. Определение комплектность поставок ресурсов
№119-120 Учет затрат. Осуществление подготовки отчета об исполнении операции
№121-122 Изучение причин неудачного управления бюджетом. Определение изменения стоимости операций

	Знать:

-текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности.
	Определение целей и успеха проекта.

Управление при помощи проектов и иерархия.

Понятие операций и значение операций.

Характеристики операций.

Временные масштабы планирования операций.

Календари операций и взаимосвязь операций.

Методы планирования операций. 

Сетевой анализ и календарное планирование проектов.

Критический путь и его анализ.

Диаграмма Ганта.

Принципы и стандарты документирования программного обеспечения. 

Представление стандартов ЕСПД. 

Документирование стадий разработки, этапов и содержания работ.

Типовая структура и содержание эксплуатационных документов пользователей ПО.

Типовая структура и содержание технологических документов для разработчиков ПО. 

Средства документирования. 

Оценка затрат проекта. Изучение текущей стоимости ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности.. 

Влияние временного фактора. 

Анализ графика реализации проекта. 

Метод корректировки планов-графиков с учетом стоимостных параметров. 

Моделирование доходов. 

Поток реальных денег.

Общая характеристика проектных процессов.

Мониторинг исполнения проекта.

Стоимостной анализ организации проекта.

Методы прогнозирования затрат.

Учет неопределенности стоимостных оценок.

Определение распределения вероятности плановых затрат на реализацию проекта.

Базы нормативно-спровочной и исторической информации.

	Самостоятельная работа студента
	Подготовка сообщения по теме «Методы планирования операций». 

Выполнение практической работы «Сетевой анализ и календарное планирование проектов».

Выполнение практической работы «Критический путь и его анализ»

Подготовка доклада на тему «Типовая структура и содержание эксплуатационных документов пользователей ПО».

Поиск дополнительного материала  на тему «Типовая структура и содержание технологических документов для разработчиков ПО». 

Выполнение практической работы «Изучение средств документирования».

Выполнение практической работы «Оценка затрат проекта». 

Выполнение практической работы «Изучение влияния временного фактора» 

Выполнение практической работы «Анализ графика реализации проекта». 

Выполнение задания на моделирование доходов. 

Выполнение практической работы «Стоимостной анализ организации проекта».

Выполнение практической работы «Учет неопределенности стоимостных оценок».

Поиск дополнительного материала  на тему «Принципы и стандарты документирования программного обеспечения». 

Выполнение практической работы «Стоимостной анализ организации проекта».

	ПК 4.3. Определять качество проектных операций.

	Иметь практический опыт:

-определения качества проектных операций;


	Изучение правил оформления технической документации на ИС, требований к их содержанию.

Выполнение индивидуального задания по разработке программных продуктов для образовательного учреждения.

Описание работы программы.  

Составление инструкции по работе с программой. 

Оформление индивидуального задания. 

Определение качества проектных операций;

	Уметь:

-определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

-документировать результаты оценки качества;

-выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
	№123-124. Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности.
№125-126. Анализ реального сертификата соответствия.

№127-128. Изучение единиц физических величин.
№129-130.Оценка качественных и количественных характеристик программного обеспечения. Документирование результатов оценки качества
№131. Анализ структуры стандартов разных видов. Определение факторов, оказывающие влияние на качество результата проектных операций
№132. Изучение государственной системы стандартизации. Выполнение корректирующие действия по качеству проектных операций. 
№133Сравнительный анализ Межгосударственной (МГСС)  и Государственной систем стандартизации (ГСС).

№134.Изучение правовой основы стандартизации.

	Знать:

-стандарты качества проектных операций;

-критерии приемки проектных операций;

-стандарты документирования оценки качества;

-список процедур контроля качества;

-перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

-схемы поощрения и взыскания;

дерево проектных операций;
	Качество продуктов и качество управления. Понятие “качество”.

Развитие управления качеством. 

Стандарты и сертификация. Стандарты качества проектных операций. 

Качество продукта и система качества. Критерии приемки проектных операций

Управление качеством в проектах.

Управление качеством на разных этапах жизненного цикла проекта.

Планирование качества. Программа качества. Стандарты документирования оценки качества

Мониторинг качества. Список процедур контроля качества
Методы анализа качества. Перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций
Разработка рекомендаций по поддержанию и улучшению качества.

Стимулирование сотрудников. Схемы поощрения и взыскания
Определение необходимости создания системы управления качеством. Дерево проектных операций
Создание системы управления качеством проекта.

Документы системы управления качеством.

	Самостоятельная работа студента
	Поиск дополнительного материала  на тему «Качество продуктов и качество управления. Понятие “качество”.

Поиск дополнительного материала  на тему «Стандарты и сертификация. 

Подготовка сообщения по теме «Методы анализа качества». 

Выполнение практической работы «Разработка рекомендаций по поддержанию и улучшению качества».

Подготовка сообщения по теме «Стимулирование сотрудников».

Выполнение практической работы «Документы системы управления качеством». 

Подготовка сообщения по теме «Ресурсные конфликты и их разрешение».

	ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.

	Иметь практический опыт:

-определения ресурсов проектных операций;


	Выполнение индивидуального задания по разработке программных продуктов для образовательного учреждения.

Описание работы программы.  

Практическое применение языка структурированных запросов SQL.

Определение ресурсов проектных операций

	Уметь:

-определять ресурсные потребности проектных операций;

-определять комплектность поставок ресурсов;


	№103-104 Определение основного капитала. Определение ресурсных потребностей проектных операций 

№105-106 Определение оборотного капитала.

№107-108 Разработка рекламы.

№19-110 Вычисление цены услуги.

№111-112 Определение прибыли 

№113-114 Изучение элементов бизнес-плана.

№115-116 Изучение плана управления расписанием и бюджетирование проекта.

№117-118 Изучение бюджета проекта с учетом рисков и неопределенностей. Определение комплектность поставок ресурсов
№119-120 Учет затрат. Осуществление подготовки отчета об исполнении операции
№121-122 Изучение причин неудачного управления бюджетом. Определение изменения стоимости операций №135 Разработка календарного плана

№136. Составление запросов на языке SQL.



	Знать:

-расписание проекта;

-спецификации, технические требования к ресурсам;

-объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

-методы определения ресурсных потребностей проекта;
	Продолжительность и ресурсы проекта. Расписание проекта.

Классификация ресурсов, их планирование и управление ими. Изучение объемно-календарных сроков поставки ресурсов.

Распределение ресурсов и ресурсные конфликты. Изучение спецификации, технических требований к ресурсам.

Ресурсные конфликты и их разрешение.

Управление запасами материалов. Методы определения ресурсных потребностей проекта.
Обзор рынка программных средств управления проектами.

	Самостоятельная работа студента
	Подготовка сообщения по теме «Ресурсные конфликты и их разрешение».

Поиск дополнительного материала  на тему «Обзор рынка программных средств управления проектами».

Выполнение практической работы «Разработка рекламы».

Выполнение практической работы «Разработка рекламы».

Выполнение практической работы «Анализ маркированных знаков» .

Выполнение задания на изучение маркированных знаков.
Выполнение заданий на перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических величин.

Решение типовых задач на  тему «Теория воспроизведения единиц физических величин».

Решение типовых задач на  тему «Основные понятия теории погрешностей».

Решение типовых задач на  тему «Систематические погрешности».

Решение типовых задач на  тему «Случайные погрешности».

	ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

	Иметь практический опыт:

-определение рисков проектных операций.


	Изучение документации по компьютерной квалификации сотрудников, работающих с ВТ.

Изучение правил оформления технической документации на ИС, требований к их содержанию.

Описание работы программы.  

Составление инструкции по работе с программой. 

Определение рисков проектных операций.

	Уметь:

-определять и анализировать риски проектных операций;

-использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

-составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

-применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;


	№137-138. Идентификация рисков проекта.  Определение и анализ рисков проектных операций
№139-140. Определение вероятности и последствий рисков. Использование методов сбора информации о рисках проектных операций. 

№141. Ранжирование реестра рисков проекта.  Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций
№142-143 Принятие решения по запросу на изменение в проекте. Применение методов снижения рисков применительно к проектным операциям

№144 Оценка проекта по 10-ти ключевым факторам успеха. 



	Знать:

-классификацию проектных рисков;

-методы отображения рисков с помощью диаграмм;

-методы сбора информации о рисках проекта;

-методы снижения рисков


	Продолжительность и ресурсы проекта. Расписание проекта.

Классификация ресурсов, их планирование и управление ими. Изучение объемно-календарных сроков поставки ресурсов.

Распределение ресурсов и ресурсные конфликты. Изучение спецификации, технических требований к ресурсам.

Ресурсные конфликты и их разрешение.

Управление запасами материалов. Методы определения ресурсных потребностей проекта.
Обзор рынка программных средств управления проектами.

Анализ чувствительности.

Проверка устойчивости.

Точка безубыточности.

Метод Монте-Карло.

Статистический метод PERT.

Анализ целесообразности затрат.

Дерево решений.

Метод экспертных оценок.

Другие методы работы с  рисками.

Управление риском. Классификация проектных рисков
Методы управления риском. Методы отображения рисков с помощью диаграмм
Распределение риска между участниками проекта.

Качественное распределение риска. Методы сбора информации о рисках проекта
Страхование риска. Методы снижения рисков
Финансирование риска.

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

Организация работ по анализу риска.

Вероятностные оценки показателей риска

	Самостоятельная работа студента
	Выполнение практической работы «Ситуации неопределенности и события риска».

Выполнение практической работы «Распределение риска между участниками проекта».

Подготовка сообщения по теме «Организация работ по анализу риска». 

Выполнение практической работы «Разработка календарного плана».

Выполнение практической работы «Разработка и согласование устава проекта»

Выполнение практической работы «Разработка и согласование устава проекта»

Поиск дополнительного материала  на тему «Изучение рынка информационных технологий».

Подготовка сообщения по теме «Сертификат соответствия».

Выполнение практической работы «Изучение правовой основы стандартизации».

Выполнение практической работы «Правила оформления технической документации».
Выполнение задания на составление инструкции по работе с программой.
Выполнение задания на изучение языка запросов SQL.
Выполнение задания на составление запросов на языке SQL.
Выполнение практической работы «Изучение состава программного обеспечения, имеющегося в учебном заведении».


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

	№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
	

	БЫЛО
	СТАЛО

	Основание:

Подпись лица внесшего изменения


Якубова Марал Сапардурдыевна
Преподаватель информатики ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Профессиональный цикл»
ППССЗ специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
PAGE  

