Информация о ходе реализации  федерального проекта по обеспечению образовательных учреждений Республики Татарстан стандартным базовым пакетом программного обеспечения  в 2007-2009 гг.
  Проект «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО) для использования в общеобразовательных учреждениях (ОУ) Российской Федерации» выполняется в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

  Цель проекта - формирование необходимых условий для эффективного использования стандартного базового пакета программного обеспечения в ОУ РФ.

         Во исполнение распоряжения Правительства  Российской Федерации от 18 ноября 2007 г. №1447-р   Федеральным агентством по образованию  обеспечено размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и заключен государственный    контракт на обеспечение лицензионной поддержки стандартного (базового) пакета программного обеспечения (далее - СБППО)   для использования в общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ)    Российской Федерации в 2007-2009 годах с ООО «УСП Компьюлинк».
          По условиям государственного контракта Исполнитель  обеспечил адресную доставку комплектов СБППО в образовательные учреждения.    
            Комплект СБППО получили в 2008 году 2024 ОУ РТ и 26 ОУ РТ были включены в реестр на дополнительную поставку СБППО (письмо Федерального агентства по образованию (Рособразования) № ФАО-7541/15-01-03 от 08.05.2008г.). Всего по плану комплекты СБППО получили 2050 ОУ РТ.
К 2008-2009 учебному году по итогам изменения образовательной сети, ОУ РТ были оптимизированы. В связи с этим, согласно инструкции, оптимизированные ОУ, деинсталлировали СБППО и передали комплекты в вышестоящие органы управления образования.
       На сегодняшний день комплекты СБППО имеются в 1961 школах республики, из которых данный комплект активирован в 1509 ОУ, что составляет   77,0 %, из них 182 комплекта в ОУ г. Казани (84,1%) (Диаграмма 1,2).
Более подробные данные о реализации федерального проекта по обеспечению образовательных учреждений республики и г. Казани СБППО отражены в таблицах 1и 2.
    Диаграмма 1.
[image: image1.emf]Активация комплектов СБППО в ОУ РТ 2008-2009 гг.
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Диаграмма 2.
[image: image2.emf]Активация комплектов СБППО в ОУ г. Казани 2008-2009 гг.

54,5

60,8

65,4

68,6

69,1

72,3

78,7

82,3

84,1 84,1 84,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

октябрь 2008 г. ноябрь 2008 г. декабрь 2008 г. январь 2009 г. февраль 2009 г.  март 2009 г. апрель 2009 г. май 2009 г. июнь 2009г. июль 2009 г. август 2009 г.

% ОУ, активировавших СБППО


Таблица 1.

	Реализация проекта  по обеспечению ОУ РТ СБППО (на 01.08.2009г.)

	№п/п
	Район
	Количество школ,получивших СБППО
	Количество школ, не активировавших СБППО
	Количество школ, активировавших СБППО
	% ОУ, активировавших СБППО

	1
	Агрызский
	25
	4
	21
	84,0

	2
	Азнакаевский
	47
	4
	43
	91,5

	3
	Актанышский
	34
	14
	20
	58,8

	4
	Аксубаевский
	35
	4
	31
	88,6

	5
	Алексеевский
	24
	0
	24
	100,0

	6
	Алькеевский
	29
	0
	29
	100,0

	7
	Альметьевский
	77
	27
	50
	64,9

	8
	Апастовский
	39
	1
	38
	97,4

	9
	Арский
	40
	3
	37
	92,5

	10
	Атнинский
	23
	0
	23
	100,0

	11
	Бавлинский
	28
	10
	18
	64,3

	12
	Балтасинский
	53
	27
	26
	49,1

	13
	Бугульминский
	45
	0
	45
	100,0

	14
	Буинский
	66
	11
	55
	83,3

	15
	Верхнеуслонский
	22
	13
	9
	40,9

	16
	Высокогорский
	40
	18
	22
	55,0

	17
	Дрожжановский
	35
	0
	35
	100,0

	18
	Елабужский
	28
	4
	24
	85,7

	19
	Заинский
	55
	8
	47
	85,5

	20
	Зеленодольский
	57
	17
	40
	70,2

	21
	Кайбицкий
	34
	11
	23
	67,6

	22
	Камско-Устьинский
	19
	7
	12
	63,2

	23
	Кукморский
	73
	0
	73
	100,0

	24
	Лаишевский
	28
	17
	11
	39,3

	25
	Лениногорский
	42
	11
	31
	73,8

	26
	Мамадышский
	63
	18
	45
	71,4

	27
	Менделеевский
	21
	2
	19
	90,5

	28
	Мензелинский
	26
	14
	12
	46,2

	29
	Муслюмовский
	52
	27
	25
	48,1

	30
	г. Набережные Челны
	75
	1
	74
	98,7

	31
	Нижнекамский
	71
	23
	48
	67,6

	32
	Новошешминский
	21
	2
	19
	90,5

	33
	Нурлатский
	53
	10
	43
	81,1

	34
	Пестречинский
	24
	2
	22
	91,7

	35
	Рыбно-Слободский
	35
	18
	17
	48,6

	36
	Сабинский
	54
	20
	34
	63,0

	37
	Сармановский
	39
	17
	22
	56,4

	38
	Спасский
	32
	9
	23
	71,9

	39
	Тетюшский
	38
	0
	38
	100,0

	40
	Тукаевский
	48
	28
	20
	41,7

	41
	Тюлячинский
	37
	9
	28
	75,7

	42
	Черемшанский
	33
	7
	26
	78,8

	43
	Чистопольский
	40
	4
	36
	90,0

	44
	Ютазинский
	19
	1
	18
	94,7

	45
	г. Казань
	182
	29
	153
	84,1

	 
	ИТОГО
	1961
	452
	1509
	77,0


            Реализация проекта СБППО в ОУ республики осуществляется по-разному. По состоянию на 1.08.2009 г.  СБППО активировано на 100 % в Алексеевском, Алькеевском, Бугульминском, Дрожжановском, Кукморском, Атнинском и Тетюшском муниципальных районах. Положительная динамика (выше 90%) наблюдается  в Новошешминском, Менделеевском, Азнакаевском, Пестречинском, Арском, Ютазинском, Апастовском, Чистопольском муниципальных районах и      г. Набережные Челны. Динамика активации программных продуктов ниже 50% в Балтасинском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Лаишевском, Муслюмовском, Мензелинском муниципальных районах (Диаграмма 3).
Диаграмма 3.
[image: image3.emf]Сравнительный анализ активации комплектов СБППО в муниципальных образованиях РТ
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В г. Казани на 100% комплекты СБППО были активированы в ОУ Кировского района. Показатели выше 90% – в Советском и Ново – Савиновском районах (Диаграмма 4).
Диаграмма 4.
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Проанализировав ход реализации федерального проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного (базового) пакета программного обеспечения (СБППО) для использования в общеобразовательных учреждениях (ОУ) Российской Федерации в 2007-2009 годах» в РТ можно сделать вывод, что большинство ОУ республики успешно используют комплекты СБППО. 
Кроме того, общеобразовательные учреждения, активировавшие СБППО, могут регулярно получать обновления и исправления программных продуктов (http://shkola.edu.ru/), имеют доступ к справочным и методическим материалам по вопросам установки и использования лицензионных продуктов и к курсам дистанционного обучения по программным продуктам СБППО, а также получают техническую поддержку при получении лицензии, установке и активации программных продуктов.
         Реализация проекта по обеспечению лицензионной поддержки СБППО позволяет обеспечить все ОУ Российской Федерации лицензионным ПО, которое дает гарантированную возможность ведения как образовательного процесса, так  и административно-хозяйственной деятельности ОУ. Кроме того, реализация проекта служит хорошим стимулом для поддержки института интеллектуальной собственности, усиления борьбы с «компьютерным пиратством», что улучшает имидж Российской Федерации на международной арене.













































