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  ПРИКАЗ                                                                                                            БОЕРЫК

09.10. 2019 года                                                                                                   №573
	Об утверждении Проекта муниципальной  системы оценки качества  образования


	


В целях реализации и совершенствования муниципальной системы оценки качества образования приказываю:
1.  Утвердить Проект муниципальной системы оценки качества

образования  (Приложение  1).

2.    Сираеву Г.Л., заместителя начальника отдела  образования Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района назначить ответственной за реализацию проекта.  

3. Утвердить состав Координационного совета по реализации проекта. (Приложение 2).                                                                                                       4.      Утвердить план- график  МСОКО на 2019 год. (Приложение3) 

5. Ибатуллиной Ф.М. данный приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций.                                                                     6.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                         А. Л. Еронтьев

С приказом ознакомлена:                            Г.Л.Сираева
    Приложение 1 к приказу от 9.10.2019г.  №573
Паспорт проекта

	Наименование проекта
	«Муниципальная система оценки качества образования»

	Основания  для разработки
	· Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9, ст. 97 п.4;
· Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
· Письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению НСОКО»;
· Приказ Минобрнауки России от  22 сентября 2017 г. N 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295;
· Нормативные акты Республики Татарстан, регламентирующие реализацию процедур мониторинга системы образования, нормативные правовые акты МО «Новошешминский муниципальный район РТ», МУ «Отдел образования НМ РТ».

	Координаторы проекта
	Еронтьев Александр Леонидович, начальник отдела  образования Новошешминского муниципального района,

Координационный совет по реализации Проекта

	Исполнители проекта
	Отдел образования, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные отделу образования Исполнительного комитета НМР РТ, реализующие программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.

	Цель проекта
	Разработать модель Муниципальной системы оценки качества образования как механизм повышения качества образования на территории Новошешминского муниципального района

	Задачи проекта
	· получение объективной информации о функционировании муниципальной системы образования, необходимой для обеспечения доступного и качественного общего образования;

· поддержание устойчивого развития муниципальной образовательной системы;

· оценка результатов реализации инновационных введений в муниципальном образовании;

· сравнение качества образовательных услуг, реализуемых в образовательных учреждениях;

· выявление факторов, влияющих на качество образования;

· расширение общественного участия в управлении образованием на территории Новошешминского  муниципального образования.

	Структура проекта
	· Содержание проблемы.

· Цели и задачи проекта.

· Обеспечение проекта: кадровое, программное, информационное.

· Этапы и мероприятия по реализации проекта.
· Заключение.

· Словарь ключевых понятий. Ожидаемые риски

	Сроки и этапы реализации
	1 этап (октябрь 2019г. -май 2020г.). - подготовительный

2 этап (сентябрь 2020г. - июль 2021г.) сбор информации от исполнителей проекта

3 этап (Июль 2021 г. - ноябрь 2021г) - анализ результатов

	Назначение проекта
	Проект является целеполагающим документом, определяющим образовательную деятельность системной оценки качества образования

	Ожидаемый конечный результат реализации проекта
	-    обеспечение объективной оценки о качества образования; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о качестве образования на территории Новошешминского  муниципального района;

- принятие обоснованных управленческих решений в сфере образования, повышение управляемости и мобильности в развитии образовательных учреждений, прогнозирование развития образовательных учреждений;

- «Дорожные карты» по выполнению рекомендаций и устранению недостатков с указанием конкретных сроков, оказанию информационно- методической помощи конкретным ОУ, руководителям, педагогическим работникам.

	Система организации контроля за исполнением проекта
	       Контроль в рамках проекта осуществляет Координационный совет.

Вопросы исполнения заслушиваются на совещаниях с руководителями и заместителями ОУ. Результаты (показатели) публикуются на сайте Отдела образования

	Источники финансирования
	Бюджетное финансирование.


Содержание проблемы.

В настоящее время остро стоит проблема осуществления оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, оценки профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. Разработанные методики и инструментарии для проведения внешней оценки качества деятельности образовательного учреждения со стороны учащихся, выпускников, родителей, работодателей и др. используются не в полной мере. Создание системы оценки качества образования (российской, региональной, муниципальной) является одним из приоритетных направлений деятельности правительства РФ.

Современная российская практика оценки качества образования предполагает значительное усиление роли самоанализа, самооценки обучающихся и педагогов.  Это связано с потребностью общества, государства и граждан в получении надежной информации о состоянии образования, чтобы оценить степень соответствия достижений требованиям государства, социальным и личностным ожиданиям. Результаты самообследования образовательного учреждения рассматриваются в качестве важного предварительного результата оценки качества его деятельности. Проблема требует решения в виде разработки соответствующих показателей, инструментария осуществления самоанализа и  самооценивания обучающимися и педагогами своей учебной и профессиональной деятельности. В отношении образовательных учреждений требуется дальнейшая разработка стандартов публичной отчетности о различных аспектах собственной деятельности и развитие системы независимой оценки качества деятельности.

Цели и задачи проекта.

Основной целью формирования и функционирования Муниципальной системы оценки качества образования является получение объективной информации о системе образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления муниципальной системой образования, а также обеспечение и повышение уровня информированности потребителей муниципальных услуг в области образования.

Задачи проекта:

· поддержание устойчивого развития муниципальной образовательной системы;

· оценка результатов реализации инновационных введений в муниципальном образовании;

· сравнение качества образовательных услуг, реализуемых в образовательных учреждениях;

· выявление факторов, влияющих на качество образования;

· расширение общественного участия в управлении образованием на территории Новошешминского муниципального района.

· формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии муниципальной системы образования;

· координация деятельности всех структур и субъектов мониторинга;

· обеспечение заинтересованных пользователей достоверной информацией о состоянии и развитии системы образования на муниципальном уровне;

· определение рейтинга муниципальных образовательных учреждений и стимулирование их деятельности.

Условия, обеспечивающие реализацию проекта. 
Кадровое обеспечение проекта.

В целях функционирования и развития Муниципальной системы оценки качества образования требуется повышение квалификации кадров по следующим направлениям:

-   Современные образовательные технологии;

-   Эффективные управленческие технологии;

-  Организация научно-методической работы в ОУ на современном этапе;

-    Подготовка экспертов по аттестации педагогических кадров;

-    Обучение экспертов предметных комиссий для последующего привлечения их в качестве тьюторов при подготовке к ГИА.

Нормативно - правовое обеспечение проекта.

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9, ст. 97 п.4;
• Федеральный закон от 26.12.2008г.  №294-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
• Письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению НСОКО»;
         • Приказ Минобрнауки России от  22 сентября 2017 г. N 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;
· Нормативные акты Республики Татарстан, регламентирующие реализацию процедур мониторинга системы образования, нормативные правовые акты МО «Новошешминский  муниципальный район РТ», Отдел образования Новошешминского  муниципального района РТ. 
Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение проекта осуществляется посредством: 
· информирования общественности через сайты ОУ и сайт Отдела  образования; 

· доклада на августовской педагогической конференции; 

·  обсуждения предложенной системы показателей, связанных как с образовательными достижениями учащихся и состоянием их здоровья, так с условиями образовательного процесса в педагогических коллективах.

Этапы и мероприятия по реализации проекта.

Реализация проекта состоит из 3 этапов. На каждом этапе прописаны основные задачи и ключевые мероприятия. 
1 этап. Подготовительный октябрь 2019г. - май 2020г.

Цель: научно-теоретическое обоснование проекта.

Задачи:

· изучение нормативно-правовых документов, методической литературы по проблеме проекта;

· комплектование координационного Совета (рабочей группы);

· анализ состояния качества образования на начало проекта;

· уточнение целей и задач, основных направлений деятельности по реализации проекта;

• составление плана мероприятий  по реализации проекта; 
Планируемый результат:  наличие проекта.

Основные   мероприятия 1 этапа

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	Создание

координационного Совета (рабочей группы)
	Октябрь 2019
	Начальник

отдела

образования
	Приказ о составе

координационного

Совета

	Изучение нормативно- правовой документации
	Октябрь - ноябрь 2019
	Координационный Совет
	Программа реализации проекта на 2019- 2020 уч. год

	Анализ состояния качества образования в Новошешминском муниципальном районе
	Октябрь 2019
	Методисты

Управления

образования
	Аналитическая справка

	Начало разработки модели Муниципальной системы оценки качества образования
	Ноябрь- декабрь 2019
	Координационный Совет
	Проект системы

показателей

качества

образования в

Новошешминском

муниципальном

районе

	Проведение семинара для зам. директоров ОУ _ по проблеме проекта
	Январь 2020
	Координаторы проекта
	Обсуждение

проекта

системы

показателей

качества

образования в

Новошешминском

муниципальном

районе

	Обсуждение проекта системы показателей качества образования в Новошешминском

 муниципальном районе
	Январь 2020
	Руководители ОУ
	Рекомендации по проекту системы показателей от ОУ и их совершенствование


2 этап. Сбор информации от исполнителей проекта

Сентябрь 2020 г. - июль 2021г.

Цель: становление функционирования интегрированной системы оценки качества образования на территории Новошешминского  муниципального района.

Задачи:
· создание Базы  оценки качества образования;

· проведение мониторинга учебных достижений учащихся;

· контроль  за исполнением законодательства ОУ;

· организация и проведение единого государственного экзамена;

· организация проведения аттестации педагогических и руководящих работников на первую квалификационную категорию;

· организация и проведение муниципальных этапов республиканских конкурсов педагогического мастерства;

· проведение мероприятий конкурсов и олимпиад сред обучающихся Планируемый результат:
· повышение квалификации кадров по проблеме качества образования;

· создание системы показателей  муниципальной оценки  качества образования.

Основные   мероприятия 2 этапа

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	Проведение

аттестации

педагогических и 

руководящих

работников
	По графику аттестации
	Методист

РОО
	Повышение

квалификации

кадров,

приказы по аттестации

	Направление учащихся в профильные лагеря, УТС по подготовке к олимпиадам, на НПК
	По плану РОЦ
	Методисты РОО 
	Результаты участия учащихся в конкурсах, олимпиадах

	Проведение мероприятий, конкурсов и олимпиад  среди обучающихся
	Весь период
	Методисты

РОО Руководители ОУ
	Информация о результатах олимпиад, конкурсов

	Проведение  тренировочных ГИА
	декабрь март 
	Методисты РОО, члены комиссии 
	Подготовка к ГИА

	Участие в мероприятиях ОКО с последующим анализом
	ежегодно
	Руководители ОУ, методисты РОО
	Аналитический отчет о результатах 

	Организация Мероприятий в рамках МСОКО
	В течение уч. года по плану
	Методисты РОО
	Аналитический отчет о результатах

	Проведение ЕГЭ 
Проведение ОГЭ
	июнь- июль 2020 г.
	РОО, Руководители ППЭ,

руководители ОУ
	Аналитический отчет о результатах выпускников 9,11 классов

	Изучение работы ОУ (подготовка к ГИА, локальные акты, методическая помощь)
	По плану

РОО
	РОО
	Аналитические записки о состоянии и развитии образовательных учреждений

	Мониторинг достижений учащихся и индивидуальных образовательных траекторий выпускников основной и средней школы
	В течение

учебного

года
	РОО, ОУ
	Информация о

самоопределении

выпускников, достижения учащихся


3 этап. Анализ результатов

Июль 2021 г. - ноябрь 2021 г.
Цель: осуществление рефлексии деятельности участников проекта по результатам. 
Задачи:
· обобщение результатов деятельности участников проекта,

· публикация о состоянии качества образования в Новошешминском муниципальном  районе.
Планируемый результат:       

 •    представление доклада о качестве образования в Новошешминском  муниципальном районе. 

Основные   мероприятия 3 этапа:

	Название мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	Ежегодный доклад о состоянии качества образования  в Новошешминском муниципальном районе
	Август 2020, 2021 г.г.
	Начальник

отдела

образования
	Представление педагогическому сообществу результатов работы ОУ и состояния качества системы образования в  Новошешминском муниципальном районе

	Размещение

доклада,

аналитических

справок на сайте

отдела образования
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Заключение.

Основной целью данной работы было теоретическое обоснование и проектирование модели  Муниципальной системы оценки качества образования.

До проекта формировались отдельные структурные элементы системы оценки качества образования, однако они не были соединены в единую информационную систему, позволяющую оценить качество образования по всей системе его показателей, связанных как с образовательными достижениями обучающихся и состоянием их здоровья, так и с условиями образовательного процесса.

Словарь ключевых понятий
ОУ - общеобразовательное учреждение;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;                                                                             ППЭ - пункт проведения экзамена;                                                                                       ОГЭ- основной государственный экзамен;                                                                           РОО – районный отдел образования;                                                                                    ИМЦ – информационно- методический центр

Ожидаемые риски


Частичное отсутствие целостности построения системы менеджмента качества. 

Дефицит научно-методического сопровождения МСОКО и ВШСОКО. Недостаточный уровень квалиметрической подготовки управленческих и педагогических кадров.

Отсутствие специализированных структурных подразделений и штатных единиц.

Недостаточность развития структур и механизмов независимой ОКО. Отсутствие дополнительного финансирования для развития МСОКО. 
Приложение 2 к приказу от 9.10.2019г.  №573
Состав Координационного Совета (рабочей группы) по реализации проекта «Муниципальная система оценки качества образования»

1.  Еронтьев Александр Леонидович - председатель Совета, начальник отдела образования;

2.   Сираева Гульфия Лябибовна – член Совета, заместитель начальника отдела образования по УМР;

3.  Нурхаметова Ляйсан Рифкатовна – член Совета, методист по учебным дисциплинам;

4. Нурхаметова Гульчачак Халитовна – член Совета, методист по национальному образованию;

5.  Тухфатуллина Лилия Рафиковна – член Совета, методист по начальному образованию;

6.  Наумова Лидия Михайловна – член Совета, методист по учебным дисциплинам; 

7.  Хаметвалеев Айрат Минвалеевич – член Совета, директор МБОУ «Зиреклинский лицей»;

8.  Ермолаева Ирина Николаевна – член Совета, зам. директора по УВР МБОУ «Новошешминская гимназия»;

9.  Холина Наталья Николаевна – член Совета, заместитель директора  МБОУ «Новошешминская СОШ»;

10.  Руководители РМО (по мере необходимости).  

    Приложение 3 к приказу от 9.10.2019г.  №573

План-график проведения мероприятий 
муниципальной системы оценки качества образования на 2019-2020 год
	Мероприятие ОКО
	Дата 

проведения
	Класс
	Учебный 

предмет
	Примечание

	Международные исследования, ВПР

	Национальные исследования качества образования
	15 октября
	5
	Технология
	Репрезентативная выборка

	
	17 октября
	7
	Технология
	

	Всероссийская проверочная работа
	2-6 марта
	10
	география
	По решению школы

	
	2-6 марта
	11
	Ин. Яз,

География
	

	Всероссийская проверочная работа
	10-13 марта
	11
	История

Химия
	По решению школы

	Всероссийская проверочная работа
	16-20 марта
	11
	Физика

биология
	По решению школы

	Всероссийская проверочная работа
	30 марта- 3 апреля, 6-10 апреля


	4
	Русский язык
	Участие обязательное

	
	
	5
	Биология,

история
	Участие обязательное

	
	
	6
	География,

История,

биология
	Участие обязательное

	
	
	7
	Ин. Яз, общ.-е, русский язык, биология
	По решению школы

	
	30 марта – 3 апреля
	8
	Обществозн., биология
	По решению школы

	
	6-10 апреля
	8
	Физика,

 география
	По решению школы

	Всероссийская проверочная работа
	13-17,

20-24 

апреля 

(вт, чет.)
	4
	Математика,

Окруж. мир
	Участие обязательное

	Всероссийская проверочная работа
	13-17,

20-24 

апреля 

(вт, чет.)
	5
	Математика, рус. язык
	Участие обязательное

	
	13-17,

20-24 

апреля 

(вт, чет.)
	6
	Общ.-е, рус. язык, математика
	Участие обязательное

	
	13-17,

20-24 

апреля 

(вт, чет.)
	7
	География, математика, физика, история
	По решению школы

	
	13-17 апреля

(вт., четв.)
	8
	Математика, русский яз.
	По решению школы

	
	20-24 апреля (вт., четв.)
	8
	История, химия
	По решению школы

	Региональные исследования

	Диагностическое тестирование 
	октябрь
	11
	ИКТ 


	По решению МО

	Диагностическое тестирование 
	ноябрь
	8
	Англ. язык, 

математика, 

история 


	Все ОУ

	Мониторинг качества преподавания, управления и школьной среды в школах с низкими результатами обучения
	декабрь
	8-10
	По решению РЦМКО
	Школа с низкими результатами ГИА (Шахмайкинская СОШ)

	Участие в апробации печати КИМ в аудитории 
	февраль
	11
	Русский язык
	

	Участие в апробации печати КИМ в аудитории 
	апрель
	11
	обществознание
	

	Участие в мероприятиях (конференциях, семинарах) по вопросам оценки качества образования и развития РСОКО
	В течение года
	По отдельному графику
	

	Муниципальные исследования

	Муниципальные контрольные работы
	декабрь
	4
	Математика, русский язык
	

	
	декабрь
	6
	Математика, русский язык
	

	
	декабрь
	7
	Математика, русский язык
	

	
	декабрь
	8
	география
	

	
	декабрь
	8
	ИКТ
	

	
	декабрь
	9
	обществознание
	

	
	декабрь
	9
	биология
	

	Тренировочные тестирования
	декабрь
	9
	Русский язык,

математика
	

	
	декабрь
	11
	Русский язык,

математика
	

	Тренировочные тестирования
	февраль
	9,11
	математика
	

	Тренировочные тестирования
	март
	9,11
	Предметы по выбору
	

	Контрольные срезы, изучение деятельности ОУ по подготовке к ГИА
	В течение уч. года
	5-8 классы
	Предметы ГИА
	В школах с низкими результатами ГИА

	Анализ тренировочных тестирований на заседаниях МО и совещаниях руководителей ОУ
	ежемесячно
	
	Предметы ГИА
	


