

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none">- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | <p>Приказ директора МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p> | <p>Апрель</p> |
| 2 | <p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ»</p> | <p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА -</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| | | <p>федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p> | |
| 3 | <p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. Формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p> | <p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p> | Август |
| 4 | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; | <p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p> | Май – Август |
| 5 | <p>Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p> | <p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Республики Татарстан вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Республики Татарстан</p> | Июнь-август |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Август |
| 6 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ». | Сентябрь |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 8 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение штатного расписания МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | Август |
| 9 | Корректировка муниципального задания для МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным | Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и | Сентябрь |

| | | | |
|----|---|--|-------------------------------|
| | общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | |
| 10 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 01.09.2019г. |
| 11 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 12 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2019 года – 2020 год |
| 13 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | сентябрь 2019 года – 2020 год |