



Дорожная карта по созданию центра образования естественно – научной направленности «Точка роста» в МБОУ «Шильнебшская СОШ с углубленным изучением английского языка»

№п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки
1.	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям	март
2.	Формирование и реализация медиа плана по информационному сопровождению созданию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной направленности "Точка роста". Создание Интернет странички на сайте школы.	Март
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика»	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	В течение года
4.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов	Определение базового контроля	Март-апрель

	физики, химии, биологии		
5.	Подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	Апрель
6.	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Июль-август
7.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «физика», «биология» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
8.	Открытие центра	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в центре	сентябрь
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
12.	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №32, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно