

Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС СОО В Сабинском МР РТ

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
<b>1.Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	ноябрь 2022	Приказ о создании рабочей группы	Капитонова Г.Т.
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году	Декабрь 2022-январь 2023	Утверждении плана мероприятий перехода на обновленные ФГОС СОО	Капитонова Г.Т. Багавиева Г.Н.
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа

1.5	Проведение классных родительских собраний в будущих 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО.	До 1 сентября 2023г.	Протокол родительских Собраний, посвященных обучению по обновленным новым ФГОС СОО	Капитонова Г.Т. Ханафиева А.Ш.
1.7	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023г. далее по мере необходимости	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов.	Капитонова Г.Т., директора СОШ
1.8	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на совещаниях директоров и завучей, в заседаниях районных методических предметных объединений	Август 2023г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО  Пакет информационно-методических материалов  Раздел на официальном сайте школы	Капитонова Г.Т. Багавиева Г.Н. Методисты по учебным дисциплинам
1.9	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС	Рабочая группа
1.10	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	До мая 2023г	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,	Капитонова Г.Т., дирекция СОШ

	Разработка учебных планов на 2023-2024 учебный год		Программа формирования УУД ,программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год	
--	--	--	--	--

## 2.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей-предметников	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих входе внедрения ФГОС.	Методисты по учебным дисциплинам
2.2	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС СОО	Ежегодно с 2023	План повышения квалификации педагогических работников	Мифтахова А.М.
2.3	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС, Раздел на официальном сайте школы	Методисты по учебным дисциплинам
2.4	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО.	Постоянно в течение всего периода с 2023	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	Методисты по учебным дисциплинам
2.5.	Научно-практическая конференция «Лучшие практики внедрения ФГОС СОО»	Декабрь 2023	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС,	Капитонова Г.Т.

2.6.	Заседания районных методических объединений учителей предметников по проблеме «Актуальные проблемы преподавания предмета в условиях внедрения ФГОС СОО»	Август 2023		Методисты по учебным дисциплинам
2.7.	Семинары, совещания с представителями дирекции СОШ по организационно-методическим вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Апрель-декабрь 2023		Капитонова Г.Т.

### 3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОССО

3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОССО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	директор
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОССО	Постоянно в течение всего периода	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Методисты по учебным дисциплинам

**4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОССО**

4.1	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС	Шамсеваоиева А.М.
4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОССО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Шамсевалиева А.М.

**5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОССО**

5.1	Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	До конца 2022-2023 уч. года и ежегодно	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС СО	Фаттахова Г.Т.
-----	---	--	--	----------------

5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	До конца 2022-2023 уч. года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте	Рабочие группы
5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС.	Капитонова Г.Т.