

Утвержден :  
 Директор МБОУ «Наласинская  
 средняя общеобразовательная  
 школа» Арского муниципального  
 района Республики Татарстан  
 Б.Н.Гизатуллин  
 Приказ № 51 от 06.04.2022

**План мероприятий (дорожная карта)**  
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
 направленностей «Точка роста» в 2022 году  
 МБОУ «Наласинская СОШ» Арского МР РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
<b>1.</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Приказ директора школы	06.04.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План мероприятий	Апрель 2022 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	Апрель 2022 г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	06.04.2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Приказ директора	Апрель 2022 г.
<b>2.</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Заявки на финансирование	Апрель 2022 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2022 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Апрель 2022 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Отчеты	Май – июль 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Заявка	Апрель 2022 г.

2.6.	Приемка помещений Центра	Акт	01.08.2022
<b>3.</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ, учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2022
4.3.	Открытие Центра	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	еженедельно