

Утверждаю

Директор школы
З.И.Хайруллина

10.01.2022

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году
МБОУ «Ново-Кырлайская СОШ имени Г.Тукая » Арского МР РТ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|---|----------------------------------|---|--------------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Хайруллина З.И. | Приказ директора школы | 10.01.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | План мероприятий | Апрель 2022г. |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Медиаплан информационного сопровождения | Апрель 2022г. |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Положение о деятельности Центра | Апрель 2022г. |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Проект зонирования | Апрель 2022г. |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Проект зонирования | Апрель 2022г. |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Приказ директора | 10.01.2022 г. |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Приказ директора | Апрель 2022г. |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Хайруллина З.И. | Заявки на финансирование | Апрель 2022г. |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Извещения о проведении закупок | Май-июнь 2022 г. |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Проектно-сметная документация | Апрель 2022г. |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Хайруллина З.И. | Отчеты | Май – июль 2022 г. |
| 2.5. | Согласование перечня | Хайруллина З.И. | Заявка | Апрель 2022г. |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|----------------|
| | оборудования для оснащения Центра | Салахова И.Г. | | |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Акт | 01.08.2022 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Салахова И.Г. | Свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Салахова И.Г. Мифтахова Г.Г. Ганеев И.Т. Шакирова К.Д. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Салахова И.Г. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Салахова И.Г. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта | Салахова И.Г. | Новости, статьи, репортажи | |
| 4.2. | Запуск сайта | Салахова И.Г. | Новости Раздел «Точка роста» | Апрель 2022г. |
| 4.3. | Открытие Центра | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. Учителя | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. Учителя | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. Учителя | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Хайруллина З.И. Салахова И.Г. Учителя | Отчет | еженедельно |