



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 28DFB20058B032894239E8B70D98C8BC
Владелец: Ахметханов Билсур Илсурович
Действителен с 08.08.2023 до 08.11.2024

«Утверждаю»

Директор МБОУ «Кугунурская СОШ»

_____ Ахметханов Б.И.

Приказ № 3 от «10» января 2024 г.

Комплекс мер (Дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста» в МБОУ «Кугунурская СОШ» Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан во втором полугодии
2023-2024 учебного года

№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат
1	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Кугунурская СОШ» на педагогическом совете	Январь 2024	Директор школы	Протокол педагогического совета
2	Издание приказа о создании Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Кугунурская СОШ»	Январь 2024	Директор школы	Приказ
3	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «Кугунурская СОШ»	Январь 2024	Директор школы	Приказ Положение
4	Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте школы	Январь 2024	Директор школы, администратор сайта	Размещение Информации на сайте школы
5	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра «Точка роста» МБОУ «Кугунурская СОШ»	Январь 2024	Директор школы	Приказ Дорожная карта
6	Об утверждении перечня показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на текущий год и плановый период	Январь 2024	Директор школы	Приказ Медиаплан
7	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра «Точка роста» Обучение новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: - обеспечение участия педагогов на курсах повышения квалификации на онлайн - платформе, проводимых	Февраль-декабрь	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Свидетельство (удостоверени я) о повышении квалификации

	ведомственным офисом национального «Образования»; - обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации			
8	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Январь 2024	Директор школы, завхоз	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту, проекту зонирования, брендированию
9	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия»	Август, 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Приказ, рабочие программы
10	Организация внеурочной деятельности обучающихся ориентированной на поддержание естественнонаучной направленности образовательных программ школы,	Сентябрь, 2024 Директор	руководитель Центра «Точка роста», учителя центра «Точка роста»	Приказ, рабочие программы
11	Обеспечение выполнения перечня показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на текущий год и плановый период «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», учителя Центра «Точка роста»	Размещение Информации на сайте школы
12	Открытие Центра «Точка роста»	сентябрь 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение
13	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение

Лист согласования к документу № 80 от 10.01.2024
Инициатор согласования: Ахметханов Б.И. директор
Согласование инициировано: 07.02.2024 09:57

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Ахметханов Б.И.		🔒 Подписано 07.02.2024 - 09:57	-