



«Утверждаю»
Директор
МБОУ «Нуринерская СОШ»

Сулейманов А.Г.
Приказ № 7 от «10» января 2024 г.

**План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
в МБОУ «Нуринерская СОШ» Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан на 2024-2025 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат
Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1	Издание приказа о создании Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Нуринерская СОШ»	Январь 2024	Директор школы	Приказ
2	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Нуринерская СОШ» на педагогическом совете	Январь 2024	Директор школы	Протокол педагогического совета
3	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «Нуринерская СОШ»	Январь 2024	Директор школы	Приказ Положение
Информационное сопровождение				
4	Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте школы	Январь, 2024	Директор школы, администратор сайта	Размещение Информации на сайте школы
5	Утверждение Плана мероприятий (Дорожную карту) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МБОУ «Нуринерская СОШ»	Январь 2024	Директор школы	Приказ, План (Дорожная карта)
6	Об утверждении перечня показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на текущий год и плановый период	Январь 2024	Директор школы	Приказ

7	Обеспечение выполнения перечня показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на текущий год и плановый период «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», учителя Центра «Точка роста»	Размещение на сайте школы
8	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год	Май 2025	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра «Точка роста»	Анализ
9	Презентация отчета по итогам работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год в педагогическом и родительском сообществах	Май 2025	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра «Точка роста»	Презентация на сайте школы, на педагогическом совете школы, родительском собрании

Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».

7	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра «Точка роста» Обучение новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», «Дополнительное образование» в том числе: - обеспечение участия педагогов на курсах повышения квалификации на	Февраль-декабрь 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Свидетельство (удостоверения) о повышении квалификации
---	--	----------------------	---	--


	онлайн - платформе, проводимых ведомственным офисом национального «Образования»; - обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации			
8	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам, курсам «Физика», «Биология», «Химия»	Август, 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Приказ, рабочие программы
9	Организация внеурочной деятельности обучающихся ориентированной на поддержание естественно-научной, технологической направленностей образовательных программ	Сентябрь, 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», учителя центра «Точка роста»	Приказ, рабочие программы

10	Открытие Центра «Точка роста»	сентябрь 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информацио нное освещение
11	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информацио нное освещение
Финансово-хозяйственная деятельность				
12	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	март, апрель 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Проектно- сметная документация
13	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	май – август 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Отчеты
14	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов (оснащение мебелью)	март, апрель 2024 г	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	заявка на финансиров ание
15	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	март- апрель 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Заявка
16	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	август 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Акт
19	Приемка помещений Центра	август 2024	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Акт

Лист согласования к документу № 61 от 30.05.2024
Инициатор согласования: Сулейманов А.Г. Директор
Согласование инициировано: 30.05.2024 10:41

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Сулейманов А.Г.		 Подписано 30.05.2024 - 10:41	-