

**ПЛАН-ГРАФИК**  
реализации мероприятий на 2020 год

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки реализации	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей				
			всего	ФБ <sup>8</sup>	СРФ <sup>9</sup>	ВБИ <sup>10</sup>	
						РД	ОО
<b>1. Подготовка и проведение электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</b>	----	----	----	----	----	----	----
1.1. Подготовка документации для проведения электронного аукциона	----	I-II кв. 2020 г.	----	----	----	----	----
1.2. Подготовка и размещение информации об электронном аукционе в ЕИС (на официальном сайте <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )	----	II-III кв. 2020 г.	----	----	----	----	----
1.3. Проведение электронного аукциона	----	II-III кв. 2020 г.	----	----	----	----	----
1.4. Заключение контракта с победителем электронного аукциона	----	II-III кв. 2020 г.	----	----	----	----	----
1.5. Исполнение контракта, оплата	----	31.12.2020г.	----	----	----	----	----
<b>2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</b>	----	----	<b>57200</b>	<b>45000</b>	<b>11600</b>	<b>250</b>	<b>350</b>
2.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено 752 ед.	август 2020г.	32203	32203	----	----	----
2.2. Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено 423 ед.	август 2020г.	22644	12797	9247	250	350
2.3. Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено 45 ед.	август 2020г.	2353	----	2353	----	----
<b>3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ, в т.ч.:</b>	<b>59</b>	сентябрь-декабрь 2020г.	<b>200</b>	----	----	----	<b>200</b>
3.1. Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	27	сентябрь-декабрь 2020г.	100	----	----	----	100
3.2. Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного	32	сентябрь-декабрь 2020г.	100	----	----	----	100

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки реализации	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей				
			всего	ФБ <sup>8</sup>	СРФ <sup>9</sup>	ВБИ <sup>10</sup>	
						РД	ОО
обучения, ДОТ							
<b>4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в т.ч.:</b>	<b>70</b>	июль-август 2020г.	<b>200</b>	----	----	----	<b>200</b>
4.1. Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования,	48	июль-август 2020г.	100	----	----	----	100
4.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования,	22	июль-август 2020г.	100	----	----	----	100
<b>5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ), в т.ч.:</b>	<b>9</b>	сентябрь-декабрь 2020г.	<b>100</b>	----	----	----	<b>100</b>
Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).	9	сентябрь-декабрь 2020г.	100	----	----	----	100
<b>6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.</b>	<b>20</b>	сентябрь-декабрь 2020г.	----	----	----	----	----
			<b>57700</b>	45000	11600	250	850