

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №5 г. Буинска РТ»**



Утверждено приказом № 157/1
от «31»августа 2021г.
Директор гимназии
Р.Ф. Фахрутдинов

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно научной и
технологической направленности в МБОУ «Гимназия №5 г. Буинска РТ»**

	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический (2021г.)			
	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «точка роста», о создании Центра «точка роста», Положения о деятельности Центра «точка роста», и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Март-апрель	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Создание Интернет страницы на сайте гимназии	июнь	Васильев С.П
	Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	август	Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Внесение изменений в программу развития школы, разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»	Июль-август	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.

Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2024 г.г.)			
	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте гимназии	постоянно	Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А, Васильев С.П.
	Открытие Центра образования естественно-научной направленностей «Точка роста»	сентябрь	администрация
	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в 3 года	Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	постоянно	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Организация сопровождения наставничества обучающихся	постоянно	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
Аналитико-обобщающий этап (2025г.)			
	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	апрель	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.
	Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течении года	Зам.директора Ишимова С.В, Абянова А.Х., Юсупов Н.И., Караваев С.А.